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1. VESIVARAT JA HALLINTOKULTTUURI
1.1 Johdanto ja jätevesien puhdistuksen alku Suomessa
Vesihuollon lähtökohta muodostuu vesihuoltopalveluiden oi-
keutuksesta sekä odotettavista olevista suorista ja epäsuorista 
hyödyistä, mikäli palvelut saadaan järjestetyksi ja ylläpidetyksi. 
Näitä ovat erityisesti terveys- ja hygieniahyödyt sekä taloudel-
lisen kehityksen kautta saadut epäsuorat hyödyt. Luonnonym-
päristöön rakennettu yhdyskuntien fyysinen infrastruktuuri luo 
perustan taloudellisille ja sosiaalisille järjestelmille, jotka ovat 
herkkiä luonnon ympäristössä tapahtuville muutoksille. Täs-
tä muutosherkkyydestä hyvänä esimerkkinä ovat esimerkiksi 
1800–1900-lukujen vaihteessa Suomen kaupunkeja vaivanneet 
vakavat vesiongelmat sekä Nokian vesikriisi 2007. Tällä vesi-
kriisillä tarkoitetaan 28.11.2007 alkanutta tapahtumaketjua, jos-
sa yli 400 000 litraa jätevettä pääsi sekoittumaan juomaveteen. 
Tiedottamisen epäonnistuminen lisäsi vahinkoja merkittävästi 
ja tuhansia ihmisiä sairastui. Juomavesi olikin Nokialla käyttö-
kiellossa peräti lähes kolme kuukautta. Tämä on kouriintuntuva 
esimerkki siitä, että jatkuvasti on oltava varuillaan vaikka asiat 
pääosin olisivatkin hyvin. 
Vedenhankinnalla ja sanitaatiolla on myös suoria ja konkreet-
tisia yhteyksiä kansainvälisessä kehityskeskustelussa painotet-
tuihin strategisiin lähtökohtiin kuten naisten ja lasten aseman 
parantaminen, köyhyyden lieventäminen, hyvän hallinnon ke-
hittäminen, ympäristön tilan parantaminen, demokraattisen 
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osallistumisen edistäminen sekä terveydellisten olojen kehittä-
minen.
Suomen suurimmissa kaupungeissa vesiongelman ratkaisua 
etsittiin 1800-luvun lopussa ja 1900-luvun alussa, pienien paik-
kakuntien ja maaseudun osalta joitakin vuosikymmeniä myö-
hemmin. Suomessa eri paikkakunnilla päädyttiin erilaisten vai-
heiden jälkeen ratkaisemaan ongelma monin eri tavoin. Ratkaisu 
kuitenkin löytyi, kun ongelma oli paisunut riittävän suureksi ja 
saanut aikaan poliittisen yksimielisyyden.1
Suomea pidetään vesialan hallinnan ja vesivarojen suhteen 
maailman huippuna. Suomi sijoittuikin esimerkiksi vuonna 2002 
ensimmäiselle sijalle niin sanotulla vesiköyhyysindeksillä (New 
Water Powerty Index) mitattuna. Kyseisessä indeksissä arvioitiin 
nimestään huolimatta vesivarojen ohella peräti 147 maan veden 
saatavuus, veden käyttö ja ympäristökysymykset.2 Moneen muu-
hun maahan verrattuna tilanne täällä onkin varsin hyvä, sillä 
Suomessa on peräti 56 000 yli neliökilometrin suuruista järveä. 
Tämän lisäksi on muita vesialueita, esimerkiksi jokia on tuhansia 
ja järviä yhteensä noin 188 000. Vesivarojen kokonaismäärä on 
yhteensä peräti 108 000 miljoonaa kuutiometriä.
Esimerkiksi Unescon arvion mukaan vuonna 2003 veden laa-
tu oli Suomessa parasta maailmassa. Arviossa laitettiin parem-
muusjärjestykseen kaikkiaan 122 maata. Suomen jälkeen seu-
raavaksi listattiin Kanada, Uusi Seelanti, Iso-Britannia, Japani, 
Norja, Venäjä, Etelä-Korea, Ruotsi ja Ranska. Viisi huonointa oli-
1  Ks. Juuti 2001.
2  http://www.keele.ac.uk/depts/ec/web/wpapers/kerp0219.pdf, luettu 
  26.3.2004.
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vat Sudan, Jordania, Intia, Marokko ja hännänhuippuna Belgia.3 
Belgia on yksi maailman vauraimpia maita, joten tämä osoittaa, 
että käytettävissä olevat varat ja veden laatu eivät käy aina yksiin. 
Unescon raportissa todettiinkin: 
”On surullista, että vesikriisi ei ole yksinkertaisesti vain veden 
puutteen aiheuttama, vaan olennaisesti huonon vesihallinnon 
(water governance) syytä.”4
Suomi on pärjännyt hyvin myös lukuisissa tuoreemmissa kan-
sainvälisissä vesi- ja ympäristöalan arvioinneissa 2010-luvulla. 
Tapio Katkon mukaan tämä osoittaa, että: 
”Suomi osaa hyödyntää hyvin vesivaransa sekä pitää ympäris-
tön puhtaana. Vesi-indeksit lisäksi tuovat Suomelle mainetta 
maana, jossa on riittävästi puhdasta vettä.”5
Suomen tilannetta parantaa entisestään se, että Suomen hal-
linto on eri yhteyksissä todettu maailman parhaaksi, mm. kor-
ruptiota esiintyy täällä vähiten. Ei ole sattumaa, että – sormella 
osoittamatta – maailman korruptoituneimpien maiden joukosta 
löytyy myös vesihuollon suhteen huonoimmassa tilassa olevia 
maita.
Suomessa vesilaitosten piirissä olevat asukkaat käyttivät 
2000-luvun alussa noin 250 litraa vettä vuorokaudessa. Teolli-
suuden kuluttama vesi tulee vain vähäiseltä osin kaupunkien tai 
3 Water for People - Water for Life, UNESCO-WWAP 2003, www. 
 unesco.org, luettu 26.3.2004.
4	 http://www.cru.uea.ac.uk/tiempo/floor0/recent/issue48/t48a5.htm,	 
 luettu 26.3.2004.
5	 Katko	2013,	14.
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kuntien verkostosta. Kaikkinensa yhdyskuntien ja teollisuuden 
vedenkäyttö vuorokaudessa on 7,5 prosenttia uusiutuvien vesi-
varojen määrästä. Suomalaisista yli 90 prosenttia on vesijohto-
verkoston ja 80 prosenttia viemäriverkoston piirissä.6 
Aina tilanne ei kuitenkaan ole ollut näin hyvä. Tuoreessa 
muistissa on vielä esimerkiksi vuoden 2002–2003 kuivan kauden 
aiheuttamat vesipulat ja – ongelmat varsinkin haja-asutusalueil-
la. Yleensä ottaen tilanne on kuitenkin hyvä, mutta miten tähän 
tilanteeseen on päästy?
Suomen kaupunkien ja suurimpien taajamien hyvän tilanteen 
takana ovat pääosin onnistuneiksi osoittautuneet historiassa 
tehdyt ratkaisut ja valinnat. Suomen kaupungeissa 1800-luku 
oli lisääntyvien ympäristöongelmien aikaa. Väestön kasvaessa 
varsinkin vesihuollon vanhat ratkaisut osoittautuivat riittämät-
tömiksi. Aikalaiset totesivatkin, että oli muodostunut vesikysy-
mys eli nykykielellä vesiongelma, johon etsittiin ratkaisua jopa 
vuosikymmeniä. Tämä sama ongelma on nyt 2000-luvun alussa 
akuutti lukuisissa kehitysmaissa. Kunnollisen veden puute on 
useissa eri yhteyksissä katsottu maailman suurimmaksi ongel-
maksi, jonka ratkaisijalle pitäisi antaa sekä rauhan- että lääke-
tieteen Nobel-palkinto. Uuden vuosituhannen alkaessa puut-
teellinen sanitaation ja turvallisen juomaveden puute aiheutti 
eri arvioiden mukaan noin 10 000–50 000 kuolemaa päivässä 
eli peräti 3,65–18,25 miljoonaa vuodessa. Suurempi arvio mer-
kitsee kolme kertaa enemmän kuolleita kuin koko Suomessa on 
6 Kuitenkin taajama-alueilla noin 40 000 ihmistä on edelleen vesijohto 
 verkostojen ulkopuolella ja haja-asutusalueilla peräti 300 000 ihmisen  
 talousvedessä on puutteita.
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asukkaita. Yhteensä maailmassa on noin 2,4 miljardia ihmistä 
ilman kunnollista sanitaatiota ja 1,1 miljardia ilman turvallista 
juomavettä.7 Tilanne ei ole 2010-luvulla parantunut, sillä arviot 
ovat edelleen saman suuruisia, joissain tapauksissa jopa suurem-
pia kuin 10 vuotta sitten.
Vesihuolto eli vedenhankinta ja viemäröinti on keskeinen 
yhdyskuntien kehityksen elementti. Suomenkielessä termi ve-
sihuolto käsittää nämä molemmat puolet asiasta toisin kuin 
monissa muissa kielissä (vrt. englanniksi Water supply and sa-
nitation, ruotsiksi vatten och avloppsvatten, saksaksi wasser und 
abwasser). 
Eurooppalainen kaupunkikulttuuri alkoi kehittyä, kun vuo-
den 600 ennen ajanlaskun alkua tienoilla rakennettiin Roomaan 
Cloaca Maxima alun perin maankuivatusta varten. Samoin mui-
naisissa kulttuureissa ovat vesijärjestelmät ja vesien käyttö olleet 
keskeinen kehityksen edellytys. Yhdyskuntien vedenhankinnan 
rinnalla oli niissä myös korkealle kehittyneitä kastelujärjestel-
miä.
Vesihuolto on keskeinen, joskin pääosiltaan näkymätön osa 
yhdyskuntien teknis-taloudellista infrastruktuuria. Samalla ve-
sihuolto on perusedellytys ihmisten terveydelle, yleiselle hygie-
nialle, ympäristönsuojelulle ja teolliselle toiminnalle. Toimiva 
vesihuolto ulottaa vaikutuksensa myös paloturvallisuuteen. En-
7  Esimerkiksi The Global Water Supply and Sanitation Assessment  
  Report 2000, 1-3, luettu 12.12.2006.
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nen vesilaitosten perustamista useat Suomen kaupungit paloivat 
tasaisin väliajoin mm. sammutusveden vaikean saannin vuoksi.
Kun tätä kokonaiskuvaa tarkastellaan uuden vuosituhannen 
alussa, voidaan todeta, etteivät vesihuollon ratkaisut ole niin-
kään sidoksissa aikaan ja paikkaan vaan pikemminkin yhteisön 
kehitysasteeseen sekä asenteisiin. Kirjoitushetkellä vuonna 2016 
monissa maissa kamppailtiin samojen ongelmien parissa kuin 
1800-luvun lopun Suomessa, vaikka osa ongelmista oli ratkaistu 
jo antiikin aikana. Kaupungistumisen onnistuminen ja yritykset 
paremman ympäristön luomiseksi liittyvät läheisesti vesihuollon 
ratkaisujen onnistumiseen. Näin on ollut myös Espoossa.
1.2. Jätevesihuollon merkitys 
Vesihuolto on kaupunkien kehityksen peruskysymyksiä, 
johon perehtyminen luo osin uutta kuvaa selviämistaiste-
lusta kaupungistumisen mukanaan tuomia ongelmia vas-
taan. Vesihuollolla tässä työssä tarkoitetaan sekä vedenhan-
kintaa että viemäröintiä. Vedenhankintaa ja viemäröintiä 
alettiin Suomessa kutsua yhteisellä nimikkeellä vesihuolto 
1950-luvun alussa.8 Viranomaismäärittely vesihuollosta 
kuuluu seuraavasti: 
”Vesihuollolla tarkoitetaan sitä kokonaisuutta, jonka muodos-
tavat vedenotto pinta- tai pohjavesistä, veden puhdistuskä-
8	 	Katko	1996,	167.	Esimerkiksi	Tampereen	kaupungin	vesihuollosta	huolehti-
van Tampereen Veden vesijohtolaitos alkuaikoina puhuttiin vesijohtolaitoksesta 
ja	lokaviemäreistä.	Vesilaitos	syrjäytti	nimityksen	vuoden	1959	vuosikertomuk-
sessa vuonna 1960. Nimenmuutoksen takana on vuoden 1961 Vesilaki, joka astui 
voimaan v. 1962.
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sittely, sen johtaminen kuluttajille, veden käyttö eri kohteissa, 
käytetyn veden kokoaminen ja poisjohtaminen eli viemäröinti, 
jäteveden puhdistaminen ja purku sekä puhdistusprosesseissa 
muodostuvan lietteen käsittely.” 9
Yhdyskuntien infrastruktuurin tutkiminen on muutakin kuin 
tekniikan historiaa, sillä vesihuollon tarpeisiin valituilla teknisil-
lä ratkaisuilla on suora vaikutus asukkaisiin ja koko yhdyskun-
taan. Tekniikka mielletäänkin tässä työssä yhteiskunnalliseksi 
ilmiöksi, johon kuuluu tietoa, osaamista, työtä ja hallintaa konei-
den, laitteiden ja prosessien lisäksi.10 Kysymys vesihuollosta on 
samalla kysymys kaupungistumisen onnistumisesta ja ihmisen 
yrityksestä luoda parempaa yhteiskuntaa ja ympäristöä.
Vesihuolto vaatii jatkuvaa huoltoa ja kehittämistä. Tämä on 
tullut viime aikoina tuskallisen selväksi mm. Nokialla loppu-
vuoden 2007 vesiepidemian takia. Puutteellinen valvontajärjes-
telmä, inhimillinen virhe, huono tiedonkulku ja jäteveden pääsy 
vesijohtoon ja muodostivat ongelman ytimen.11 Tässä työssä 
kohteena olevan Suomen toiseksi suurimman kaupungin Espoon 
vesihuoltojärjestelmä toimii tällä hetkellä moitteettomasti. Mit-
tavan järjestelmän luominen on edellyttänyt suuria investointeja 
ja lukemattoman määrän henkilötyövuosia. Myös järjestelmän 
9  Ks. tästä esimerkiksi Suomen ympäristökeskus, SYKE, internet- 
  sivuilta www.syke.fi, luettu 12.11.2007.
10  Michelsen 1999, 10-11.
11	 	 Ns.	 Nokian	 vesikriisi	 tarkoittaa	 28.11.2007	 onnettomuutta,	 jossa	 Nokian	
kaupungin vesilaitoksella avattiin puhtaan juomaveden ja kiintoaineksesta puh-
distetun jäteveden yhdistävä venttiili. Tällöin yli 400 000 litraa jätevettä pääsi 
sekoittumaan juomaveteen. Vahinkoja lisäsi merkittävästi tiedottamisen epäon-
nistuminen. Tuhansia ihmisiä sairastui vatsatautiin ja kolmen ihmisen epäillään 
kuolleen onnettomuuden aiheuttamiin tauteihin. Juomavesi oli Nokialla kokonaan 
tai osittain käyttökiellossa lähes kolme kuukautta.
14
Juuti P. S.   Historian hajuista tuoksujen tulevaisuuteen
ylläpito ja kehitys vaativat jatkuvaa huoltoa, motivoitunutta ja 
ammattitaitoista henkilöstöä sekä uusia investointeja. Espoossa 
erityisinä haasteina ovat olleet pitkät välimatkat vesilaitoksista 
kuluttajille sekä kaupungin väkiluvun nopea kasvu. Jätevesien 
puhdistus on kehittynyt vuosien varrella voimakkaasti ja Espoo 
on seurannut läheltä tämä kehitystä ja tehnyt kehitys- ja tutki-
mustyötä myös itse. Erityisesti jätevesien puhdistukseen tullaan 
yhä enemmän kiinnittämään huomiota tulevaisuudessa. Tämä 
on selvää jo EU:n kiristyvien vaatimusten takia.
Suomen ensimmäiset jätevedenpuhdistamot valmistuivat 
vuonna 1910 Helsinkiin ja Lahteen. Muualla niitä saatiin odo-
tella vielä vuosikymmeniä. Ennen vuoden 1961 vesilakia oli voi-
massa vuonna 1902 säädetty vesioikeuslaki, joka sisälsi vesilain 
pääperiaatteet eli sulkemis-, muuttamis- ja pilaamiskiellot. Vesi-
oikeuslakia täydennettiin vuonna 1943.12 
Espoossa kunnanhallitus13 päätti tilata koko Espoota 
käsittävän vesihuoltosuunnitelman marraskuussa vuonna 1954. 
Tästä strategisesti merkittävästä päätöksestä voidaan katsoa 
jätevedenpuhdistuksen järjestäytymisen alkaneen Espoossa. 
Yleisemmin Suomessa jätevedenpuhdistamoja alettiin rakentaa 
seuraavina vuosikymmeninä, jotta pahoin saastuneet rannat 
puhdistuisivat. Jäteveden puhdistuksen kehitys vaati Suomes-
sa alusta eli vuodesta 1910 laskettuna ensin puolen vuosisadan 
hitaan kehitysvaiheen, jonka jälkeen puhdistustoiminta laajeni 
noin 20 vuodessa lähes kaikkia kaupunkien asukkaita palvele-
12	 	Katko	1996,	158.
13  Espoosta tuli kauppala vuonna 1963 ja kaupunki vuonna 1972.
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vaksi.14 Espoon erityispiirteenä moniin muihin kaupunkeihin 
verrattuna ovat olleet pitkät etäisyydet ja alueen suuruus. Es-
poon Veden johtajana vuosina 1995–2003 toiminut diplomi-
insinööri Pentti Sipi toteaa: 
”Yksi tyypillinen asia näkyy siinä, että kun tämä on niin laajal-
la alueella, iso maa-alue Espoolla, niin verkostopituudet ovat 
aika suuria. Siinä mielessä moneen selkeään, vanhaan kau-
punkiin, kuten Turkuun tai Tampereeseen, verrattuna tämä on 
aivan erityyppinen. Kyllä silloin 1960- ja -70-luvuilla kun run-
koverkot rakennettiin, ne osattiin yllättävän hyvin mitoittaa.” 15
Yhdyskuntien jätevedenpuhdistamoja rakennettiin eniten 
1970-luvun alkupuolella, parhaina vuosina jopa 100 kappaletta. 
Metsäteollisuuden vesiensuojelun kehitys tuli 15–20 vuotta yh-
dyskuntien kehitystä jäljessä. Teollisuuden jätevesien puhdistus 
alkoi lähinnä meijereistä ja teurastamoista. Vasta 1970-luvul-
la puhdistus levisi laajemmin muille teollisuuden aloille. Met-
säteollisuuden aktiivilietelaitokset rakennettiin vasta 1980- ja 
1990-luvuilla.16
1.3. Tehtävänmäärittely 
Tämän tutkimuksen tehtävänä on käydä läpi Espoon jäteveden-
käsittelyn historia ja yhteistyövaiheet 1960-luvun jätevedenpuh-
distuslammikosta alkuvuoteen 2008, jolloin Espoossa käytiin 
vilkasta keskustelua jätevedenpuhdistuksen tulevaisuudenvaih-
toehdoista ja edelleen vuoteen 2016, jolloin 2008 pohdittuja asi-
14	 	Lehtonen	1994;	Katko,	Luonsi	&	Juuti	2005.
15  Sipi 31.3.2006.
16	 	Lehtonen	1994;	Katko,	Luonsi	&	Juuti	2005.
16
Juuti P. S.   Historian hajuista tuoksujen tulevaisuuteen
oita toteutettiin jo hyvää vauhtia. Kyseessä on case-tutkimus, 
joka keskittyy varsin kapeaan tutkimusaiheeseen, mutta tutkii 
aihetta syvällisesti, monin menetelmin. 
Tutkimuksen pääkysymyksiä ovat: 
•	 Miksi jätevesien puhdistaminen on keskitetty vain yhteen 
puhdistamoon?
•	 Miksi Espoossa tehdään ylikunnallista yhteistyötä jäte-
vesienpuhdistuksessa? Miksi Suomenojalla puhdistetaan 
naapurikuntien jätevesiä?
•	 Miten jätevesien puhdistusyhteistyö on alkanut ja muuttu-
nut vuosien varrella?
•	 Millaisia polkuriippuvuuksia kehityksestä löytyy? Mikä on 
niiden merkitys suunniteltaessa tulevaisuutta? (Ks. polku-
riippuvuus kohdasta keskeiset käsitteet.)
•	 Millaista keskustelua jätevedet ovat herättäneet mennei-
syydessä?
•	 Millaiseen vaihtoehtoon päädyttiin keskustelun jälkeen?
•	 Miten asia on edennyt päätöksen jälkeen?
•	 Miten asiantuntijat näkevät alan keskeiset ratkaisut ja tu-
levaisuuden?
Selvää on, että Suomessa on pääosin riittävästi vesivaroja muu-
tamia rannikkoseutuja lukuun ottamatta, Espooseen niitä siirre-
tään Päijänne-tunnelilla. Veden riittävyys ei siis nyt ole ongelma 
Espoossa. Mutta toimiko Espoon jätevesihuolto hyvän hallinto-
kulttuurin mukaisesti? Tämän hyvän hallintokulttuurin puute 
17
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mainittiin suurimmaksi alan ongelmaksi UNESCON arviossa 
2000-luvun alussa. Tekniset valinnat aiheuttivat menneisyydessä 
kunnallishallinnon päättäjissä ajoittain hämmennystä ja päättä-
mättömyyttä, varsinkin silloin, kun asiantuntijat olivat eri mieltä 
asian ratkaisusta. Aiheuttiko tämä päättämättömyys ongelmia 
jätevesien puhdistukseen liittyvään päätöksentekoon ja ympä-
ristölle Espoossa?
Tutkimuksessa ei pohdita tai tutkita vedenhankintaa ja – ja-
kelua, vesihuollon toista puolta. Tutkimuksessa ei myöskään tar-
kastella jätehuoltoa, joka etenkin varhaisemmassa historiassa oli 
varsin läheisessä yhteydessä jätevesihuoltoon. Molemmat pois 
tästä tutkimuksesta rajatut asiat ovat tärkeitä ja ajankohtaisia 
tälläkin hetkellä Espoossa, mutta paisuttaisivat tätä tutkimusta 
moninkertaiseksi ja niihin liittyy oma, osin erillinen problema-
tiikkansa. Huomattava on myös rajaus, jonka mukaan poliitik-
koja ei ole haastateltu laajemmin, vain pari haastattelua tehtiin 
tästä asiasta. Tämä johtuu siitä yksinkertaisesta syystä, että 
silloisten kunnallisvaalien alla asia oli hyvin tulenarka ja rikkoi 
myös puolueiden sisäisiä rivejä. Laajemmat haastattelut jäävät 
mahdolliseen jatkotutkimukseen. Näin päätöksentekoproses-
seissa kuvastuu lähinnä organisaation eli Espoon Veden sisäinen 
päätöksenteko. Tarkoituksena tässä tutkimuksessa on ollut tar-
kastella jätevesien puhdistuksen pitkän aikavälin kehitystä mah-
dollisimman laajasti muun muassa huomioiden löytyvät niin 
sanotut PESTEL-tekijät. (Ks. PESTEL kohdasta keskeiset käsit-
teet.) Osa vastauksista kysymyksiin löytyy koottuna taulukkoon 
7.1: Jätevedenpuhdistuksen keskeiset päätökset, taustat ja aiheu-
tuneet polkuriippuvuudet sekä taulukkoon 7.3: 30 keskeistä pää-
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töstä, linjausta ja polkuriippuvuutta Espoon jätevesihuollossa. 
Muutoin johtopäätökset on koottu loppulukuun.
Tutkimuksen lähteinä on käytetty alkuperäisaineistoja arkis-
toista (etupäässä Espoon Veden arkistosta), paikallislehtiä (Län-
siväylä, Espoon Sanomat) ja haastatteluja. Tätä tutkimusta var-
ten on haastateltu yhdeksää vesihuollon ammattilaista. He ovat 
Pertti Heinonen, Maija Jäppinen, Olavi Huotari, Petteri Jokinen, 
Kirsti Mäkinen, Jukka Piekkari, Pentti Sipi, Tuija Räty ja Juk-
ka Yli-Kuivila. Heidät on valittu haastateltaviksi, koska he ovat 
tutkimuksen kannalta keskeisimmät asiasta tietävät henkilöt 
ja olleet osaltaan mukana vaikuttamassa ja seuraamassa tehty-
jä ratkaisuja. Lisäksi haastateltiin vuonna 2008 kahta keskeistä 
poliittista vaikuttajaa, jotka olivat jätevesiratkaisuista päättä-
mässä. Haluan kiittää kaikkia näitä haastateltuja henkilöitä sekä 
erikseen haastateltuja alan asiantuntijoita: tekniikan tohtoria 
Riikka Rajalaa, dosentti Tapio Katkoa ja johtavaa asiantuntijaa 
Jyrki Laitista.     
Kiitän myös tutkimustani eri vaiheissa tukeneita Espoon, Van-
taan ja Helsingin vesilaitoksia sekä Suomen Tietokirjailijoita sti-
pendistä, joka mahdollisti tämän kirjan synnyn.
Nyt tehtävät ja menneisyydessä tehdyt jätevesiratkaisut sitovat 
tulevaisuutta useiksi kymmeniksi vuosiksi eteenpäin. Asia herät-
tää monesti kiihkeitä tunteita osin tekniikan historiasta tunne-
tun periaatteen mukaisesti: uutta ja vierasta usein vastustetaan, 
varsinkin jos se liittyy uuteen tekniikkaan. Tähän liittyy lähei-
sesti teknopessimistinen asenne. Erityisesti silloin esiintyy vas-
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tustusta, jos uusi ratkaisu olisi otettava itse käyttöön ja jos jokin 
ratkaisu tulee välittömästi omaan asuin- tai elämyspiiriin.17 
Asia on hieman humoristisesti kiteytettykin lainalaisuudeksi 
termillä NIMBY (Not In My Back Yard). Olivatpa keskustelua 
synnyttäneet syyt sitten mitä tahansa, varmaa on, että kenen ta-
kapihalle puhdistamo aikanaan nouseekin, niin siihen se jää use-
ammaksi kymmeneksi vuodeksi - ellei jopa vuosisadaksi.  
1.4. Keskeiset käsitteet
Polkuriippuvuus
Tutkimuksessa keskeinen käsite on polkuriippuvuus. Yksinker-
taistettuna polkuriippuvuus tarkoittaa sitä, että aikaisemmin 
tehdyt valinnat ohjaavat tulevia valintoja ja ”lukitsevat” kehityk-
sen tietylle uralle.18
Haatajan (2005) mukaan: 
”Historiallinen polkuriippuvuus tarkoittaa aikaisempien ta-
pahtumien merkitystä nykyiseen vallitsevaan asiantilaan. 
Yritysten resurssit ovat kehittyneet tietyssä historiallisessa 
kontekstissa, jossa resurssien kumuloituminen on vaikuttanut 
siihen, millaisia resursseja nykyisin on käytössä. Sosiaalinen 
monimutkaisuus       viittaa vuorovaikutuksen ja kokemusten 
kautta syntyneisiin tietoihin, taitoihin ja osaamiseen. Pelkät 
resurssit eivät kuitenkaan synnytä kilpailuetua yksinään vaan 
ne on kyettävä yhdistämään oikeaan ja toimivaan strategiaan. 
17	 	Katso	vastaavasta	problematiikasta	esim.	Melosi	2000;	Juuti	&	Katko	1998.
18	 	Haataja	2005.
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Oikean ja toimivan strategian toimeenpanossa tarvitaan osaa-
vaa johtamista, ja joidenkin tutkimusten mukaan juuri johta-
minen on yksi tärkeimmistä resursseista saavuttaa kilpailu-
etua, koska sitä ei voida kopioida, se on historiallisesti johtajan 
taustoihin ja kokemuksiin pohjautuvaa ja sosiaalisesti moni-
mutkainen prosessi.”19
Haataja (2005) toteaa, että: 
”Resursseilla on oltava tiettyjä ominaisuuksia, jotta ne olisivat 
kriittisiä ja kestävää kilpailuetua voidaan saavuttaa. Nämä 
ominaisuudet ovat seuraavia: resurssien on oltava arvokkaita, 
epätäydellisesti imitoitavissa, harvinaisia ja niiden on oltava 
korvattavissa. Resurssien kopioitavuuteen vaikuttavat muun 
muassa historiallinen polkuriippuvuus  ja sosiaalinen moni-
mutkaisuus.” 20
Hän summaa historiallisen polkuriippuvuuden merkitystä seu-
raavasti:
”Historiallinen polkuriippuvuus tarkoittaa aikaisempien ta-
pahtumien merkitystä nykyiseen vallitsevaan asiantilaan. 
Yritysten resurssit ovat kehittyneet tietyssä historiallisessa kon-
tekstissa, jossa resurssien kumuloituminen on vaikuttanut sii-
hen, millaisia resursseja nykyisin on käytössä. Sosiaalinen mo-
19  Ibid.
20  Ibid.
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nimutkaisuus viittaa vuorovaikutuksen ja kokemusten kautta 
syntyneisiin tietoihin, taitoihin ja osaamiseen.” 21
Ruonavaara puolestaan toteaa, että viime aikoina on yhteiskun-
tatieteissä kiinnostuttu polkuriippuvuuden ajatuksesta. Yksin-
kertaisimmillaan polkuriippuvuus tarkoittaa hänen mukaansa 
sitä, että ”historialla on väliä”. Ruonavaara toteaa, että:  
”yhteiskunnallisilla ilmiöillä on erilaisista tapahtumista ja 
vaiheista muodostuva kehityshistoria. Tässä kehityshistoriassa 
on tiettyjä taitekohtia, joissa on avoinna erilaisia vaihtoehtoi-
sia tulevaisuuden kehityslinjoja. Kun jokin vaihtoehto valitaan, 
astutaan kehityspolulle, jolta usein ei olekaan niin helppo enää 
poiketa. Erilaiset valittua kehitystä vahvistavat mekanismit 
takaavat sen, että samaa linjaa jatketaan — kunnes tullaan 
taas tilanteeseen, jossa aukeaa erilaisia vaihtoehtoisia valinto-
ja.  Kun erilaisia ilmiöitä ymmärretään polkuriippuviksi, tulee 
luonnollisesti tärkeäksi eritellä niitten kehityshistoriaa.” 22
Ruonavaara kiteyttää polkuriippuvuuden näkökulman käytön 
seuraavasti:
”Näkökulma korostaa prosessien alkuvaiheita; alussa tehdään 
usein valintoja, jotka muovaavat olennaisesti myöhempää ke-
21  Ibid.
22  Ruonavaara.
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hitystä. Tästä näkökulmasta kaikkien polkuriippuvien ilmiöi-
den tutkiminen vaatisi historiallista lähestymistapaa!”23
Tässä tutkimuksessa polkuriippuvuutta käytetään sekä Haatajan 
että Ruonavaaran kuvailemalla tavalla. Polkuriippuvuus              on 
kansainvälisessä tutkimuksessa varsin suosittu menetelmä ja se 
on levinnyt viime vuosina myös tekniikan historian tutkimuk-
seen sekä sitä on käytetty myös useissa monitieteisissä tutki-
muksissa.24
Kansainvälisestä polkuriippuvuutta koskevasta tutkimuksesta 
ks. esimerkiksi North.25
PESTEL
Pestel-analyysin PESTEL –kirjainyhdistelmä muodostuu seu-
raavien sanojen alkukirjaimista: P= Political, E=Economical, 
S=Social, T=Technological, E=Environmental L= Legal. Sanojen 
alkukirjaimet toimivat samoin myös suomeksi. Yksinkertais-
tettuna PESTEL-analyysi tarkoittaa sitä, että asiat ja tutkimus-
kohteet tarkastellaan kaikista analyysin osa-alueista lähtien ko-
konaisvaltaisesti eikä keskitytä vain esimerkiksi taloudellisiin ja 
lainsäädännöllisiin tekijöihin kuten varsin usein on tilanne. 
Aikaisemmin käsite tunnettiin lyhyemmässä muodossa eli 
PESTE. Viime aikoina PESTEL-analyysia on käytetty etenkin tu-
levaisuuden tutkijoiden toimintaympäristöanalyyseissa. Näiden 
23  Ibid. 
24	 	Ks.	esimerkiksi	Juuti	&	Katko	2005.
25  North 1990. Uuden institutionaalisen talousteorian pioneeri Dougas  
 C. North on analysoinut polkuriippuvuuden käyttöä ja hyödyllisyyttä  
 monessakin yhteydessä.
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kyseisten tekijöiden lisäksi ympäristöanalyysiä tehtäessä tulisi 
huomioida kaikki ryhmät, joiden kanssa tutkimuksen kohteena 
olevalla toimijalla, yrityksellä, laitoksella tai vastaavalla, on nyt 
tai tulee tulevaisuudessa olemaan ”panos- vastike- vuorovaiku-
tussuhde”. Näitä voivat olla esimerkiksi sijoittajat ja rahoittajat.26 
Ja etenkin tässä tutkimuksessa myös kuntien asukkaat. Kuntien 
asukkailla ts. vesilaitosten asiakkailla on selvä ”panos-, vastike- ja 
vuorovaikutussuhde” tutkimuksen kohteen ollessa kunnallisessa 
vesihuollossa ja tässä tapauksessa tarkemmin jätevedenpuhdis-
tuksen päätöksenteossa. 
NIMBY
NIMBY -käsite tulee sanoista Not In My Back Yard (tai neigh-
bourhood). Käsite tunnetaan myös lyhyemmässä muodossa 
NIMB ja myös joskus harvemmin muodossa Never in In My 
Back Yard. Poliitikko Jan Vapaavuori antaa ammattitovereilleen 
hieman kriittistä palautetta ja samalla tulee kiteyttäneeksi tämän 
käsitteen varsin osuvasti: 
”Sen mukaan tiettyjä asioita tulee voida edistää ja tietty-
jä rakennuksia tulee rakentaa, mutta ei minun lähipiirissäni 
(Not in my backyard). Klassisena esimerkkinä käytetään kaa-
topaikkakysymystä, jonka mukaan jokainen älykäs ihminen 
myöntää, että kaatopaikkoja tarvitaan, ”kunhan niitä ei tule 
minun naapurustooni”. Sama koskee mm. erilaisia kodittomien 
asuntoloita jne. NIMBiys on sinänsä ymmärrettävää edunval-
vontaa. Kokonaisuudesta vastuuta kantavien luottamushenki-
löiden henkinen kantti ja vastuunottokyky mitataan kuitenkin 
26  Kulokivi 2002.
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siinä, että he pystyvät nousemaan tällaisen kapeakatseisen 
oman reviirin puolustamisen yläpuolelle, ja että he eivät syyl-
listy poliittisen irtopisteiden napsimiseen milloin missäkin 
kaupunginosassa. Varsinkin vaalien alla se on vaikeampaa ja 
monien pokka pettää.” 27
Etenkin jätteenpolttoa vastustavia liikkeitä on noussut runsaas-
ti viime vuosina. Niissä on havaittavissa usein tällainen ilmiö.28 
Jätteenpolton vastustamisessa ei ole välttämättä kysymys uuden 
tekniikan vastustamisesta, sillä esimerkiksi Yhdysvalloissa jät-
teidenpoltto aloitettiin 1880-luvulla.29 Asia voi silti olla vieras ja 
aiheuttaa vastusreaktion, varsinkin jos sitä suunnitellaan omal-
le ”takapihalle”. Eräs huippuesimerkki NIMBY – ilmiöstä löytyy 
Pirkkalasta, jossa naapurusto vastusti kiivaasti alueelle tulevaa 
päiväkotia. «Valittajat ovat huolissaan lasten aiheuttamasta 
melusta, kiinteistöjen arvon laskusta ja lisääntyvästä liikentees-
tä.” Pirkkalan uusin päiväkoti avattiin valituksesta huolimatta 
alkuvuodesta 2008.30 Kaikkia kansanliikkeitä ei kuitenkaan ole 
syytä leimata tällä perusteella, sillä hyvin monet niistä ilmentä-
vät aitoa huolta ja välittämistä omasta asuinpiiristä.
NIMBY-käsitettä on Suomessa tarkemmin tutkinut Riitta Ku-
parinen väitöskirjassaan ”Ei meidän naapuriin. Tapaustutkimus 
asukasyhteisön suhtautumisesta kehitysvammaisten asuntolan 
27 http://vapaavuori.net/?kannanotot&id=63&y=2004 Ks myös provo 
 soiva kolumni http://www.polyteekkari.fi/index.php?k=9797, luettu  
	 18.1.2008.
28 http://www.ytv.fi/keskustelu/forums/665/ShowPost.aspx,	luettu	20.1.2008.
29 Melosi 2000.
30	 http://www.aamulehti.fi/uutiset/pirkanmaa/66331.shtml,	luettu	28.01.2008.
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rakentamiseen”. Sen alueellinen kohde on Helsingin Marjanie-
mi.31 
Teknopessimismi 
Teknopessimismi käsitteenä on varsin moniulotteinen. Tekno-
pessimistit näkevät etenkin uuden tekniikan hyvin kielteisenä 
ja vastustavat sitä mm. siksi, että sen ajatellaan määräävän yh-
teiskunnan kehityksen ja arvot. Optimistit taas näkevät teknii-
kan pikemminkin palvelevan erilaisia arvoja ja moniarvoisuutta. 
Suomessa asiasta on kirjoittanut muun muassa Timo filosofi Ai-
raksinen.32 
Huomattava on, että myös vesihuoltopalveluiden tulo alueelle 
on ajoittain aiheuttanut vastustusta eri puolilla maailmaa. Esi-
merkiksi Yhdysvalloissa 1800-luvun jälkipuoliskolla vesilaitos-
ten syntyvaiheessa asukkaat vastustivat vesilaitoksia kun kerran 
kaivoistakin sai ihan hyvää vettä. Hämeenlinnassa 1800–1900 
-lukujen taitteessa koko vesilaitoksen perustamista vastustettiin 
etupäässä puoluepoliittisista syistä sekä myös huonon tiedotta-
misen takia. Esimerkiksi Tampereella vielä 1960-luvulla koettiin 
Pispalassa veden muuttuneen huonommaksi, kun Pispalan van-
ha osuuskuntamuotoinen vesilaitos yhdistettiin hallinnollisesti 
kaupungin vesilaitokseen. Vesi tuli vielä vanhasta paikasta eli 
Tahmelan lähteestä, mutta silti veden laadun katsottiin huonon-
tuneen. Tällaisia esimerkkejä löytyy vielä monia muitakin. Uu-
den vastustaminen on osa ihmisluontoa. Tämä liittyy osin sekä 
31	 	Kuparinen	2005.
32  Ks. esim. Airaksinen 2003.
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teknopessimistiseen asenteeseen että osin NIMBY-käsitteeseen. 
Osin kyse on terveestä epäluulosta, osin tiedon puutteesta.33
Case-tutkimus
Case-tutkimuksella tarkoitetaan suomeksi tapaustutkimusta, 
jonka tarkoituksena on tutkia intensiivisesti tiettyä kohdetta. 
Sen tunnusomaisia piirteitä ovat:
•	 syvätutkimuksia jostakin rajatusta yksiköstä antaen siitä 
hyvin organisoidun kuvan. 
•	 tutkimuksen kärki on joko rajatun kohteen kokonaiskuva-
uksessa tai kohdistua johonkin kohteen tekijään tai osa-
alueeseen; se voi myös kohdistua joihinkin tai yhteen osa-
tekijöihin tai käsitellä kaikkia tekijöitä yhtä aikaa. 
Jos case – tutkimusta menetelmänä verrataan survey-tutki-
mukseen, niin jälkimmäinen tutkii pientä muuttujien joukkoa 
suuressa aineistossa, case-tutkimus suppeaa kohdetta suurel-
la määrällä muuttujia. Case-tutkimuksen avulla saadaan esiin 
oleellisia tekijöitä, vuorovaikutussuhteita, joihin muilla menetel-
millä voidaan sitten kohdistaa lisähuomiota. Menetelmää käyte-
tään usein valmisteltaessa myöhemmin samasta aiheesta jatko-
tutkimuksia. Menetelmän heikkouksia ovat:
•	 kapea-alaisuus
•	 tulokset eivät välttämättä ole yleistettävissä. 34
33	 	Melosi	2000;	Juuti,	Rajala	&	Katko	2000;	Juuti	&	Katko	1998.
34  Soy 2007.
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Case-metodista katso tarkemmin esimerkiksi Soy.35
Näiden edellä mainittujen menetelmien lisäksi on käytetty 
tutkimusaiheen kannalta olennaisimpia laadullisia ja määrällisiä 
menetelmiä. Lisäksi keskeistä työn tavoitteiden saavuttamisen 
kannalta on ollut teemahaastattelujen teko. 
1.5. Varhaisempi tutkimus
Viemäröinnin ja jätevesien puhdistuksen historiaa on tutkittu 
jonkin verran, mutta menneisyyttä, nykypäivää ja tulevaisuut-
ta on harvemmin yhdistetty yhteen tutkimukseen, kuten tässä 
työssä tehdään. Vesihuollon historian tutkimusta on tehty ehkä 
eniten Yhdysvalloissa osana tekniikan historian tutkimusta. 
Tekniikan ja kaupunkihistorian rinnalle on syntynyt 1960- ja 
1970-lukujen taitteesta alkaen ympäristöhistoria, jossa moni-
tieteinen lähestymistapa on korostumassa.36 New Yorkin vie-
märöinnin kulkua on tutkinut Goldman.37 Vedenhankinnan ja 
vesiensuojelun samoin kuin vesien käytön historiaa on tutkinut 
35	 	Soy	2007:	”Case	studies	are	complex	because	they	generally	involve	multip-
le sources of data, may include multiple cases within a study, and produce large 
amounts of data for analysis. Researchers from many disciplines use the case 
study method to build upon theory, to produce new theory, to dispute or challenge 
theory,	to	explain	a	situation,	to	provide	a	basis	to	apply	solutions	to	situations,	
to	explore,	or	to	describe	an	object	or	phenomenon.	The	advantages	of	the	case	
study method are its applicability to real-life, contemporary, human situations and 
its public accessibility through written reports. Case study results relate directly 
to	 the	 common	 readers	 everyday	experience	and	 facilitate	 an	understanding	of	
complex	real-life	situations.”
36  Esim. Fleming & Gemery 1994.
37  Goldman 1997.
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mm. Stine.38 Suomessa tätä asiaa ovat tutkineet muun muassa 
Katko, Koskinen, Juuti, Rajala ja Laakkonen.39 
Näiden lisäksi lähinnä Hampurin koleraepidemioita 
käsittelevässä tutkimuksessaan Evans sivuaa myös 
vesiensuojelua.40 Näitä ennen on tehty tutkimuksia teknisten 
järjestelmien synnystä ja alkuvuosien kehityksestä. Useimmat 
näistä ovat olleet lähinnä yksittäistapausten kuvauksia. Melosi 
on kirjoittanut ensimmäisen koko Yhdysvallat kattavan teoksen 
yhdyskuntien vedenhankinnan, vesiensuojelun ja jätehuollon 
historiasta.41 Palveluihin liittyviä ympäristöterveydellisiä seikko-
ja on tutkinut mm. Hamlin.42 Teknologian ja yhteiskunnan vuo-
rovaikutuksia ovat tutkineet mm. Bijker & Law.43 Kaupunkieko-
logian tutkimus syntyi Chicagossa I maailmansodan aikoihin ja 
se oli välillä unohduksissa mutta tuli uudistettuna esille 1950-lu-
vulla.44 Pool on havainnut, että eräillä teknologian alueilla kuten 
ydinvoimaloissa yhteiskunta rajaa ja suuntaa teknologian kehi-
tystä ratkaisevasti.45 
Ruotsissa ovat lähinnä kaupunkikohtaisia vesihuollon tutki-
muksia tehneet esimerkiksi Bjur, Hörberg sekä Wettenberg & 
Axelsson puhtaanapidon näkökulmasta.46 Vedenhankinnan ke-
38  Stine 1993.
39	 	Esim.Katko	1996;	Koskinen	1995;	Laakkonen	2001;	http://www. 
  cadwes.com/publications/books/,	luettu	29.3.2017;	Juuti	2015;	Rajala	2009.	
40  Evans	1987.
41  Melosi 2000.
42 	Hamlin	1998.
43  Bijker & Law 1992.
44  Huth 1970; Berry & Kasarda 1977; Tarr 1996.
45  Pool 1997.
46 	Bjur	1988;	Hörberg	1997;	Wetterberg	&	Axelsson	1995.
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hitystä on tutkinut Drangert sekä vesiensuojelun kehitystä mm. 
Mäler.47 Suomessa näitä asioita koskeva tutkimus keskeisten pal-
veluiden osalta kirjoitushetkellä 2017 hyvässä vauhdissa vaikka 
alan tutkimusrahoituksen voidaan katsoa olevan syvässä kriisis-
sä. Näin on siitä huolimatta, että ympäristöpalvelut tasoltaan, 
laajuudeltaan ja toimivuudeltaan ovat kansainvälisesti huippu-
tasoa. Yhdyskuntien vesiensuojelussa samalle tasolle yltänevät 
vain Alankomaat, Ruotsi ja Sveitsi. Tämän kehityksen tutkimus 
luo mahdollisuuksia tehdä tätä osaamista tunnetuksi laajemmin-
kin.48 
Teknologian historian tutkimus alkoi aktivoitua Suomessa 
1980-luvulla, mutta ympäristöhistorian tutkimus eli hiljaiseloa 
aktivoituen vasta aivan 1980-luvun lopussa, vaikka ulkomailla 
nähtiin jopa alan räjähdysmäinen kasvu.49 Helsingin yliopistossa 
Hietala tutki innovaatioiden kuten vesi- ja jätehuollon leviämistä 
Suomeen, mutta keskittyi tutkimuksessaan pääkaupungin roo-
liin.50 Myllyntaus teki ensimmäisen katsauksen ympäristöhisto-
rian tutkimuksesta Suomessa.51 Tampereen teknillisellä yliopis-
tolla Katkon johtama CADWES-tutkijaryhmä on tehnyt useita 
vesihuoltojärjestelmiä koskevia tutkimuksia hyödyntämällä 
poikkitieteellisiä menetelmiä.52 Samoin Juutin johtama ympä-
47 	Drangert	1995;	Mäler	2000.
48 	Hukka	&	Katko	1999,	51-55.
49 	Antila	&	Nykänen	2000,	38;	Myllyntaus	1990,	7-11.
50 	Hietala	1987.
51  Myllyntaus 1990. 
52 	Antila	&	Nykänen	2000,	38-39.	Esim.	Katko	1996;	Katko 
	 	2013;	Juuti	&	Katko	1998;	Hukka	&	Katko	1999.
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ristö- ja tekniikan historian tutkimusryhmä on tehnyt runsaasti 
alaan liittyviä tutkimuksia.53 
Tämän työn kannalta läheistä, mutta tästä pois rajattua aihetta 
eli jätehuollon historiaa Suomessa on tutkinut Nygård. Hän on 
myös todennut, että jätehuollossa on tietoisesti monissa tapauk-
sissa valittu toiseksi paras vaihtoehto väliaikaiseksi ratkaisuksi, 
jolloin väliaikainen ratkaisu on saattanut jäädä hyvinkin pit-
käksi aikaa vallitsevaksi ratkaisuksi.54 Vesi- ja viemärilaitoksista 
suurimmat ja vanhimmat ovat teettäneet historiateoksia kuten 
Helsinki (useita teoksia), Turku55, Tampere56 ja monet muut kau-
pungit.57 Ympäristöpalveluiden historiaan ja kehitykseen liittyy 
ekologisen kaupungin käsite, jota Suomessa ovat tutkineet mm. 
Koskiaho ja Lapintie.58 
53  Ks. http://www.uta.fi/yky/tutkimus/historia/projektit/iehg/index.html,  
	 	luettu	29.3.2017;	Juuti	2015;	Mäki	2008;	Rajala	2009;	Pál	2015.
54  Nygård 2000; Nygård 2001; Nygård 2004.
55 	Stenroos	&	co	1998.
56 	Juuti	&	Katko	1998.
57  Esim Juuti & Rajala 2007a ja 2007b.
58 	Koskiaho	1997;	Lapintie	1995.
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2. JÄRJESTÄYTYNYT VEDENHANKINTA 
JA VIEMÄRÖINTI ALKAA ESPOOSSA
2.1 Suunnitelmat  1950- ja 1960- lukujen vaihteessa ja 
Espoon Vesihuolto Oy
Espoossa oltiin 1950-luvulla tilanteessa, jossa vesihuol-
lolle tarvitsi löytää yhteisiä ratkaisuja. Marraskuussa 1954 
Espoon kunnanhallitus päätti tilata koko Espoota käsittävän 
vesihuoltosuunnitelman yli-insinööri Eino Kajasteelta (vesilaitos) 
ja yli-insinööri Paavo Hyömäeltä (viemäröinti).59 Kajaste ja Hyö-
mäki olivat alansa tunnettuja ja arvostettuja asiantuntijoita koko 
maassa. Hyömäki laati mm. Vaasan kaupunkiin viemäröinti-
suunnitelman vuonna 1949 ja Eino Kajaste toimi mm. Helsingin 
kaupungin vesilaitoksen johtajana.60 
Kunnanvaltuusto päätti jatkokokouksessaan 19.12.1955 pe-
riaatteesta, että kunnan yleisiä vesihuoltolaitteita ryhdytään 
suunnittelemaan ja rakentamaan seuraavien suuntaviivojen 
mukaisesti:61
59 EKA, Selvitys kauppalan hallitukselle, Johansson, Jatkola ja  
 Ala-Kurhila 31.10.1963.
60 Ks. tarkemmin esimerkiksi Juuti & Katko 2006, Vaasan vesihuollon 
 historia sekä Herranen 2001.
61  EKA, Selvitys kauppalan hallitukselle, Johansson, Jatkola ja Ala-Kurhila 
31.10.1963.
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”1. Kunta teettää kustannuksellaan tarpeelliset vesihuolto-
suunnitelmat. 
2. Kunta myötävaikuttaa vesihuoltosuunnitelmien toteuttami-
seksi vesihuolto- osakeyhtiön perustamiseen. 
3. Vuotuiset kuoletus- ja korkomenot suoritetaan verkostoon 
liittyneiltä kiinteistöiltä perittävillä vuosimaksuilla ja hoito-
menot vedenkulutusmaksuilla. 
4. Kunta hankkii vesihuoltosuunnitelmien vastaista toteutta-
mista varten tarpeellisia alueita ja käyttöoikeuksia. 
5. Kunta kiirehtii rakennussuunnitelmien laatimista vesihuol-
lon järjestämistä vaativilla alueilla ja pyrkii rakennuslupia 
käsiteltäessä ohjaamaan rakennusten sijoittamista siten, että 
rakennusten sijoittaminen ei aiheuta tarpeettomia lisäkustan-
nuksia kiinteistöä yhteiseen vesijohtoja viemäriverkostoon yh-
distettäessä. 
6. Kunta pyrkii tiedotus-, valistus- ja neuvottelutilaisuuksia 
järjestämällä selvittämään kuntalaisille vesihuoltolaitoksen 
välttämättömyyden ja sen suomat edut sekä tekemään valmis-
tuneet suunnitelmat tunnetuiksi.”
Etenkin kohdan kuusi periaate on myöhemminkin havaittu hy-
väksi Espoossa. Moni hyvä hanke on kohdannut nyt ja histori-
assa voimakasta vastustusta, jos faktat eivät ole selvillä. Esimer-
kiksi koko Hämeenlinnan vesilaitoksen rakentaminen uhkasi 
kaatua, koska rakentamista valmistelleet virkamiehet ajattelivat, 
että asian tärkeys on kaikille selvää. Hämeenlinnassa nousikin 
kova vastarinta koko vesilaitoshanketta kohtaan ja hanke viiväs-
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tyi merkittävästi suunnitellusta. Hämeenlinnan vesilaitos val-
mistui vuonna 1910.62   
Espoossa kunnaninsinööri Pentti Lehtomäki kertoi Espoon 
Sanomille 12.1.1962, että Espoon investoinnit tulisivat olemaan 
lähitulevaisuudessa valtavia. Rakennuslaki edellytti kunnalta 
vesihuolto- ja kadunrakennustehtäviä, jotka tulisivat olemaan 
tärkeimpiä kunnallisia investointikohteita. Samassa lehdessä 
kerrotaan Espoon kunnanvaltuuston käymästä vilkkaasta kes-
kustelusta kunnan vesihuoltoa järjestämään perustetun Espoon 
Vesihuolto Oy:n tarvitsemasta lisärahoituksesta. Valtuutettu af 
Heurlin korosti useaan otteeseen sitä, että kaikkialla maailmassa 
vesi- ja viemärihuolto kuuluvat ehdottomasti kunnallisteknisiin 
tehtäviin. Valtuutettu Silvennoinen vertasi vesihuollon tilannet-
ta samaan kuin annettaisiin opetustoiminta jonkun ulkopuolisen 
tahon urakalla toteutettavaksi. Valtuutettu Lindholm vaati kun-
nalle oikeutta edes tietää, mihin kymmenesosa sen budjetista 
menee. Vilkkaan keskustelun jälkeen valtuusto päätti hyväksyä 
200 miljoonan markan myöntämisen viemärirakentamiseen Es-
poon Vesihuolto Oy:lle. Tämän lisäksi Espoon Vesihuolto Oy sai 
100 miljoonan markan lainan.63
2.2 Päätös jätevesien puhdistamisesta 
Vuonna 1954 Paavo Hyömäeltä tilattu viemäröintisuunnitelma 
perustui hajautettuun jätevedenpuhdistukseen, jollainen toteu-
tettiin esimerkiksi Helsingissä.64 Vuona 1957 valmistuneessa 
62  Juuti, Rajala & Katko 2000; Juuti 2001.
63  Espoon Sanomat 12.1.1962. 
64	 	Valtakari	1989.	Espoon	vesihuoltoyhtiö	jatkoi	viemäröinnin	yleissuunni- 
   telman kehittämistä ja toteutti vuonna 1960 ns. Leppävaaran lammikkopuh 
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viemäröinnin yleissuunnitelmassa Espoon kunnan alueelta ker-
tyvät jätevedet esitettiin puolestaan pääosin koottaviksi Suome-
nojan maastoon puhdistettaviksi yhteisessä keskuspuhdistamos-
sa. Puhdistamolle oli tarkoitus johtaa myös jätevesiä Helsingin 
maalaiskunnasta,65 joka muuttui vuonna 1974 Vantaan kaupun-
giksi.  
Insinööritoimisto Maa ja Vesi Oy:n vuoden 1962 muistion 
mukaan erillisten pienten puhdistamojen rakentaminen olisi 
aluksi saattanut olla halvempaa kalliiden kokoojaviemäreiden 
jäädessä pois. Kustannusero olisi ollut kuitenkin vähäinen ver-
rattuna siihen haittaan, mitä Espoon vesistöjen pilaantuminen 
tällöin aiheuttaisi. 
Jo tässä vaiheessa jätevedenpuhdistus suunniteltiin lähtökoh-
diltaan ylikunnalliseksi. Suuri ja tehokas keskuspuhdistamo oli 
tutkimusten mukaan myös ympäristön kannalta parempi vaih-
toehto kuin monta pientä ja tehottomampaa puhdistamoa. Koko 
Espoon jätevesihuolto onkin rakennettu ylikunnallisen yhteis-
työn lähtökohdat huomioiden. Sama ylikunnallisuuden periaate 
laajeni seuraavilla vuosikymmenillä luontevasti tarpeen ja syner-
giaetujen takia myös vedenhankintaan. Tästä näkyvin ja suurin 
esimerkki on Päijänne-tunnelin valmistumiseen vuonna 1982 
        distamon. Tämä oli toiminnassa vielä vuonna 1972, kunnes valmistui Perk- 
   kaan suurpumppaamo ja painejohto Kilon pääviemäriin ja edelleen Suomen- 
   ojalle. 
65  Maa ja Vesi Oy 1962.
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johtanut yhteistyö, joka on koko maailmankin mittakaavassa 
suurhanke. 66
Pääkaupunkiseudun sopimuspohjainen ja vapaaehtoinen ve-
sihuollon yhteistyö, joka on noussut kaikkien osapuolten tar-
peista, on näyttävä esimerkki hyvin sujuneesta toimintamallis-
ta. Vesihuollon yhteistyö kattaa luontevasti koko veden syklin 
kaupungeissa alkaen vedenhankinnasta Päijänteen eteläpäästä, 
Asikkalan-selältä päättyen jätevedenpuhdistamoille Viikinmäes-
sä Helsingissä ja Suomenojalle Espoossa. Näin mittavia ja hyvin 
toimivia ratkaisuja on vaikeaa ja kallista korvata uusilla, täysin 
eri lähtökohdista pohdituilla ratkaisuilla. 67
Espoon Vesihuolto OY:n valinta Suomenojan hyväksi tapahtui 
lopullisesti vuosien 1961 ja 1962 vaihteessa, jolloin yhtiön halli-
tus hyväksyi Kaakkois-Espoon viemäröinnin yleissuunnitelman 
sekä päätti viemäriurakoista Tapiolasta, Niittykummun ja Ma-
tinkylän kautta Suomenojalle. Valtakarin mukaan vaihtoehto-
na oli ollut mm. Mellstenin kalliopuhdistamo Haukilahdessa.68 
Suomenojan maasto keskuspuhdistamon paikkana katsottiin 
kuitenkin sopivaksi keskeisen sijaintinsa vuoksi. Näin kokooja-
viemäreiden pituus           ei kasvanut tarpeettoman pitkiksi. 
Kyseinen alue oli myös riittävän suuri, jos puhdistamoa tarvit-
sisi myöhemmässä vaiheessa laajentaa. Alueen läheisyydessä ei 
myöskään ollut taajaa asutusta, jolloin mahdollinen haitta asu-
66  Ks. tästä tarkemmin taustaa esim. Juuti & Rajala 2007a; Juuti & Rajala  
	 	2007b;	Juuti	2001;	Juuti	&	Katko	2005;	Juuti,	Katko	&	Vuorinen	2007;	 
  Herranen 2001.
67  Ks. tästä tarkemmin taustaa esim. Juuti & Rajala 2007a; Juuti & Rajala  
	 	2007b;	Juuti	2001;	Juuti	&	Katko	2005;	Juuti,	Katko	&	Vuorinen	2007;	 
  Herranen 2001.
68	 	Valtakari	1989.
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tukselle jäisi pieneksi. Alustava maaperätutkimus keväällä 1962 
osoitti, että Espoon yleensä keskimääräistä vaikeammat perus-
tamisolosuhteet huomioon ottaen kyseinen paikka oli sopiva 
puhdistamolle. Alueen keskustassa oleva vesijättö tarjoaisi alku-
vaiheessa mahdollisuuden soveltaa lammikkopuhdistusta niin 
kauan kuin vesimäärät olisivat pieniä.69 Suomenojan ensimmäi-
nen puhdistamo oli 1960-luvun alussa rakennettu vaatimaton 
840 metriä pitkä rengaskanava, joka yhdistettiin vuonna 1963 
lammikkopuhdistamoon.70
Viemäreiden rakennustyöt käynnistyivät niin, että vuonna 
1962 odotettiin Jorvaksen suunnasta tulevan pääviemärin val-
mistumista käyttökuntoon. Tämän viemärin kautta kulkisivat 
alkuvaiheessa muun muassa Tapiolan, Hakalehdon, Westendin, 
Matinkylän, Olarin ja Niittykummun jätevedet.71 Pääviemäri 
Tapiolasta Olarin ja Matinkylän kautta Finnoon lahteen joudut-
tiin rakentamaan erittäin vaikeassa maastossa.72
Vuonna 1962 Maa ja Vesi Oy ehdotti viemärivesien puhdis-
tukseen kahta eri ratkaisuvaihtoehtoa. Ensimmäisessä vaihto-
ehdossa viemärivesien mekaaninen puhdistus tapahtuisi Suo-
menojan maastossa ja puhdistetut jätevedet johdettaisiin niin 
kauaksi matalien saarien suojaamista rantavesistä, että jätevedet 
saataisiin heti tehokkaasti sekoitettua suuriin vesimassoihin. 
Tällöin ei paikallisiakaan haittoja syntyisi. Jätevedet johdettaisiin 
69  Maa ja Vesi Oy 1962.
70  Juuti & Rajala 2007a.
71  Maa ja Vesi Oy 1962.
72	 	Espoon	Sanomat	3.5.1963.
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Iso Lehtisaaren eteläpuolelle noin seitsemän kilometrin päähän 
puhdistamolta.73
Toinen vaihtoehto lähti viemärivesien korkeatehoisesta puh-
distamisesta Suomenojan maastossa. Tällöin puhdistetut jäte-
vedet voitaisiin johtaa verraten mataliin vesiin noin kahden ja 
puolen kilometrin etäisyydelle rannasta.  Insinööritoimiston 
esityksen mukaan oli ilmeistä, että puhdistusasteen ollessa kor-
kea ei suurempia primäärisiä haittoja tulisi. Veden hitaan vaih-
tumisen seurauksena veden ravinnepitoisuus saattaisi kuitenkin 
kasvaa haitallisen suureksi ja ”kiihottaa liiaksi vedessä olevaa 
elollista toimintaa”. Tästä seuraisi rehevöitymistä ja ajoittaista 
hapen puutetta vedessä. Molempiin ehdotuksiin sisältyi oletus, 
että Suomenojan suun ja Iso Lehtisaaren välillä kallio olisi ”koh-
tuullisella syvyydellä” ja että se olisi niin ehyttä ja kiinteätä, että 
purkujohto voitiin rakentaa ilman suurempia vaikeuksia kallio-
tunnelina.74
Maa ja Vesi Oy:n laskelmien mukaan alkuvaiheessa molem-
pien ehdotusten kustannuserot olisivat pienet, mutta viemäri-
vesien alempitehoinen puhdistus ja johtaminen kauemmaksi 
tulisivat pitemmällä aikavälillä jätevesimäärien noustessa edulli-
semmaksi. Tunnelin rakentamisedellytykset tuli tutkia ja samalla 
jatkaa puhdistamon suunnittelua siten, että mekaanisen puhdis-
tuksen osalta suunnitelmat olisivat valmiit vuoden 1962 loppuun 
mennessä. Toimintakunnossa puhdistamon tulisi olla vuoden 
1964 kesään mennessä. Puhdistamon valmistumiseen asti Tapi-
73  Maa ja Vesi Oy 1962.
74  Maa ja Vesi Oy 1962.
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Kuva 2.1 Espoon Sanomat uutisoi Westendin vesipulasta 
23.3.1962.
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Kuva 2.2. Espoon vesihuolto Oy:n toiminnasta kerrottiin Espoon 
Sanomissa maaliskuussa 1962. Haastateltavana yhtiön toimitus-
johtaja Tapio Vuorinen (ES 16.3.1962).
olan puhdistamo pidettäisiin käytössä ja Suomenojan maastossa 
käytettäisiin väliaikaisesti lammikkopuhdistusta.75  
Espoossa tavoitteeksi asetettiin jätevesien johtaminen avome-
relle pois rantavesistä. Espoon Vesihuolto Oy, joka siis vastasi 
Espoon alueen vesihuollosta vuoteen 1965 asti, päätti kuitenkin 
siirtää lopullisen puhdistamon rakentamista.76
Myös mittavat verkostotyöt tehtiin ylikunnallinen yhteistyö 
huomioiden. Kaikki pienemmät paikalliset puhdistamoratkaisut 
75  Maa ja Vesi Oy 1962.
76  Maa ja Vesi Oy 1972.
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Kuva 2.3. Finnossa tehtiin alustavia tutkimuksia uuden jäteveden-
puhdistamon	varalle	(ES	31.8.1962).
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todettiin väliaikaisiksi ja myös ympäristön kannalta huonom-
miksi vaihtoehdoiksi.  
Tapiolan jätevedenpuhdistamon laajentaminen oli voimak-
kaasti esillä Asuntosäätiön valtuuskunnan syyskokouksessa 
vuonna 1962. Tapiolan vesihuollon turvaaminen kuului ra-
kennuslain mukaan kunnan tehtäviin, mutta Asuntosäätiö oli 
kustantanut sen tähän asti Tapiolan asukkailta saaduilla tont-
tituloilla. Syyskokouksessa kuitenkin todettiin, ettei Tapiolan 
jätevedenpuhdistamo enää pystynyt puhdistamaan moitteetto-
masti kasvavan asutuksen jätevesiä. Valtuusto velvoitti hallituk-
sen kiireellisesti keskustelemaan asiasta Espoon kunnan kanssa. 
Asuntosäätiö oli jo aikaisemmin teettänyt suunnitelmat tarvitta-
via laajennustöitä varten.77 Espoossa tehdyt viemäröinnin ja jä-
tevedenpuhdistuksen päätökset vaikuttivat Tapiolan laajennus-
suunnitelmiin ja Asuntosäätiö luopui vuonna 1962 puhdistamon 
laajennuksesta ja saneerauksesta. Tapiolan puhdistamon viemä-
röinti siirrettiin vaiheittain Suomenojalle vuosina 1963 ja 1964.78
Väliaikaisena ratkaisuna johdettiin jätevedet vuodesta 1963 al-
kaen noin neljän kilometrin päähän merelle Träskholmenin itä-
puolelle sekä pengerrettiin Finnoonlahti hapetusaltaaksi.79 Tämä 
Espoon Suomenojalle vuonna 1963 rakennettu jätevesilammikko 
oli todennäköisesti Suomen suurin asumajätevesien 
puhdistukseen tarkoitettu lammikko. Sen pinta-ala oli 22 
hehtaaria.80 Varsinaisen puhdistamon rakentamisen siirtyessä 
resurssit keskitettiin kokoojaviemäreiden rakentamiseen. Jäte-
77	 	Espoon	Sanomat	5.1.1962.
78	 	Valtakari	1989.
79  Maa ja Vesi Oy 1972.
80  Lehtonen 1994, 47.
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vedenpuhdistamon suunnittelua jatkettiin vuonna 1965, yleis-
suunnitelma valmistui toukokuussa 1966 ja  Espoon kauppalan81 
valtuusto hyväksyi esitetyn suunnitelman, joten varsinainen 
puhdistamon suunnittelu ja urakka-asiakirjojen valmistelu pääsi 
käyntiin.82 
Selkeä strateginen päätös oli johtaa jätevedet kauemmaksi 
rannasta, jolloin pienempikin puhdistus aluksi riittäisi. Myös 
Finnoonlahden pengertäminen Suomen suurimmaksi 22 ha 
puhdistuslammikoksi oli merkittävä strateginen päätös, joka si-
toi tulevia ratkaisuja. 
2.3 Jätevedenpuhdistamot  Espoossa vuonna  1966
Vielä 1960-luvun alussa Tapiolan ja sen lähialueen jätevedet 
puhdistettiin omassa puhdistamossa, jonka lisäksi Espoon Vesi-
huolto Oy:llä oli käytössään Leppävaaran jätevesilammikot sekä 
puhdistamot Lähderannassa, Niittylässä ja Viherlaaksossa. Jäte-
vedenpuhdistuksen painopiste alkoi 1960-luvulla siirtyä Suome-
nojalle. Samana vuonna altaasta rakennettiin purkuputki merelle 
ja toinen rinnakkainen neljän kilometrin pituinen putki otettiin 
käyttöön vuonna 1967. Yleissuunnitelmassa jatkettiin jätevesien 
keskittämistä Suomenojalle ja samalla suunniteltiin mekaanisen 
puhdistamon rakentamista. Vuoden 1969 syksyllä valmistunut 
81  Espoosta tuli kauppala vuonna 1963 ja kaupunki vuonna 1972.
82  Maa ja Vesi Oy 1972.
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Kuva 2.4	Espoon	Vesihuolto	Oy	perustettiin	vuonna	1957	ja	kes-
kustelu	sen	kunnallistamisesta	alkoi	vuonna	1959.	Kunnallistamis-
päätös tehtiin syksyllä 1964.
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puhdistamo oli kauppalan siihen asti suurin yksittäinen raken-
nushanke.83
Vuonna 1966 kauppalan alueella toimi siis neljä jäteveden-
puhdistamoa. Suomenojan väliaikaisessa hapetuslammikossa 
käsiteltiin noin 20 000 asukkaan jätevedet. Pääviemäreiden val-
mistuessa lammikon kapasiteetti olisi riittämätön. Leppävaaran 
hapetuslammikossa käsiteltiin puolestaan noin tuhannen asuk-
kaan jätevedet. Tapiolassa toimi Asuntosäätiön hallinnoima ak-
tiivilietelaitos, jossa puhdistettiin noin 10 000 asukkaan jäteve-
det. Otaniemen aktiivilietelaitoksessa puhdistettiin noin 2  000 
asukkaan jätevedet. Puhdistamoa hoiti Otaniemen hoitokunta. 
Mainitut asukasluvut eivät sisällä teollisuuden tai muiden alu-
eella olleiden laitosten asukasvastinelukuja.84 
Keskuspuhdistamon valmistumiseen asti jätevedet käsiteltiin 
Suomenojan hapetuslammikossa, jonka kapasiteettia voitiin li-
sätä mm. ruokokasvuston hävittämisellä sekä veden kierron ja 
ilmastuksen tehostamisella. Puhdistamon valmistuttua jäteve-
det johdettaisiin lammikkoon mekaanisen selkeytyksen jälkeen, 
jolloin lammikon kuormitus oleellisesti pienenisi ja puhdistus-
aste paranisi. Purkutunnelin valmistuttua lammikkokäsittelystä 
voitaisiin luopua. Vaikka sen hetkistä purkualuetta ei voitu pitää 
vesiensuojelun kannalta parhaana mahdollisena, katsottiin, ettei 
muutaman vuoden ajan jatkuva jätevesien johtaminen aiheuttai-
si pysyviä haittavaikutuksia. Tällaisista väliaikaisista ratkaisuista 
83  Juuti & Rajala 2007a.
84  Maa ja Vesi Oy 1966.
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on muualta paljon huonoja kokemuksia,85 joten väliaikaista rat-
kaisua ei voida pitää parhaana mahdollisena.
Leppävaaran puhdistamo otettiin käyttöön joulukuussa 1960. 
Aluksi Leppävaarassa oli käytössä kaksi jätevesilammikkoa, joi-
den tilavuudet olivat noin 4  000 ja 3  500 kuutiometriä. Kesä-
kuussa 1963 otettiin käyttöön kolmas lammikko, jonka tilavuus 
oli 3 200 kuutiometriä. Siinä puhdistettiin normaalia asumisjä-
tevettä, joskin kuormitusvaihtelua aiheutti noin kilometri ennen 
puhdistamoa käytössä ollut verkoston ulkopuolella olevia taloja 
palvellut saostuskaivolietteen vastaanottoasema. Yleisesti Suo-
messa olosuhteet olivat kesällä verrattain hyvät jätevesilammi-
koiden biologista toimintaa varten. Talvella olot olivat puoles-
taan vaikeat paksun jääpeitteen ja pimeyden tähden. 86
Espoon Sanomat totesi pienpuhdistamoista Espoossa vuonna 
1968 seuraavasti:
”Vaikka Espoossa pyritään keskitettyyn jätevesien käsittelyyn, 
on käytännöllisistä syistä jouduttu erillisiä pieniä alueita tai 
rakennuksia varten hankkimaan ja rakentamaan pienpuhdis-
tamoita, joita Espoossa on tällä hetkellä toiminnassa 7 kpl. On 
kuitenkin osoittautunut, että pienpuhdistamot toimivat hyvin 
vain suhteellisen tasaisella kuormalla.”87
Vuonna 1966 Espoossa aikaisemmin esitetyistä vaihtoehdoista 
katsottiin edelleen paremmaksi se, jossa mekaaninen puhdistus 
tapahtuisi Suomenojan maastossa ja puhdistetut jätevedet joh-
85  Ks. esimerkiksi Juuti, Äikäs & Katko 2003; Maa ja Vesi Oy 1966. 
86  Mäkelä 1964.
87	 	ES	29.10.1968.
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dettaisiin kauemmaksi rannikosta. Ratkaisua tukevat lausunnot 
oli saatu myös filosofian tohtoreilta Sjöblom ja Voipio. Yleis-
suunnitelman mukaan puhdistuslaitos käsittäisi esipuhdistus-, 
selkeytys- ja lietteenkäsittely-yksiköt. Puhdistamolta jätevedet 
johdettaisiin kalliotunnelissa merelle Ison Lehtisaaren eteläpuo-
lelle, alueelle, jossa meren syvyys olisi 20–30 metriä. Tunnelin 
pituus olisi 7,5 kilometriä. Taloudellisista syistä katsottiin tarkoi-
tuksenmukaiseksi rakentaa tunneli vasta puhdistamon ensim-
mäisen rakennusvaiheen jälkeen, joten aluksi jätevedet johdet-
taisiin mereen väliaikaisin järjestelyin.88 Purkutunnelin paikasta 
keskusteltiin myös Helsingin kaupungin kanssa: 
”Oikean purkupaikan löytämiseksi on kesällä 1966 aloitettu 
Espoon ja Helsingin kaupungin toimesta yhteiset merialueiden 
tutkimukset. Niillä pyritään selvittämään purkupaikan edul-
lisin sijainti sekä jätevesien mahdollinen vaikutus Suomenlah-
den vesiin.”89
Yleissuunnitelmassa Espoon kauppalan alue jaettiin neljään pää-
viemäröintisuuntaan, joiden jätevedet johdettaisiin Suomenojal-
le rakennettavaan puhdistamoon. Lounais-Espoon eli Stensvi-
kin-Kauklahden alueen yleissuunnitelma laadittiin vuonna 1965. 
Yksityiskohtainen suunnittelu ja rakentaminen tultaisiin toteut-
tamaan siinä järjestyksessä kuin alueella tapahtuva rakentami-
nen edellyttää.90
Keski- ja Pohjois-Espoon sekä Kauniaisten kauppalan eli Tuo-
marilan suunnan pääviemäri (Laaksolahti - Karakallio - Tuoma-
88  Maa ja Vesi Oy 1966.
89	 	ES	29.10.1968.
90  Maa ja Vesi Oy 1966.
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rila - Suomenoja) valmistui käyttökuntoon vuoden 1966 alussa. 
Toinen rakennusvaihe osalla Tuomarila - Suomenoja katsottiin 
tulevan ajankohtaiseksi 1970-luvulla. Keski- ja Itä-Espoo eli Ma-
tinkylän – Kilon suunnan suunnitelma oli toukokuussa 1966 
pääosiltaan valmis ja se suunniteltiin rakennettavaksi vuosien 
1966–1967 aikana. Tapiolan ja Leppävaaran jätevedet voitaisiin 
liittää tähän pääviemäriin keskuspuhdistamon valmistumisen 
jälkeen. Kaakkois–Espoo eli Haukilahden – Westendin suunta 
oli toukokuussa 1966 pääosin jo rakennettu. Tätä viemäriä pitkin 
johdettiin toistaiseksi myös Niittykummun – Hakalehdon suun-
nan jätevedet, jotka tultaisiin myöhemmin pumppaamaan Ma-
tinkylän – Kilon pääviemäriin. Helsingin maalaiskunnan Van-
taajoen länsipuolisen alueen jätevedet oli tarkoitus myös johtaa 
Espoon viemäriverkostoon kuntien kesken sovittavalla tavalla.91 
Myös viemäröintialueet oli tässä vaiheessa siis jo päätetty.
Vuonna 1966 oli arvioitu, että vuoteen 1972–1975 mennessä 
jätevesien määrä olisi kasvanut niin suureksi, ettei väliaikaisen 
purkamisen jatkaminen olisi enää  taloudellisesti kannattavaa. 
Jätevesien määrä oli kuitenkin jo vuonna 1966 kasvanut siinä 
määrin, että purkupuolen pumppu- ja painejohtokapasiteettia 
oli lisättävä. Vuonna 1967 otettiin käyttöön uusi pumppaamo ja 
painejohto edellisen rinnalle. Putkien yhteinen kapasiteetti oli 
niin suuri, että ohijuoksutuksia suoraan altaasta mereen ei enää 
tarvittu.92 
Koko Espoon viemäriverkoston pituus oli vuoden 1967 lopus-
sa runsaat 158 kilometriä, josta viimeisenä vuonna rakennettua 
91  Maa ja Vesi Oy 1966.
92  Maa ja Vesi Oy 1966; Maa ja Vesi Oy 1972.
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noin 30 km. Vuoden 1968 aikana verkostoa tultaisiin rakenta-
maan noin 23 kilometriä 93. Espoon Sanomissa todetaankin 
vuonna 1968, että ”Keskitetyn viemäröinnin saavuttamiseksi on 
jo merkittävältä osalta rakennettu neljä runkoviemärilinjaa.” 
Lehdessä tartutaan myös rakennuskustannuksiin: 
”Pääviemärien sijoittaminen tunneliin on Espoon olosuhteissa 
osoittautunut edulliseksi maaston ollessa erittäin vaihtelevaa. 
Tunnelit lyhentävät usein linjojen pituutta, niiden hoitokus-
tannukset ovat käytännöllisesti katsoen olemattomat ja kapa-
siteetti käytännössä rajaton. Rakennuskustannukset ovat olleet 
vahvistustöineen ja päätekaivoineen n. 650–700 mk/jm.”94 
2.4. Espoon vesihuollon päävaiheet
Jätevesien purkutunneli Suomenojalta mereen valmistui kevääl-
lä 1974, jolloin jätevedet voitiin johtaa 7,5 kilometrin pituises-
sa kalliotunnelissa Gåsgrundet-saaren edustalle, jossa laimen-
tumisolosuhteet olivat selvästi paremmat kuin aikaisemmalla 
purkualueella, Bodön selällä. Suomenojan puhdistamo oli val-
mistumisensa jälkeen jatkuvan kehityksen ja rakentamisen koh-
teena. Vuonna 1975 otettiin käyttöön kemiallinen saostus, viisi 
vuotta myöhemmin biologinen prosessi ja vuonna 1997 alkoi 
typenpoisto. Espoon oma viemäriverkosto kasvoi voimakkaasti 
1960-luvulta alkaen. Viemäriä rakennettiin vuodessa keskimää-
rin yli 20 kilometriä. Omien jätevesien lisäksi myös Vantaan 
länsiosien, Kauniaisten ja Kirkkonummen jätevesiä ryhdyttiin 
vaiheittain johtamaan Suomenojan puhdistamolle.95  Espoon 
93	 	ES	29.10.1968.
94	 	ES	29.10.1968.
95  Juuti & Rajala 2007a.
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vesihuollon historian kymmenen päävaihetta ja niiden motiivit 
on koottu taulukkoon 2.1. Motivaatio on ajan myötä muuttunut 
huomattavasti alkuvuosien työllistämisestä aivan muihin asioi-
hin.
Taulukko 2.1. Espoon vesihuollon historian kymmenen päävaihetta 
ja niiden motiivit.96
VAIHE VUOSI HISTORIALLI-
NEN VAIHE
MOTIIVIT
I 1934- Järjestäytyneen ve-
sihuollon alku sekä 
kunnan että yksityi-
sen toimesta.
Työllistäminen, kunnan laitosten 
vesihuoltoon investointi, asumis-
mukavuus.
II 1951–1953 Helsinki rakentaa 
vesihuoltoa Otanie-
meen ja Tapiolaan. 
Helsinki rakensi vesihuoltoa 
koska luuli, että alueet liitetään 
myöhemmin Helsinkiin.
III 1957–1964 Espoon Vesihuolto 
Oy.
Yksityinen, pääosin kunnan 
omistama Oy vesihuollon veto-
vastuuseen.
IV 1961–1967 Oma vedentuotanto 
alkaa.
Omavaraisuuden nostaminen, 
turvallisuus
1961–1998	Bodomin	ja	
1967- Dämmanin pintavesilaitos.
V 1965 Vesihuolto kunnal-
listetaan.
Mm. Oy:n epäselvyydet ja nopea 
väestönkasvu.
VI 1969- Keskitetyn jäteve-
denpuhdistuksen 
aika alkaa.
Ympäristönsuojelu, terveys ja 
hygienia.
VII 1970- Kolmisopimus 
(mm. Päijänne-
tunneli).
Yhteistyö naapureiden kanssa, 
lisää varmuutta ja vettä tarvittiin 
kaupungin nopean kasvun takia. 
Päijänne-tunneli	valmistui	1982.
VIII 1974 Vesilaitos ja viemä-
rilaitos yhdistyivät . 
Teknisen viraston uudelleenor-
ganisointi, sama organisaatio 
huolehtii vedestä putken päästä 
päähän.
IX 1994 Vesilaitoksesta 
liikelaitos.
Vaihtoehtoina olivat yhdistämi-
nen sähkölaitokseen ja yhtiöit-
täminen. Kunnallinen liikelaitos 
säilytti omistuksen ja päätäntäval-
lan kaupungilla. Samalla kuluja 
leikattiin. 
X 2010 Espoon Vesi itsenäi-
senä lakkaa olemas-
ta ja HSY aloittaa 
toimintansa.
Motivaatioista katso tarkemmin 
teoksesta Juuti & Rajala 2011.
96  Juuti & Rajala 2007a.
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3. YLIKUNNALLINEN 
JÄTEVESIYHTEISTYÖ SYNTYY: 
YHTEISTYÖTARPEET JA SYNERGIAEDUT
3.1. Jätevedenpuhdistussopimukset naapurikuntien kanssa
Suomenojan jätevedenpuhdistamolla puhdistetaan usean kun-
nan jätevesiä. Espoon jätevesien lisäksi siellä puhdistetaan Kau-
niaisten, Vantaan ja Kirkkonummen jätevesiä.
Kauniainen
Ensimmäinen jätevesienviemäröintisopimus Kauniaisten ja Es-
poon välille allekirjoitettiin keväällä 1966 (taulukko 3.1). Yh-
teistyökumppaneista Kauniainen on sijaintinsa puolesta luon-
nollinen yhteistyötaho. Joka tapauksessa Kauniaisten jätevedet 
kulkisivat Espoon läpi joko puhdistettuna tai putkessa muualle 
puhdistettavaksi. Vuonna 1962 oli Kauniaisiin valmistunut 2000 
asukkaalle mitoitettu rengaskanavapuhdistamo. Se oli tarkoitet-
tu väliaikaiseen käyttöön ennen Kauniaisten liittämistä Espoon 
viemäriverkostoon97.
Espoon ja Kauniaisten välistä viemäröintisopimusta tarkis-
tettiin Espoon kaupunginvaltuuston kokouksessa 21.11.1973. 
Vanhassa vuoden 1966 sopimuksessa sovittu viemärilaitoksen 
käyttökustannusten jako ei enää vastannut oikeudenmukaises-
ti vallitsevaa tilannetta, joten kustannukset sovittiin nyt jaetta-
97  Lehtonen 1994 (Viitasaari 1963: Havaintoja rengaskanavien toiminnasta 
talviolosuhteissa. Vesitalous 4, 1, 16-19.).
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viksi jätevesimaksulain mukaisesti kulutettujen käyttövesimää-
rien suhteessa. ”Osuus lasketaan siten, että kaikista käyttö- ja 
kunnossapitokustannuksista vähennetään Vantaan kaupungin 
suorittama osa ja loppu jaetaan verkostoon pumpattujen käyt-
tövesimäärien suhteessa.” Sopimus allekirjoitettiin Espoossa 
25.10.1973 ja Kauniaisissa 30.10.1973.98
Jukka Piekkari toteaa, että yhteistyö on jo maantieteellisistä 
syistä luontevaa:
”Kaunaisen osalta ainakin lähtökohta on ihan selvä. Siellä Es-
poon sisällä ei tietenkään mitään järkeä ole lähteä omia sys-
teemejä luomaan.”99
Vantaa
Espoo allekirjoitti vuonna 1966 jätevesisopimuksen myös Hel-
singin maalaiskunnan kanssa (myöh. vuodesta 1974 Vantaa). 
Vantaa teki oman ratkaisunsa 1960-luvulla ja päätti oman puh-
distamon sijaan johtaa jätevedet puhdistettaviksi naapurikau-
punkeihin. Vuonna 1966 allekirjoitettua jätevesisopimusta Es-
poon kanssa on tarpeen mukaan päivitetty selkeämmäksi, mm. 
maksuperusteita on yksinkertaistettu, mutta muuten sopimus 
on pysynyt periaatteiltaan samanlaisena.100
Vuoden 1974 sopimus Vantaan kanssa varautui myös tulevai-
suuden varalle: ”Espoo suunnittelee ja rakentaa jätevesien joh-
tamiseen ja käsittelyyn tarvittavat laitteet kummankin sopija-
98  EKV 21.11.1973.
99	 	Piekkari	J.	17.1.2008.
100	Heinonen	ja	Mäkinen	haastattelut	14.2.2008.
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puolen hyväksymällä tavalla, kun olemassa olevien laitteiden 
kapasiteetti ei enää riitä tai laitteet on muuten uusittava.”101 
Tämä lause kuvastaa hyvin Vantaalla tehtyä selkeää linjausta 
olla rakentamatta omaa jätevedenpuhdistamoa. Espoon Sano-
missa todetaankin heinäkuussa 1968, että ”maalaiskunta johtaa 
puhdistamoon jätevedet 70 000 asukkaan alueelta, vuoteen 2000 
mennessä. Aluetta varattu niin paljon että mahdolliset laajen-
nukset voidaan toteuttaa.”102
Kirkkonummi
Riittävä kapasiteetti oli edellytys tuleville jätevedenpuhdistus-
sopimuksille naapurikuntien, erityisesti Kirkkonummen kans-
sa. Länsiväylässä todetaan 19.3.1981, että Suomenojan puhdis-
tamolla olisi varaa suurempaankin käyttöön. Puhdistamon läpi 
voisi virrata vuorokaudessa 108 000 kuutiota jätevettä, joka vas-
taisi 280 000 asukkaan jätevesiä. Syksyllä 1980 oli valmistunut 
puhdistamon laajennusosa.103  Espoon Veden toimitusjohtaja 
Pentti Sipi toteaa: 
”Silloin vielä kun Kirkkonummen kanssa sopimusta hierottiin, 
niin todettiin että Kirkkonummen jätevedet sinne hyvin mah-
tuu, ei ne sitä miksikään muuta ja piti olla aika pitkäksi aikaa 
kapasiteettia vielä siellä.” 104
101 Sopimus Vantaan länsiosan jätevesien johtamisesta Espoon viemäriverkos-
toon 1974.
102	ES	23.7.1968.
103	LV	19.3.1981.
104 Sipi 31.3.2006.
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Sipi summaa Kirkkonummen liittymisestä saatuja hyötyjä: 
”Tossa Kirkkonummen liittymisessä oli silloin semmonen aja-
tus, että me siitä olisi jopa pikkusen saatu hyötyy, kun jäteve-
dethän tulee hyvin pitkälti tässä ihmisten hereillä oloaikana. 
Ja yöllä sitten tulee niin vähän vesiä, että tavallaan se prosessi 
siitä vähän kärsii. Niin ajateltiin, että se vois osaltaan vähän 
helpottaa toi Kirkkonummikin sillä tavalla, että kun sieltä on 
sen verran matkaa, että ne kun pumpataan sieltä, niin ne tulis 
sieltä semmosella viiveellä sitten tossa yöaikaan, että se niin 
kun vaan auttas sitä prosessia.”105
Kirkkonummi teki sopimuksen Veikkolan jätevesien johtami-
sesta Suomenojalle 19.12.1988.  Kirkkonummelta Veikkolasta 
on johdettu jätevesiä Suomenojalle vuodesta 1992. Kirkkonum-
men kunnan voimakas kasvu toi lisävaatimuksia vesihuoltoon. 
Kunnan oma jätevedenpuhdistamo Strömsbyssä alkoi käydä 
vanhaksi ja huonokuntoiseksi, ja myös kapasiteetti alkoi käydä 
1990-luvulla pieneksi. Kirkkonummella pohdittiin jätevesihuol-
lon kokonaisuutta ja päädyttiin siihen, että ”omaan uuteen jäte-
vedenpuhdistamoon investoimisen sijasta järkevämmäksi ja ta-
loudellisemmaksi vaihtoehdoksi on nähty jätevesien johtaminen 
Suomenojalle.”106
Vuonna 1999 Kirkkonummella ja Espoolla oli yhteinen suun-
nitelma johtaa myös Kirkkonummen keskusta-alueen jätevedet 
Suomenojalle. Kirkkonummi varautui taloussuunnittelussa ra-
kentamaan siirtolinjat mahdollisimman pian. Toiminta voitiin 
105	Sipi		18.1	2008.
106	LV	28.3.1999.
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aloittaa sujuvasti, koska Kirkkonummen jätevesien takia Suome-
nojan puhdistamoa ei tarvinnut laajentaa. Pentti Sipi arveli Län-
siväylässä 28.3.1999, että ”Suomenojan kapasiteetti riittää vielä 
kasvusta ja lisääntyvästä jätevesimäärästä huolimatta 10–15 
vuoden päähän.” 107
Pentti Sipin arvio osui varsin hyvin oikeaan, sillä Espoossa 
tarvittiin uusia jätevedenpuhdistuslinjauksia vuonna 2006. Es-
poon kaupunginhallitus 12.9.2006 valitsikin kallioon sijoitetta-
van puhdistamovaihtoehdon jatkosuunnittelun pohjaksi ja ta-
voitteeksi otettiin se, että puhdistamo valmistuu vuoden 2017 
loppuun mennessä.108 
Vuoden 2000 sopimuksessa Kirkkonummen kanssa on sovittu 
että Kirkkonummi johtaa keskusta-alueensa ja Veikkolan puh-
distamattomat jätevedet Espoon viemäriverkostoon. Lisäksi so-
pimuksessa todetaan, että: 
”Kirkkonummi voi johtaa kaikkien rakennettuun viemäriver-
kostoon liitettyjen alueiden ja myös myöhemmin syntyvien uu-
sien alueiden ja Siuntion jätevedet Espoon viemäriverkostoon.” 
109 
Sopimuksessa todetaan lisäksi, että:
”sopimukseen liittyy pitkävaikutteisia investointeja, sopimuk-
sen purkaminen ilman korvaavaa sopimusta tulee kysymyk-
seen vain silloin, kun asiasta vallitsee yksimielisyys.”110 
107	LV	28.3.1999.
108 EKA kaupunginhallitus 12.9.2006.
109 Sopimus Kirkkonummen jätevesien johtamisesta Espoon viemäriverkostoon 2000.
110  Sopimus Kirkkonummen jätevesien johtamisesta Espoon viemäriverkostoon 2000.
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Jätevedenpuhdistuskustannuksista todetaan, että: 
”Kirkkonummi osallistuu vuodesta 2001 lähtien kapasiteetti-
varausten mukaisilla osuuksilla Kirkkonummea palvelevan 
viemärilaitoksen kustannuksiin.” 111
Sopimuksessa huomioidaan myös mahdollinen Kirkkonummen 
lisäkapasiteetin tarve niin, että tarvittaessa lisäkapasiteettia voi-
daan Kirkkonummelle osoittaa Espoon vielä vapaana olevasta 
kapasiteetista.112
Yhteistyön helmet ja pulmat
Espoon Veden toimitusjohtajana vuosina 2003–2007 ollut Jukka 
Piekkari toteaa yhteistyön synnystä ja ylläpitämisestä, että:
”Varmaan on Espoo ollut jossakin määrin tietysti aloitteente-
kijänä. Nyt esimerkiksi tämän Vantaan ja Kirkkonummen, tai 
ainakin Vantaan osalta ehkä, tai ollut aktiivinen, sanotaan 
näin. […]niiden vuosien aikana, kun itse olin mukana, silloin 
me tietysti oltiin hyvinkin aktiivisia ja aloitteellisia itse niin 
kun sitä seudullista yhteistyötä viemään eteenpäin. Oltiin 
yhteydessä näihin kuntiin ja käynnistettiin sitä keskustelua. 
[…] tietenkin aina silloin, kun tallaista laitosta ja laajennusta 
suunnitellaan, niin siinähän täytyy päättää, että minkälaiselle 
kapasiteetille se laitos tehdään ja kuinka suurelle asukasmää-
rälle se tehdään. Ja silloin on luonnollista, että viimeistään sii-
nä vaiheessa, kun ollaan niitä lukuja lyömässä lukkoon, niin 
kysytään naapureilta vielä kerran, että oletteko te nyt kiinnos-
111  Sopimus Kirkkonummen jätevesien johtamisesta Espoon viemäriverkostoon 2000.
112  Sopimus Kirkkonummen jätevesien johtamisesta Espoon viemäriverkostoon 2000.
58
Juuti P. S.   Historian hajuista tuoksujen tulevaisuuteen
tuneita vai jäättekö ulkopuolelle. […]  Mutta kyllä se varmaan 
sen laitoksen hoitajan, laitoksen omistajan tai laitoksen raken-
nuttajan intresseissä on aika pitkälle se tietysti lähtenyt, tai 
aloitteellisuudesta, sanotaan nyt näin.”113
Länsiväylässä todetaan 1.11.1969, että oli ilmeistä, että Helsin-
gin seudulla tarvittiin tehokasta yhteistyötä kunnallistekniikan 
suhteen eri kuntien välillä. Länsiväylän mukaan: ”Espoon vie-
märöintisuunnittelussa todettiin tarkoituksenmukaiseksi ottaa 
naapurikunnista osa-alueita mukaan. Näin ei kunnalliset rajat 
pääse aiheuttamaan suuria investointeja. On päästy varsin laa-
jaan yhteistoimintaan, joka palvelee koko seudun tarkoituksen 
mukaista kehittämistä.”  Puhdistamon ja purkuputken kustan-
nukset sovittiin 1966 jaettavaksi niin, että maalaiskunta maksoi 
17,5 % ja Kauniaisten kauppala 2,5 %.114
Espoon teknisen viraston päällikkö Pentti Lehtomäki tote-
si kesällä 1978, että kokemukset jätevesiyhteistyöstä ovat lähes 
yksinomaan myönteisiä. Espoo on siitä epäedullisessa asemassa, 
että jätevedestä aiheutuvat harmit koituvat Espooseen. ”Vaikka 
naapurikunnat rakennuttaisivat omatkin puhdistamonsa, olisi 
puhdistetut vedet laskettava joka tapauksessa Espoon edustalle.” 
Lehtomäki toteaa puhdistamon rakentamisen ja ylläpidon ole-
van edullisempaa suurena yhteislaitoksena kuin monen pienen 
yksikön erikseen. Espoo hyötyy myös siinä, että naapurikunnat 
113		Piekkari	J.17.1.2008.
114  LV 1.11.1969.
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osallistuvat pitkien pääviemärilinjojen rakentamiskustannuk-
siin.115
Sopuisasta naapuriyhteistyöstä on vaikea löytää säröjä, vaikka 
niitä etsimällä etsii.  Joissakin kansalaismielipiteissä sen sijaan on 
nähtävissä ristiriitojakin naapurusten välillä. Viisi kirkkonum-
melaista ilmaisi hyvin selvästi Helsingin Sanomissa 21.8.1977, 
että ”Espoo puhdistakoon likavetensä”. Mielipidekirjoituksessa 
moititaan Espoota jätevesienpuhdistuksen tehostamisen lyk-
käämisestä. Kirkkonummea kirjoituksessa kiinnostavat Espoon 
heikosti puhdistamien jätevesien aiheuttamat haitat Kirkko-
nummen saaristovesiin. ”Kirkkonummella kasvaa ärtymystä sen 
takia, että naapurikunta työntää yli 100 000 asukkaan heikos-
ti puhdistetut jätevedet mereen, jossa ne itävirtauksen mukana 
kulkeutuvat myös Kirkkonummen tähän asti puhtaille saaristo-
alueille. Espoon tulisi ensi tilassa aloittaa tehokkaampi jätevesi-
en puhdistus.” 
Pääkaupunkiseudun vesilaitosten yhteensulauttamispuheiden 
yhteydessä 1980-luvun lopussa Länsiväylässä kerrotaan, että Es-
poolla, Helsingillä ja Vantaalla oli vuonna 1989 voimassa 20–30 
vesihuoltoa koskevaa yhteistyösopimusta. Espoon vesilaitoksen 
toimitusjohtaja Valtakari muistuttaa lehdessä että ”Helsingillä, 
Espoolla ja Vantaalla on erilaisia sopimuksia muiden kuntien 
ja yhteisöjen kanssa. Nämä edut tulee turvata siirtämällä voi-
massa olevat yhteistoimintasopimukset sellaisenaan yhtiön vas-
tattavaksi ja niin, ettei sopimuskumppanin etuja huononneta.”116 
Lisäksi lehdessä todetaan, että vesihuollon kuntakohtaisella yh-
115		LV	15.6.1978.
116		LV	5.3.1989.
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teistyöllä on Helsingin seudulla pitkät perinteet. ”Se on ollut tu-
loksellista ja rakentavaa sekä kaikille osapuolille edullisempaa 
kuin yksinään toimiminen.” Vesihuoltoyhteistyö todetaankin 
esimerkilliseksi.117
Naapurikuntien lisäksi yhteistyötä on tehty myös puhdista-
mon naapurin eli Espoon Sähkö Oy:n voimalaitoksen kanssa. 
Espoon Kauppalan valtuusto hyväksyi 23.6.1971 kauppalanhal-
lituksen esityksen rakentaa Suomenojan jätevedenpuhdistamon 
purkujärjestelmäksi tunneliratkaisu. Tunnelin rakentamisessa 
oli mukana myös Espoon Sähkö Oy. Espoon Sähkö Oy oli mu-
kana hankkeessa, koska se halusi johtaa tunneliin jäähdytysve-
siä kaksi kuutiota sekunnissa.118 Espoon Sähkö Oy:n liityttyä 
18.9.1972 käyttämään Suomenojan jätevedenpurkutunnelia me-
relle, tämä huomioitiin myös jätevedenpuhdistussopimuksessa 
Vantaan kanssa 1974, jolloin sovittiin että Espoon Sähkö Oy:n 
maksamat korvaukset hyvitetään suhteessa Espoon ja Vantaan 
kesken. Samoin sovittiin, että Espoo ja Vantaa voivat tarvittaessa 
ja niin sovittaessa myydä sopimuksessa 1974 sovitulla korvauk-
sella omalle jätevedelle varattua kapasiteettia toisilleen. 119
Espoon viemäröintisuunnittelussa huomioitiin siis alusta läh-
tien myös naapurikuntien tarpeet ja vuonna 1966 tehtiin yh-
teisviemäröintisopimus Helsingin maalaiskunnan ja Kauniais-
ten kauppalan kanssa. Helsingin maalaiskunta sai luvan johtaa 
117		LV	5.3.1989.
118		Espoon	kaupungin	ja	Espoon	Sähkö	Oy:n	sopimus	18.9.1972.	Espoon
kaupunki	ja	Espoon	Sähkö	Oy	solmivat	18.9.1972	sopimuksen	Suomenojan	
puhdistamolta Gåsgrundetin saaren kautta merelle kulkevan purkutunnelin 
rakentamisesta ja käytöstä.
119  Sopimus Vantaan länsiosan jätevesien johtamisesta Espoon viemäriverkostoon  
  1974.
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70  000 asukkaan jätevedet Espoon verkostoon. Helsingin kau-
pungin ja Espoon kauppalan välille oli solmittu myös sopimus 
yhteisestä tutkimustyöstä jätevesien vaikutusten selvittämisek-
si.120 
Naapurikunnat ovat alusta alkaen maksaneet oman osuuten-
sa Espoon jätevesiratkaisuista. Synergiaedut ovat olleet paitsi 
luonnonsuojelullisia niin myös taloudellisia. Voittoa Espoo ei ole 
koskaan jätevedenpuhdistuksessa tavoitellut eli naapurikuntien 
maksut ovat aina perustuneet todellisiin kustannuksiin. 121 Myös 
Espoon Sähkö Oy oli mukana jätevedenpurkutunnelissa mikä 
edelleen vaikutti myös sopimuksiin Vantaan ja Espoon välillä. 
Kyseessä on siis varsin moniulotteinen sopimusvyyhti.
Suomenojan puhdistamoa rakennettaessa 1960-luvulla vie-
märöintisuunnitelmassa käytettiin mitoitusperusteena Helsin-
gin Seutukaavaliiton väestöennustetta, jonka mukaan Espoon ja 
Kauniaisten kauppaloiden yhteinen viemäröitävä asukasmäärä 
tulisi vuonna 2000 olemaan noin 330  000 henkilöä. Kun huo-
mioitiin Helsingin maalaiskunnan (myöh. Vantaa) puolelta Es-
pooseen viemäröitävä alue, niin puhdistamo tuli mitoittaa noin 
400  000 asukasta varten. Lisäksi laitokseen jätettiin laajentu-
misvaraa. Jätevesimääriä arvioitaessa ominaisvedenkulutuksen 
otaksuttiin kaksinkertaistuvan vuoden 1962 arvosta 200 litraa 
asukasta kohden vuorokaudessa (l/vrk/as) aina arvoon 400 l/
vrk/as.122 Vuoden 2000 lopussa Espoossa oli 213 271 asukasta ja 
Kauniaisissa 8 527 asukasta.123 Puhdistamolle johdettiin Espoon 
120 Väylä 1.11.1969.
121	Räty	18.1.2008.
122 Maa ja Vesi Oy 1966.
123 Munter 2004, 1.
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jätevesien lisäksi Kauniaisten, Kirkkonummen Veikkolan ja Van-
taan länsiosien jätevedet. Ennusteista poiketen ominaisvedenku-
lutus alkoi mm. vuoden 1974 energiakriisin ja jätevesimaksulain 
seurauksena laskea ja Espoossa ominaisvedenkulutus oli vuonna 
2000 noin 240 l/liittynyt as/vrk. Katso kuva 3.1.124
Myönteisistä kokemuksista huolimatta joitakin vaikeitakin 
kiistakysymyksiä on naapurikuntien välillä ollut:
Espoo ja Vantaa kiistelivät Pitkäsuon täyttömäen valumave-
sistä liki kaksi vuotta ennen kuin asiasta saatiin vesiylioikeuden 
päätös. Alueen suoto- ja valumavedet ohjattiin purkuojaan, joka 
laski Espoon Pitkäjärveen. Espoo olisi halunnut Vantaan viemä-
röivän vedet. ”Vantaan ympäristökeskuksessa ollaan koko ajan 
oltu sitä mieltä, että kyse on hyvin pienistä määristä, mutta kol-
legat Espoossa ovat olleet sitä mieltä, että pienikin lisämäärä 
Pitkäjärveen on liikaa.” kertoi Vantaan ympäristönsuojelupääl-
likkö Stefan Skog Länsiväylässä 7.9.1994. Vesioikeus päätti 1993, 
että Vantaan olisi rakennettava juurakkopuhdistamo, mutta ve-
siylioikeus kumosi päätöksen ja päätti ettei vesiä tarvinnut vie-
märöidä.125
Vuonna 2004 Suomenojalla puhdistettiin Espoon, Kauni-
aisten, Vantaan länsiosan ja Kirkkonummen jätevesiä. Uusi 
runkoviemäri valmistui marraskuussa 2004, jolloin Kirkkonum-
124 VL VK 2000.
125 LV 7.9.1994.
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Kuva 3.1. Vielä 1970-luvun ensimmäisinä vuosina veden kulutuk-
sen arvioitiin nousevan jatkossa rajusti.
melta voitiin johtaa Suomenojalle myös Masalan, Luoman, Jor-
vaksen ja keskustan jätevedet.126
3.2. Viemäröintialueista päätetään
Kokonaisuudessaan Espoon viemäriverkon rakennustahtia voi 
luonnehtia nopeaksi. Ensimmäiset laajahkot viemärityöt toteu-
tettiin 1950-luvun alkupuolella Otaniemeen valtion ja Tapiolaan 
Asuntosäätiön toimesta. Espoon Vesihuolto Oy, joka perustet-
tiin 1957, rakensi verkostoa pääasiassa itäosassa silloista Espoon 
maalaiskuntaa. Yhtiön rakentama viemäriverkosto siirtyi Es-
126 VL VK 2004.
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Kuva 3.2. Suomenoja 1974.
poon kauppalalle vuonna 1965. Tämän jälkeen viemäriverkkoa 
rakennettiin noin 20–25 kilometriä vuosittain, niin että vuonna 
1980 Suomenojan puhdistamon biologis-kemiallisen vaiheen 
valmistuessa viemäriä oli noin 416 kilometriä.127
Vaikka vesihuoltoa rakennettiinkin ripeää vauhtia Espooseen, 
löytyi silti moitittavaa. Espoon Sanomat kirjoittaa otsikoilla 
”Haiseva Espoo” maaliskuussa 1968 varsin kriittiseen sävyyn ve-
sihuoltotöistä:
”Kaikki tietävät, että Espoossa tehdään – monien muitten 
suurten töitten ohella – myös suuria viemäröintitöitä.  Mo-
127	Lehtomäki	&	Laaksonen	1981.	
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net tietävät senkin, että kauppalan eri puolilla on runsaasti 
alueita, joilla pitäisi tehdä viemäröintitöitä. Jos joku ei tiedä, 
niin sopii kysyä iskelmöiden, että mikset sinä tiedä. Tuon tie-
don saavuttamiseksi tarvitsisi nimittäin vain vähän liikkua eri 
puolilla Espoota ja haistella.” 128
Erityisesti keväällä pahat hajut häiritsivät kirjoittajaa. Espoolla 
ei ollut myöskään vanhojen teollisuuspaikkakuntien perustel-
lumpia syitä sietää pahoja hajuja.129 Kirjoittaja Katri Laatusen 
mielestä hajuista oli päästävä eroon ja vesihuolto oli saatava ajan 
tasalle nopeasti eikä vasta kaukana tulevaisuudessa:
”Kun nyt rakennetaan pääviemäriä alueelle Ivisnäs – Soukka, 
olisi erittäin aiheellista, että Jorvaksentien pohjoispuolellekin 
olevien keskeneräisten – ei varsin vanhojen – asuma-alueiden 
viemäröinti tehtäisiin ajankohtaiseksi. Keskeneräisten alueit-
ten kunnallistekniikkaa varten myönnetty määräraha on tar-
peisiin nähden kuin pisara meressä ja sen kakun kimpussa ovat 
hanakasti ja tavallaan yhtä oikeutetusti kaikki keskeneräiset 
alueet. Kuitenkin pitäisi ensisijaisesti hoitaa loppuun jo aloi-
tetut työt. Toiseksi pitäisi aloittaa kunnallistekniikan toteutta-
minen alueilla, joita esim. aluerakentamisen puitteissa tapah-
tuva vesihuolto ja viemäröinti sivuaa sekä varata seuraavan ja 
seuraavien vuosien budjettiin riittävästi määrärahaa asiaan, 
jonka toteuttaminen Espoon tapaisessa kauppalassa v.1968 ei 
128	Espoon	Sanomat	5.3.1968.
129	Espoon	Sanomat	5.3.1968.
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totisesti ole yhtään liian aikaista. Täällä kun yritetään elää 
parhaillaankin eikä vasta vuonna 2000.”130
Jätevesiin liittyvää keskustelua on Espoossa käyty niin kauan 
kuin on ollut jätevedenpuhdistustakin ja ennen sitä, kun jäte-
vesien vaikutukset näki suoraan luonnossa. Tärkeästä aiheesta 
täytyy toki demokratian hengen mukaisesti keskustella, mutta 
on selvää, että näin perustavaa laatua olevia ratkaisuja ei voida 
tehdä ilman rakentamisen aikaisia haittoja lähiasutukselle. Pit-
kän aikavälin vaikutukset kuitenkin ratkaisevat ja on myös kestä-
vän kehityksen mukaista ratkaista asiat perusteellisesti niin, että 
kohta ei jouduta hakemaan uusia ratkaisuja tilapäistä ratkaisua 
korvaamaan.
3.3 Suomenojan mekaaninen puhdistamo 1969
Suomenojan jätevedenpuhdistamon maansiirtotyöt aloitettiin 
15.9.1967. Varsinaiset rakennustyöt aloitettiin tammikuussa 
1968. Kyseessä oli tuossa vaiheessa Espoon historian suurin yk-
sittäinen rakennusurakka yhdelle pääurakoitsijalle, joka oli Insi-
nöörityö Oy.131  Puhdistamon pumput käynnistyivät virallisesti 
27.10.1969, kun Espoon kauppalanvaltuuston puheenjohtaja 
Antero Salmenkivi käänsi käyttökatkaisijaa.132
Valmistuvasta Suomenojan jätevedenpuhdistamos-
ta voitiin olla hieman ylpeitäkin. Uudenmaan Maakun-
taliiton syyskokouksessa 1968 oli keskeisenä teema-
na jätevesiongelma. ”Espoo on tässä suhteessa tavallaan 
130	Espoon	Sanomat	5.3.1968.
131	Maa	ja	Vesi	Oy	1972;	Espoon	Sanomat	23.1.1968,	8.8.1969.
132 Väylä 1.11.1969.
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Kuva 3.3. Suomenojan jätevedenpuhdistamon altaita talvella 
vuonna 2006. Taustalla Espoon voimalaitos, joka sijaitsee aivan 
jätevedenpuhdistamon naapurissa. 
edelläkävijä, sillä jäteveden puhdistus on kauppalassamme 
hoidettu esimerkillisesti.” toteaa Espoon Sanomat 22.11.1968.133 
Uudenmaan Maakuntaliiton syyskokouksessa 1968 pitämässään 
esitelmässä DI O. Peräkylä toteaa Espoossa tehtävästä jäteve-
siyhteistyön taustoista  että:
 ”Johdettavien jätevesien ulottuessa vaikutuksensa kuntara-
jojen ulkopuolelle on kuntien kesken syntynyt yhteistoimintaa 
133	ES	22.11.1968.
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viemäröinnin järjestelyssä. [...] Vastaavanlaisia esimerkkejä 
sopimuksista löytyy myös muista osista lääniä kaupunkien 
ja niitä ympäröivien maalaiskuntien välillä”. Lehdessä tode-
taan, että ”Viemäröinnin järjestelyssä pyritään ratkaisut te-
kemään tuleva kehitys huomioon ottaen. Pitkän tähtäimen 
viemärisuunnitelma on useilla kunnilla. Viemäröinti liittyy 
luonnollisesti kiinteästi vesivarojen käyttöön, jolloin ratkaisui-
hin vaikuttavat myös vesistöjen muut käyttömuodot. Toisaalta 
viemäröinti liittyy oleellisena osana myös eriasteisiin kaavoi-
tusmuotoihin. Suurta huomiota on kiinnitetty myös vesialuei-
den virkistyskäyttöön. Tällaisia alueita kannattaa tehokkaasti 
suojata jätevesien pilaavalta vaikutukselta.” Myös rahallises-
ta panostuksesta on huomio lehdessä: ”Keski-Uudellamaalla 
nousisivat kokonaiskustannukset 260 milj. mk:aan, josta Van-
taan ja Espoonjoen alue yksin muodostaisi suurimman osan 
eli 220 milj.mk. Määrä tuntuu suurelta, mutta kun otetaan 
huomioon asutusten määrä v. 2000, eivät kustannukset enää 
siinä vaiheessa kohtuuttomasti ylitä sitä määrää, mikä nykyi-
sin katsotaan normaalisti jäteveden tehokkaasta käsittelystä 
aiheutuvan.”134
Valittuun puhdistamoratkaisuun oltiin erittäin tyytyväisiä, joten 
uusia ratkaisuja ei tarvinnut heti miettiä: ”Toistakymmentä vuot-
ta sitten Espoo oli viemärilaitoksen suhteen eräs maamme ta-
kapajuisimmista kunnista, mutta tänään kauppalamme on täs-
sä suhteessa eräs maamme parhaiten hoidetuista” toteaa Arvo 
Streng verraten Espoon ja Helsingin rantojen likaamista. Hän 
totesi myös rakennustöiden edistyneen ripeästi, vaikka kallio-
134	ES	22.11.1968.
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tunneleita oli rakennettu paljon.135 Myös insinööri Miettinen oli 
tyytyväinen Suomenojan rakennusprojektiin. Hän oli ”tyytyväi-
nen kokemukseen, joka tästä rakennuksesta on kertynyt, sillä lä-
hitulevaisuudessa joudutaan rakentamaan kuutisenkymmentä 
vastaavanlaista puhdistamoa, mikäli vesiensuojelusta aiotaan 
pitää kiinni.” 136 
Jo Espoon ensimmäistä puhdistamon vaihetta suunniteltaes-
sa otettiin huomioon seuraavien vaiheiden vaatimukset. Myös 
taloudelliset ja ympäristövaikutukset arvioitiin huolellisesti. Jo 
vuonna 1969 oli selvillä, että jätevesien purkupaikkaa olisi siir-
rettävä noin neljän vuoden kuluttua lopulliseen purkupaikkaan, 
minkä vaatimat investoinnit olivat suuret. Esimerkiksi tunneli-
ratkaisu vaatisi peräti seitsemän – kahdeksan miljoonaa mark-
kaa. Myös biologisen ja kemiallisen osan rakennus- ja käyttö-
kustannukset näyttivät hyvin mittavilta. Niiden vaikutukset 
tiedettiin tutkimusten perusteella erittäin myönteisiksi puhdis-
tustuloksen ja ympäristön tilan kannalta, mutta kun kyseessä 
oli koko Suomenlahti ja varsinkin koko Itämeri, oli myös muut 
tekijät otettava huomioon. Espoon Sanomat kiteyttää tilanteen:
”Asiaa selvitettäessä on otettava huomioon ne valtavat jäte-
vesikuormat, jotka Suomenlahteen tulevat käytännöllisesti 
katsoen puhdistamattomana ja joista Espoo muodostaa vain 
osaprosentin suuruusluokkaa olevan määrän puhumattakaan 
Itämerestä, jossa Espoon osuus         lienee murto-osapromil-
leissa. Täten Espoon osalta on katsottava lähivuosien tärkeim-
mäksi tavoitteeksi lopullisen purkupaikan käyttöönottaminen 
135	ES	29.10.1968.
136	ES	29.10.1968.
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taloudellisten resurssien mukaan enintään noin neljän vuoden 
pituisena ajanjaksona sekä erityisesti meren tilan seuraaminen 
koko Espoon vesialueella.”137
Suomenojan puhdistamon käynnistyessä vuonna 1969 Espoossa 
oli vielä runsaasti biologisesti toimivia pienpuhdistamoja: Kauk-
lahden, Muuralan, Bembölen, Juvan, Martinmäen, Mankkaan, 
Lahnuksen ja Nöykkiön puhdistamot sekä Leppävaaran lam-
mikko. Nämä kaikki jäivät myöhemmin pikkuhiljaa pois käytös-
tä.138 Suomenojan puhdistamon valmistuttua viemärivesiä alet-
tiin johtaa sinne. 
3.4. Keskustelua ja strategisia päätöksiä jätevesiongelman 
ratkaisusta 1970-luvulla
Kuten kunnallistekniikan suunnittelupäällikkönä vuosina 1970–
1999 ollut Seppo Laaksonen toteaa, käytiin Espoossa 1970-lu-
vun alkupuolella laajaa poliittista keskustelua jätevesiongelman 
ratkaisemiseksi. Keskustelu keskittyi kysymykseen, että tehos-
tetaanko ensin puhdistustehoa vai johdetaanko jätevedet ennen 
puhdistustehon nostamista ulkomerelle. Molemmissa tapauksis-
sa lopputilanteessa korkeatehoisesti puhdistetut jätevedet johde-
taan ulkomerelle. Kysymys oli siis vain toteuttamisjärjestyksestä. 
Helsinki oli valinnut ensimmäisen vaihtoehdon.  Espoo päätyi 
jälkimmäiseen eli ensin toteutettiin purkutunneli ulkomerelle.139
Insinööritoimisto Vesi-Hydro teki vuonna 1970 kauppalan 
toimeksiannosta Suomenojalla puhdistuskokeita käyttämällä ns. 
137	Maa	ja	Vesi	Oy	1972;	Espoon	Sanomat	8.8.1969.
138 Jäppinen 1994.
139	Virtanen	1999,	55.
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suoraa kemiallista saostusta.140 Puhdistamo oli helposti muun-
nettavissa suoraa kalkkisaostusmenetelmää käyttäväksi kemial-
liseksi puhdistamoksi ja että kemiallisen puhdistuksen järjestä-
minen ajoittain olisi taloudellisesti toteutettavissa.141
Uuden jätevesitunnelin louhintatyöt aloitettiin vuoden 1971 
lopulla ja urakkasopimuksen mukaan sen odotettiin valmistu-
van vuoden 1974 alkuun mennessä. Samalla valtuusto edellytti, 
että samanaikaisesti tunnelin rakentamisurakan kanssa tutkittiin 
eri mahdollisuuksia laajentaa ja kehittää puhdistamon toimintaa 
mekaanis-kemiallis-biologiseksi. Selvitystyötä koskeva sopimus 
allekirjoitettiin Espoon kaupungin teknisen lautakunnan ja In-
sinööritoimisto Maa ja Vesi Oy:n kesken tammikuussa vuonna 
1972. Selvitystyö laadittiin yhteistyössä Espoon kaupungin tek-
nillisen viraston kanssa.142  
Aina 1960-luvun alkuun asti jätevedenkäsittelyn päätavoittee-
na oli pidetty biologisen hapenkulutuksen (BHK)143 alentamista. 
Ravinteiden, lähinnä fosforin ja typen aikaansaama sekundääri-
nen kuormitus havaittiin 1960-luvulla. Jätevedenpuhdistuksessa 
tuli päämääräksi BHK:n poiston lisäksi fosforin poisto. Seuraa-
140 Maa ja Vesi Oy 1972. 
141 Anttila 1970.
142 Maa ja Vesi Oy 1972.
143	BHK	(Biologinen	hapenkulutus)	tai	BOD	(Biological	Oxygen	Demand)	
ilmoittaa kuinka monta millilitraa happea tarvitaan muuttamaan jätevesilit-
rassa oleva orgaaninen aines hiilidioksidiksi. Lähde: http://www.ymparisto.
fi/default.asp?node=12207&lan=fi	(luettu	22.5.2006)
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vassa vaiheessa jätevedenkäsittely ulotettiin myös orgaanisten 
jäämien ja patogeenisten organismien poistoon.144
Vuoden 1972 selvitystyön tuloksena ehdotettiin valittavaksi 
käsittelymenetelmäksi Suomenojalle ensimmäisessä vaiheessa 
verraten korkeatehoista biologista käsittelyä, jota täydennettäi-
siin rinnakkaissaostuksena tapahtuvalla fosforin poistolla. Esi-
tyksessä varattiin mahdollisuus        jätevedenkäsittelyn edelleen 
tehostamiseen jälkisaostuksen avulla. Tilavaraus haluttiin tehdä 
myös typen poistoon. Aluevarauksissa huomioitiin puhdista-
mon mahdollinen laajennus 500 000 asukkaan tarpeisiin.145 Alun 
perin puhdistamo oli 1969 suunniteltu 400 000 asukasta varten.
Vuonna 1974 valmistui Suomenojan puhdistamon mekaani-
sen käsittelyn laajennus sekä kemiallinen käsittely ja poistotun-
neli. Kemiallinen puhdistus käynnistyi tammikuussa 1975. Tun-
nelisuunnitelmaa varten oli tehty kallioperätutkimukset pääosin 
vuosien 1970 ja 1971 aikana. Samanaikaisesti inventoitiin tunne-
lilinjan läheisyydessä olevat noin 40 kaivoa louhintatöistä mah-
dollisesti aiheutuvien haittojen toteamiseksi. Kaivoja kuivuikin 
ja asukkaille järjestettiin vesikuljetuksia. Kaivotutkimuksia jat-
kettiin vielä 1990-luvun alussa tietyillä alueilla.146
Espoon Vapaaniemen ranta-asukkaat nostivat Suomenojan 
puhdistamon jätevesien purun otsikoihin elokuussa 1973. ”Es-
poo laskee laittomasti jätevettään Suomenojaan” otsikoi Hel-
singin Sanomat 14.8.1973. Puhdistamon kapasiteetti ei riittänyt 
pumppaamaan kaikkea jätevettä putkea pitkin merelle. Puhdis-
144 Maa ja Vesi Oy 1972.
145 Maa ja Vesi Oy 1972.
146 Maa ja Vesi Oy 1992; Jäppinen 2004.
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tamoon tuli normaalisti jätevettä noin 30 000 kuutiota päivässä. 
”Kaupunki vakuutti asukkaille, kun allas padottiin ja puhdista-
mo rakennettiin, ettei vesi siitä saastu. […] Ja näin siinä kävi.” 
Huvila-asukkaat huomasivat Suomenojan alkaneen saastua syk-
syllä 1972. Talvella joki ei enää jäätynyt ja ongelma paheni seu-
raavana kesänä.147
Uuden purkutunnelin suunnitteli Insinööritoimisto Maa ja 
Vesi Oy ja sen rakensi Insinööritoimisto Oy Vesto. Louhintatyöt 
alkoivat vuoden 1971 lopulla ja tunneli oli valmis maaliskuussa 
1974. Tunnelin pituus oli 7540 metriä ja halkaisija oli noin 3,3 
metriä. Jätevesi purkautui mereen 17 metrin syvyydessä Viipu-
rinkiven kohdilla.148 
Ensimmäisenä käyttökesänä vuonna 1974 viemäritunnelin 
purkualueella todettiin hajuhaittoja, jotka tietyissä olosuhteis-
sa ulottuivat Gåsgrundetin alueelle saakka. Lisäksi todettiin, 
että jätevesi nousi purkuaukosta suoraan pintaan sekoittumatta 
sanottavasti meriveteen. Syy hajuhaittoihin oli selvä: tunneliin 
jouduttuaan jätevesi ei enää saanut lisähappea, joten se joutui 
muutaman tunnin kuluessa lähtöhapen loputtua anaerobiseen 
tilaan. Tunnelissa virtauksen aikana muodostunut rikkivety ai-
heutti näin purkualueen hajuhaitat. Suunnitellut muutokset jä-
147	HS	14.8.1973;	HS	24.8.1973.
148 Jäppinen 2004; Helsingin kaupungin rakennusvirasto, KRO, Piekkarin 
muistio	6.8.1980.
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tevedenpuhdistamolla kuten kemiallisen käsittelyn ja biologisen 
käsittelyn alkaminen katsottiin helpottavan tilannetta.149 
Vuonna 1974 valmistuneeseen tunneliin alettiin johtaa myös 
Suomenojan lämpövoimalaitoksen jäähdytysvesiä. Vuonna 2003 
E.ON Oyj:n Suomenojan voimalaitoksen tunneliin johdettu 
jäähdytysvesimäärä oli keskimäärin 32 000 m3/d.150
Jätevedenkäsittelyn päätavoitteeksi asetettiin kaupunginval-
tuuston päätöksellä biologis-kemiallinen käsittely keväällä 1974. 
Espoon kaupunginvaltuusto päätti 20.3.1974, että Suomenojan 
puhdistamon laajennusta ja tehostamista aletaan suunnitella 
välittömästi. Päätettiin, että laajennuksen ensi vaiheen kapasi-
teetti on 140 000 kuutiometriä jätevettä vuorokaudessa ja tehos-
taminen toteutetaan biologis-kemiallisesti rinnakkaissaostus-
periaatteella tavoitteena 90 prosentin kokonaispuhdistustulos. 
Myös lietteenkäsittelyyn päätettiin kiinnittää huomiota yhteis-
työssä Suomenojalle rakennettavan voimalaitoksen ja Helsingin 
seudun kuntien kesken. Lisäksi päätettiin, että rakennustyöt on 
aloitettava viimeistään 1977 vuoden alussa. Kaupunginvaltuusto 
edellytti myös, että meren tilaa tuli seurata Gåsgrundetin edus-
talla ja että kaupunginhallitus seurasi puhdistuslaitostekniikassa 
tapahtuvaa kehitystä, jotta nämä seikat tulisivat huomioiduksi 
aikanaan Suomenojan rakentamisen budjettipäätöstä tehtäessä. 
Myös mahdollisimman tehokas ympäristönsuojelu oli tavoittee-
149 Asian tiimoilta laaditun selvityksen mukaan Insinööritoimisto Maa ja Vesi
Oy suositteli alkuperäisessä suunnitelmassa esitetyn hajoitusputkiston ra-
kentamista	purkualueelle.	Maa	ja	Vesi	Oy:n	muistiossa	25.9.1974	todettiin,	
että hajoitusputkiston suunnitelmia ei laadittu, koska purkuaukon rakentei-
den toteuttamisesta oli luovuttu. (Maa ja Vesi Oy 1974)
150 Jäppinen 2004.
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na. Tulevaisuutta suunniteltaessa esille nousi myös naapurikun-
tien rahoitusosuus: ”Vantaan voimakkaan vesimäärän kasvun 
vuoksi tulisi sen osuudet mitoitusvirtaamasta ja kustannuksista 
tarkistaa riittävän usein” todetaan toiminta- ja taloussuunnit-
telun lausunnossa koskien Suomenoajan jätevedenpuhdistamon 
laajentamista ja tehostamista. 151
Kaupunginvaltuuston kokouksen pöytäkirjan liitteessä 
20.3.1974 todettiin lisäksi, että:
”Edellinen periaatteellinen kannanotto jätevedenkäsittelyyn 
ja viemäröintisysteemin suhteen on tehty 1966, jolloin silloi-
nen kauppalan valtuusto päätti hyväksyä keskitetyn viemä-
röintisysteemin ja siihen liittyvän puhdistamon suunnitelmat. 
Kuluneen kuuden vuoden aikana on kehitys kulkenut erittäin 
nopeasti ja voidaan sanoa, että tällä hetkellä on havaittavis-
sa pikemmin kehityksen kulun nopeutuminen kuin hidastu-
minen. Tästä syystä nyt tehtävät periaatteelliset kannanotot 
ovat vaikeita ja joka tapauksessa vaikuttavat hyvin pitkälle 
tulevaisuuteen. Todettakoon, että oikeana on edelleen pidet-
tävä ratkaisua, jonka mukaan jätevedet kootaan yhteen suur-
puhdistamoon, jossa niiden käsittely on tehokasta ja samalla 
tehokkaasti suojataan sisäjärvet samoin kuin maa-alueet. Sen 
sijaan on pidettävä selvänä, että nykyisin rakennettavien puh-
distamojen teho pyritään saamaan korkeaksi ja erityisesti pi-
detään tärkeänä ravinteiden poistoa, jota vielä kuusi vuotta 
sitten pidettiin erittäin poikkeuksellisena puhdistusmenetel-
mänä. On pidettävä välttämättömänä, että vesistön liikakuor-
151 EKV 20.3.1974.
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mitus ei kasva, joten puhdistustehoa on parannettava jätevesi-
määrien lisääntyessä.”152
Tähän päätökseen pohjautuvan laajan suunnitteluprosessin ai-
kana tehostettiin puhdistamon toimintaa ottamalla käyttöön ke-
miallinen käsittely vuonna 1975 sekä laajentamalla kemiallisen 
puhdistuksen kapasiteettia kaksinkertaiseksi vuonna 1977.153 
Sopimuksissa naapurikuntien kanssa vastuu puhdistamon suun-
nittelusta, kehittämisestä ja rakentamisesta oli Espoolla. Kukin 
kunta ja kaupunki maksoivat sovitun osuuden näistä aiheutuvis-
ta kustannuksista.
Ylikunnallisesta vesihuollosta ja tässä tapauksessa jätevesi-
huollosta puhuttaessa on hyvä muistaa, että valtio ja ympäris-
töviranomaiset ovat viime vuosikymmenet tukeneet ja kannus-
taneet ylikunnalliseen yhteistyöhön sektorilla. Valtion tuella 
on edistetty etenkin -määrärahojen puitteissa - sellaista alueel-
lista ja ylikunnallista vesihuollon yhteistyötä, joka on yleisen 
edun mukaista ja ympäristönsuojelullisesti merkittävää.154 Nyt 
2010-luvulla valtion tuki tällaisille hankkeille on kuihtunut lä-
helle olematonta.
152 EKV 20.3.1974.
153	Lehtomäki	&	Laaksonen	1981.
154 Ks. Esim. http://wwwb.mmm.fi/julkaisut/tyoryhmamuistiot/2005/
trm2005_7.pdf;	http://www.ymparisto.fi/download.
asp?contentid=77970&lan=sv.
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4. PUHDISTUSVAATIMUKSET 
KIRISTYVÄT, VAIKUTUKSET 
JÄTEVEDENPUHDISTUKSEN 
PÄÄTÖKSENTEKOON
4.1. Lupahakemus ja vesioikeuden päätös
Vuodesta 1963 lähtien Suomenojan lammikolle viemäröidyt 
jätevedet oli pumpattu merelle noin neljän kilometrin päähän 
rannasta Träskholmenin eteläpuolelle. Länsi-Suomen Vesioike-
us antoi luvan jätevesien johtamiselle, kun periaateratkaisu puh-
distamon sijoituspaikasta oli tehty.155 Vesioikeudelle oli jätetty 
jo 1960-luvun puolivälissä hakemus jätevesien laskemisesta ja 
viemäröintisuunnitelman hyväksymisestä. Tähän anomukseen 
saatiin vesioikeuden päätös yhdeksän vuoden jälkeen huhtikuussa 
1975. Päätöksen mukaan voitiin jätevettä laskea mereen siten, 
että fosforipitoisuus       ei ylitä arvoa 1,5 mg/l eikä BHK7-arvo 60 
mg/l. Puhdistustulosta määrättiin tästä edelleen tehostettavaksi 
lähivuosina.(taulukko 7.1)156 
Espoolta vaadittiin siis parempaa jätevesienpuhdistusta jo 
1970-luvun puolivälissä. Kaupunki anoi jatkoaikaa rakentami-
selle, koska rahatilanne oli tiukka. Uuden biologis-kemiallisen 
vaiheen valmistuminen siirrettiinkin Valtioneuvoston päätök-
sellä toukokuun 1980 loppuun. Biologisen puhdistusprosessin 
155 Maa ja Vesi Oy 1972.
156	Lehtomäki	&	Laaksonen	1981.	Edelleen	tuli	vuoden	1978	loppuun	men-
nessä puhdistusta tehostaa biologis-kemiallisena siten, että fosforipitoisuus  ei 
ylittänyt	arvoa	1,5	mg/l	eikä	BHK7-pitois	uusi	arvoa	25	mg/l.
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tarpeellisuudesta keskusteltiin ja kirjoitettiin ahkerasti vuonna 
1977. Espoossa käytiin vilkas keskustelu siitä, kumpi oli tar-
peellisempi: kulttuurikeskus vai biologinen jätevedenpuhdista-
mo.157  Vuonna 1977 Suomenojan puhdistamolla käsiteltiin noin 
105 000 espoolaisen, noin 40 000 vantaalaisen ja noin 5 000 kau-
niaislaisen eli yhteensä noin 150 000 asukkaan jätevedet. Espoo 
peri jätevedensiirrosta ja puhdistuksesta Vantaalta 30 penniä 
jätevesikuutiolta ja Kauniaisilta noin 48 penniä jätevesikuutiol-
ta.158 
Jätevedenpuhdistuksesta on saatu tuloja naapurikunnilta. Las-
kutuksen perustana olevat sopimukset naapureiden kanssa on 
laadittu siten, että todelliset kulut korvataan. Voittoa siis ei tavoi-
tella. Huomattava kuitenkin on, että tulot naapureilta ja osuudet 
rakennuskustannuksista auttavat Espoota näissä suurissa inves-
toinneissa enemmän kuin naapureiden jätevesien varsinainen 
lisäkustannus Espoolle on. Erityisesti on merkille pantava, että 
Vantaa on osallistunut mm. puhdistamokapasiteetin rakenta-
miskustannuksiin suuremmalla osuudella kuin sen varsinainen 
osuus jätevesistä on. Vantaa on jo alusta lähtien siis varautunut 
mahdollisen lisäkapasiteetin tarpeeseen. 
Räty toteaa Vantaan ja Kirkkonummen kapasiteettivarauksista 
ja maksuista: 
”Vantaa on halunnut pitää sen 29 prosenttia, ne on halun-
nut maksaa kapasiteettivarauksen mukaan. Että se varmasti 
on heillä, jos Vantaa lähtee kasvamaan, niin sen verran pitää 
157	Lehtomäki	&	Laaksonen	1981;	Jäppinen	1994.
158 VL: Valtakarin vastine Eero Vuohulan kirjoitukseen HS 2.7.1977.
79
Juuti P. S.   Historian hajuista tuoksujen tulevaisuuteen
olla kapasiteettia. Kirkkonummi taas on hyvin niukasti just sen 
mitä on tarvinnut, hyvin tarkkaan laskettu prosentti, että ei 
yhtään enempää. Ja sitä kasvatetaan sen mukaan, kun tarvii 
ehkä enemmän. Niin siellä on mahdollisuus tähän lisäkapasi-
teetin varaukseen, maksamalla lisää. Mutta Vantaa on lähte-
nyt jo silloin, se on koko ajan sieltä alusta lähtien, kun se ensim-
mäinen sopimus on tehty […]  Ne on koko ajan maksanut sen 
29 prosenttia Suomenojasta. […] siinä vaiheessa, kun uusittiin 
sitä sopimusta silloin 2000-luvulla, niin silloin nimenomaan 
kysyttiin sitä, että haluaako ne edelleen. Ja he halua pitää sen 
29 prosenttia.”159
Perussuunnitelma biologis-kemiallisesta vaiheesta valmistui 
vuoden 1977 lopussa. Urakkasopimukset puhdistamon jäteve-
denkäsittelyn osalta allekirjoitettiin elokuussa 1978.  Lietteen-
käsittelyä tutkittiin vielä erityisselvityksillä, joiden perusteella 
päädyttiin mädättämöratkaisuun. Kaasunkäsittelylaitos raken-
nettiin erillisenä urakkana. Sopimuksen mukaan puhdistuslai-
toksen piti valmistua toukokuun 1980 loppuun mennessä. Ra-
kennusaikana olleet lakot ja huonot sääolosuhteet viivästyttivät 
valmistumista ja koekäyttöön laitos saatiin syyskuussa 1980.160 
Ks. taulukko 4.1.
Biologis-kemialliseksi puhdistusmenetelmäksi valittiin ns. 
simultaanisaostus eli rinnakkaissaostus, jolla päästiin noin 90 
prosentin puhdistustehoon.161 Vuonna 1980 rakenteilla olleen 
biologisen osan mitoitusvirtaama oli 108 000 kuutiota päivässä. 
159	Räty	T.	18.1.2008.
160	Lehtomäki	&	Laaksonen	1981.
161	Lehtomäki	&	Laaksonen	1981.	
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BHK7-kuormaksi arvioitiin 21 600 kg BHK7/d, mikä asukasvas-
tikelukuna tarkoitti noin 280 000 asukasyksikköä.162 Biologisen 
käsittelyn alettua luovuttiin lietteen kalkkikäsittelystä ja siirryt-
tiin lietteen mädätykseen. Lietteen mädättämö käynnistyi hel-
mikuussa 1981.163 Biologisen puhdistamon juhlalliset vihkiäiset 
olivat 12.3.1981, missä mukana oli muun muassa silloinen Vesi-
hallituksen pääjohtaja Simo Jaatinen.164 
Taulukko 4.1 Suomenojan jätevedenpuhdistamon vaiheet ja eri 
menetelmien käyttöönottoajankohdat (Maa ja Vesi Oy 1992; VL 
VK 1997; 2000).
VUOSI MENETELMÄ
1963 Biologinen lammikkopuhdistamo
1969 Mekaaninen selkeytys, lietteen koneellinen kuivaus
1974 Laajennus ja kemiallinen käsittely, poistotunneli
1980 Biologinen käsittely, lietteen mädätys
1997 Biologinen aktiivilietelaitos, jossa fosforin poisto rinnakkaissa-
ostuksella.	Esidenitrifikaatioon	perustuva	typenpoistolaitos.	
Vuonna 1982 puhdistamolle valmistui kaksi lietesiiloa sekä 
kaasujohto Espoon Sähkö Oy:n voimalaitokselle. Kauniaisten 
ja Vantaan kaupungit olivat näissä hankkeissa osallisina. Seu-
raavana vuonna jatkuivat kaasunkäsittelyn viimeistelytyöt, esi-
ilmastuksen hiekkavaunujen saneeraus ja lietekentän maatyöt. 
Esimerkiksi vuonna 1984 mädättämökaasusta käytettiin puh-
distamolla lämmitykseen 74 prosenttia ja Espoon Sähkö Oy:n 
voimalaitokselle myytiin 24 prosenttia. Loput kaksi prosenttia 
poltettiin ylijäämäkaasun polttimossa heinäkuussa voimalaitok-
162	Rouvinen	1980.
163 Jäppinen 1994.
164 Jäppinen 1994.
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sen seisokin aikana.165 Vuonna 2006 Fortum kertoi aikovansa 
rakentaa uuden maakaasuvoimalan 2009 loppuun mennessä.166
4.2. Typenpoistovelvoite ensimmäisenä Suomessa
Länsi-Suomen vesioikeus antoi 14.11.1990 päätöksen, jolla puh-
distustulosvaatimuksia tiukennettiin entisestään. BHK7ATU tuli 
olla pienempi kuin 10 mg/l ja vähenemän suuremman kuin 90 
prosenttia. Fosforin puhdistusvaatimus oli alle 0,5 mg/l ja pois-
tuma yli 90 prosenttia. Kokonaan uutena vaatimuksena esitettiin 
ammoniumtypen ja kokonaistypen poistoa koskeva selvitys- ja 
suunnitteluvelvoite vuoden 1995 loppuun mennessä. Numeeri-
sia tavoitteita ei typen osalta tässä vaiheessa esitetty.167 Vesiyli-
oikeus päätti 18.9.1991 muuttaa vesioikeuden päätöstä niin, että 
tavoitteena vuoden 1998 alusta tuli olla vähintään 65 prosentin 
kokonaistypenpoisto vuosikeskiarvona laskettuna. Espoon Suo-
menojan puhdistamo oli ensimmäinen jätevedenpuhdistamo 
Suomessa, jolle asetettiin typenpoistovelvoite.168 Ks. taulukko 
4.2.
Jo vuonna 1990 oli tehty Suomenojan puhdistamoa koskeva 
esiselvitys, jonka mukaan sen hetkisen prosessin teoreettinen 
mitoituskuorma saavutettaisiin vuosien 2005–2010 aikana. 
Käsittelyn tehostamistarve nopeuttaisi myös laajennusta. Tar-
vittavat laajennukset mahtuisivat silloin käytössä olleelle laito-
salueelle, mutta alueiden luovuttamista muuhun kuin puhdis-
tamon käyttöön ei tulisi sallia. Tulosvaatimuksen kiristyminen, 
165	VL	VK	1982-1984;	JVL	VK	2005.
166	HeSa	23.8.2006.
167 Maa ja Vesi Oy 1992.
168 Jäppinen 1997.
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Länsiväylä 31.10.1993.
laitoksen ikääntyminen sekä käyttötekniset syyt edellyttivät sa-
neeraustoimenpiteitä. Keskeisiksi saneerauskohteiksi poimittiin 
automaatiojärjestelmä, esikäsittely eli välppäys ja hiekanerotus, 
lietteenkäsittely eli lietteen kuivaus ja ylijäämälietteen sakeutus 
sekä huoltorakennus ja kunnossapitotoimen tarvitsemat tilat. 169
Vuonna 1991 käynnistettiin puhdistamon saneerausohjelma, 
jolla pyrittiin täyttämään kiristyneet puhdistusvaatimukset, pa-
rantamaan käyttöolosuhteita sekä luomaan edellytykset odotet-
tavissa oleville prosessimuutoksille erityisesti typenpoistoa kos-
kevan tavoitteen vuoksi.170 
Valvomopään uusinnan yhteydessä selvitettiin seikkaperäi-
sesti mahdollisuudet tehostaa puhdistamon ohjausta ja säätöä. 
169 Maa ja Vesi Oy 1992.
170 Maa ja Vesi Oy 1992. Selvityksen mukaan Suomenojalla prosessi tulisi mitä 
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Länsiväylä 3.10.1993.
Suunnittelijana ollut Maa ja Vesi Oy laati puhdistamon henki-
lökunnan kanssa ohjauksen ja säädön tietokonepohjaisen asian-
tuntijajärjestelmän. Siihen koottiin kaikki vuosien varrella ker-
tynyt laitoksen optimaalista ajotapaa koskeva tietämys. Uusi 
automaatio vapautti käyttöhenkilökuntaa rutiinitöistä kehittä-
mään mm. jätevedenpuhdistusprosessia. Tämä koettiin tärkeä-
todennäköisimmin olemaan D/N-prosessi. Jo olemassa olevaa laitosta voi-
taisiin toteutuksessa hyödyntää täysimääräisesti. Virheellisen suunnittelun 
välttämiseksi tarvittaisiin laitoskohtaisia tutkimuksia.
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Länsiväylä 6.4.2003.
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nä, koska Suomen ensimmäinen typenpoistovaatimus oli annet-
tu juuri Suomenojan puhdistamolle.171
Vuonna 1992 puhdistamo oli siis biologinen aktiivilietelai-
tos, jossa fosfori saostettiin kemiallisella rinnakkaissaostuksella. 
Typenpoistolaitoksen rakennustyöt käynnistyivät huhtikuussa 
1996 Maa ja Vesi Oy:n laatimien suunnitelmien mukaisesti. Pää-
urakan vastuu oli YIT:llä, jolle kuuluivat muun muassa maanra-
kennusurakka ja laitoksen rakenteiden, koneistojen ja erilaisten 
putkistojen toimitus. Kokonaiskustannukset olivat noin 76 mil-
joonaa markkaa. Uuden osan neljä linjaa käynnistettiin asteit-
tain huhtikuussa 1997. Vanhat linjat saneerattiin kesän ja syksyn 
aikana. Typenpoistolaitoksen vihkiäisiä juhlittiin 2.10.1997, vih-
kiäispuheen piti Uudenmaan ympäristökeskuksen johtaja Leena 
Saviranta. Hän totesi Espoon siirtyneen uuden prosessin myötä 
jätevesien puhdistuksessa kärkipaikalle Suomessa.172 Aktiivilie-
tealtaiden tilavuus oli nyt yli kaksi kertaa suurempi kuin ennen 
laajennusta. Mitoitus perustui vuoden 2010 tilanteeseen väestö-
ennuste huomioiden. Uuden laitoksen myötä mereen johdettu 
typpikuorma puolittui. 173
Typenpoistolaitos oli valmistuessaan mitoitettu 93  000 kuu-
tiometrin virtaamalle päivässä. Vuoden 1996 keskimääräinen 
virtaama oli 73 000 kuutiota päivässä. Viemäröintialueella asui 
171 Ibid.
172 Jäppinen 1997.
173 Jäppinen 1997; Jäppinen 2000. Kokonaistypen poisto tapahtui Suomenojan
puhdistamolla	biologisella	aktiivilietemenetelmällä	D/N-esidenitrifikaatio-
prosessina.
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noin 245 000 asukasta (Espoo, Kauniainen, Vantaan länsiosa ja 
Kirkkonummen Veikkola).174
174 Jäppinen 1997. Teollisuusjätevesien osuus oli noin kahdeksan prosenttia 
kokonaisjätevesimäärästä.
88
Juuti P. S.   Historian hajuista tuoksujen tulevaisuuteen
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Kuten Pentti Sipi toteaa, niin Espoolla oli taloudellista onnea 
typenpoistolaitoksen rakentamisvaiheessa: 
”Jätevedenpuhdistamo asia on yksi iso homma. Eri vaiheis-
sansa kun Suomenojan puhdistamon historiaakin katsoo, niin 
siellä on aina tullut uusia asioita, jossain vaiheessa mekaani-
nen laitos muutettiin kemialliseksi ja sitten se viimeinen suuri 
homma oli typenpoistolaitos, joka ensimmäisenä velvoitteena 
ja toteutettunakin tuli Espoon kohdalle. Meillä kävi vielä siinä 
mielessä tuuri että 1994 kun rakentamisesta päätettiin, niin 
osuttiin aikaan jolloin rakentaminen oli edullista, saatiin se 
varmaan 20 miljoonaa halvemmalla kuin jos suhdanteet olisi-
vat olleet toisenlaiset.” 175
Vuonna 2000 Suomenojalla käsiteltiin 253 000 asukkaan jäteve-
det, keskimäärin 75  000 kuutiometriä jätevettä päivässä ja yh-
teensä 27,4 miljoonaa kuutiometriä vuodessa. Vantaalta tulevien 
jätevesien osuus oli 19 prosenttia, Kauniaisista tuli noin kolme ja 
puoli prosenttia ja Kirkkonummelta 0,8 prosenttia. Teollisuus-
jätevesiä oli noin kahdeksan prosenttia ja kaatopaikkavesiä noin 
yhdestä kolmeen prosenttia.176 Vuonna 2004 jätevesiä käsiteltiin 
noin 31,7 miljoonaa kuutiota eli keskimäärin noin 87000 kuutio-
metriä päivässä.177  
175 Sipi 31.3.2006.
176 Jäppinen 2000.
177 VL VK 2004.
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Länsiväylä 10.11.1993.
Länsiväylä	15.12.1993.
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4.3. Tutkimustoiminnalla turvallisuutta 
ja toimintavarmuutta - panostus omaan 
jätevesilaboratorioon 
Suomenojan jätevedenpuhdistamon valmistuttua syys-loka-
kuun vaihteessa 1969 alkoi myös jätevesilaboratorion toiminta. 
Puhdistamon käyttöpuoli kuului silloin kadunrakennusosaston 
alaisuuteen ja jätevesilaboratorio kadunsuunnitteluosastoon.178 
Organisaatio muuttui, kun heinäkuussa 1974 aloitti toimintan-
sa Vesihuoltolaitos, johon kuuluivat sekä vesilaitos että viemä-
rilaitos.179 Tämä yhdistyminen tapahtui Suomen mittakaavassa 
varhaisessa vaiheessa ensimmäisten joukossa. Samana vuonna 
tuli voimaan uusi jätevesimaksulaki, joka mahdollisti normaalia 
korkeampien taksojen perimisen teollisuuslaitoksilta jätevesien 
laadun perusteella. Haitallisten aineiden viemäripäästöihin puu-
tuttiin ankarasti. Juuri teollisuusjätevesien näytteenottoa varten 
tarvittiin oma näytteenottaja sekä kokoomanäytteenottolaittei-
ta. 
Vuonna 1975 jätevesilaboratoriossa käsiteltiin 3770 näytettä, 
joista tehtiin yhteensä yli 23  000 määritystä. Jätevesilaborato-
riossa tarkkailtiin Suomenojan puhdistamon lisäksi yhdeksää 
pienpuhdistamoa sekä niiden purkuvesistöjä vesipiirin tarkkai-
luohjelman mukaisesti.  Tarkkailussa olivat seuraavat puhdista-
mot: Kauklahti, Muurala, Lahnus, Bemböle, Nöykkiö, Nuuksion 
ulkoilumaja, Nuuksion lastentarha, Järvenperän lastentarha ja 
178 Jäppinen 1994.
179 Jäppinen 1994.
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Länsiväylä 1.12.1993.
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Latokaski.180 Vuonna 2006 oli tarkkailussa enää Nuuksion ulkoi-
lumaja ja Solvallan urheiluopisto.181 
Keväällä 1977 pystytettiin puhdistamon piha-alueelle VTT:n182 
hallinnoima ”teltta” tutkimusasemaksi. Aseman omistus siirtyi 
vuonna 1985 vesi- ja ympäristöhallinnolle. Tutkimusaseman 
kanssa tehtiin alusta asti tiivistä yhteistyötä.183 Toimistoraken-
nuksen laajennuksen yhteydessä valmistuivat uudet ja entistä 
suuremmat laboratoriotilat syksyllä 1979. Samoihin aikoihin 
Dämmanin ja Suomenojan laboratorioista tuli yhdessä julkisen 
valvonnan alainen vesitutkimuslaitos. Käytännössä tämä mer-
kitsi sitä, että laboratorioissa voitiin tarkkailla itse omien laitos-
ten toimintaa sekä tehdä virallisesti tutkimuksia myös ulkopuo-
lisille.184
Vuonna 1982 Suomenojan jätevesilaboratorio tarkkaili viiden 
pienpuhdistamon toimintaa.185 Puhdistamojen jätevesimäärä oli 
yhteensä vain noin 0,09 prosenttia Suomenojalle tulleesta jäteve-
simäärästä. Lisäksi jätevesilaboratorio tarkkaili Lepolammen lo-
180	VL	VK	1975.
181 Jäppinen 2.6.2006. Henkilökohtainen tiedonanto.
182 VTT, Valtion teknillinen tutkimuskeskus, on puolueeton asiantuntijaorga-
nisaatio, joka tuottaa tutkimus-, kehitys-, testaus- ja tietopalveluita yrityksil-
le	ja	julkiselle	sektorille.	(http://www3.vtt.fi/	viitattu	3.5.2006)
183 Jäppinen 1994; Jäppinen 2.6.2006.
184 Jäppinen 1994.
185 Bemböle, Nupurin päiväkoti, Auroran päiväkoti, Nuuksion ulkoilumaja ja 
Kuninkaantien päivähuoltola. Näistä Nuuksion ulkoilumajan ja Kuninkaan-
tien päivähuoltolan puhdistamojen hoito kuului kiinteistöjen talonmiehille. 
Muiden hoidosta vastasi vesi- ja viemärilaitos. Bembölen puhdistamon ve-
simäärä oli noin 20 kuutiota päivässä ja muiden noin 10 kuutiota päivässä. 
Kaikki puhdistamot olivat pitkäilmastuslaitoksia ja niihin lisättiin ferrosul-
faattia kerta-annoksina yhdestä viiteen kertaa viikossa fosforinpoiston tehos-
tamiseksi. Yleisesti ottaen nämä pienpuhdistamot toimivat melko heikosti.
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mahotellin ja Solvallan urheiluopiston jätevedenpuhdistamoita 
ns. velvoitetarkkailuna kolme neljä kertaa vuodessa.186 
Pienpuhdistamojen tarkkailu työllisti, laboratoriopäällikkö 
Maija Jäppinen kertoo: 
”1970-luvun alkupuolella ne aiheuttivat paljon näytteenot-
toa, kun sitä tehtiin käsipelillä. Kun kokoomanäytteitä kerät-
tiin, niin puhdistamolla oli kaksi miestä keräämässä näytteitä 
koko yön. Silloin piti työturvallisuuden vuoksi olla kaksi mies-
tä. Parhaimmillaan näitä pienputsareita oli toistakymmentä. 
Tälläkin hetkellä on kahdeksan. Silloin 1970-luvulla oli vielä 
muutama isokin puhdistamo, kun kaikkia jätevesiä ei vielä 
oltu viemäröity tänne Suomenojalle.  Latokaskessa esimerkiksi 
oli iso puhdistamo, Kauklahdessa oli varmaan tuhannen asuk-
kaan puhdistamo ja samoin Muuralassa [...] Nythän useimmat 
ovat pieniä päiväkotien ja koulujen puhdistamoita.  Leppävaa-
rassa oli ainoa lammikkopuhdistamo 1970-luvun alussa, muut 
olivat biologisia aktiivilietelaitoksia, semmoisia metoksi-tyyp-
pisiä puhdistamoja. Solvallassa on vieläkin käytössä saman-
tyyppinen, samoin Kaisankoti-vanhainkodissa. Solvallan laitos 
on ollut aina hyvin toimiva. Se on vieläkin meillä tarkkailussa. 
Sitähän on tietysti korjailtu ja laajennettu moneen kertaan. 
Latokasken puhdistamo on jäänyt mieleen, koska se toimi huo-
nosti asukasmäärän ja sen mukana jätevesimäärän kasvaessa 
186	Jäppinen	1983b.	Lomahotellin	puhdistamo	oli	kalkkisaostuslaitos	ja
sinne tuli myös Kolmirannan kurssikeskuksen jätevedet. Yhteensä jätevettä 
puhdistettiin	 siellä	 noin	 115	 kuutiota	 päivässä.	 Solvallan	 puhdistamo	
oli biologinen aktiivilietelaitos, jossa oli alumiinisulfaatti-jälkisaostus. 
Jätevesimäärä	 oli	 noin	 15	 kuutiota	 päivässä.	 Nämä	 puhdistamot	 toimivat	
melko hyvin.
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nopeassa tahdissa. Asukkaat valittelivat purojen haisevan ja 
sitähän meni huonosti käsiteltyä jätevettä ojia ja puroja myö-
ten Suomenlahteen. Asukkaat valittivat hajuhaitoista usein 
1970-luvulla.”187
Pienpuhdistamot siis teettivät kovasti työtä, etenkin niiden tark-
kailu oli työlästä eikä niiden puhdistustehokaan ollut kehuttava. 
Myös muita haittoja oli varsin runsaasti. Pienpuhdistamot myös 
haisivat ja häiritsivät näin lähiseutujen asujaimistoa.
187 Jäppinen 22.3.2006. 
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Taulukko 4.2. Jätevedenpuhdistamiselle asetetut lupavaatimukset 
(Jäppinen	3.5.2006)
BHK7 Fosfori Typpi
 Vuosi prosessi vaatimus tavoite vaatimus tavoite tavoite
mg/l red.% red.% mg/l red.% red.% red.%
1975 kemiallinen 60 1,5
1981 biologis-kemiallinen 25 80 90 1,0
1988 -"- 17,5 85 92,5 1,0
1991 -"- 10 90 0,5 90 95
1998 lisäksi typenpoisto 10 90 0,5 90 95 65
2002 -"- 10 90 0,5 90 70*
Lisäehto: Kun jätevedenveden lämpötila on yli 12 ◦C, mereen menevän veden 
typpipitoisuus  tulee olla pienempi kuin 20 mg/l. Tavoitearvo lasketaan vuosi-
keskiarvona.
BHK7- ja fosforiarvot lasketaan neljännesvuosikeskiarvoina 
BHK7 = biologinen hapenkulutus 
red.% = vähenemä prosentteina
Puhdistamon jatkuva kehittäminen ja rakentaminen on 
sitonut voimavaroja, mutta siihen on Maija Jäppisen mukaan 
osattu varautua: ”Puhdistamoa on pitänyt laajentaa aika reip-
paasti. Ei se varsinaisia ongelmia ole tuottanut. Muutokset on 
aina ennakoitu ja rakennettu sitä mukaa lisää.”188
188 Jäppinen 22.3.2006.
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Länsiväylä 19.12.1993.
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Länsiväylä	15.1.2003.
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Länsiväylä 19.1.2003 & 19.3.2003.
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Länsiväylässä oli useampi vesiteemainen 
aihe  12.2.2003 .
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5. KALLIOPUHDISTAMOVAIHTOEHTO 
JATKOSUUNNITTELUN PERUSTAKSI
5.1. Kalliopuhdistamohankkeen tausta
Valinta Suomenojan puhdistamon hyväksi tapahtui lopullises-
ti vuosien 1961 ja 1962 vaihteessa, jolloin Valtakarin mukaan 
vaihtoehtona oli ollut mm. Mellstenin kalliopuhdistamo Hauki-
lahdessa.189 Huomattava on, että kalliopuhdistamovaihtoehtoa 
pohdittiin jo 1960-luvun alussa. Tarve ratkaista jätevesienpuh-
distuksen tulevaisuus nousi Espoossa esille Suomenojan jäte-
vedenpuhdistamon uuden ympäristölupahakemuksen tullessa 
ajankohtaiseksi vuoden 2006 lopussa. Espoon Vesi teetti ennen 
luvan anomista Espoon ja sen lähiympäristön jätevedenpuhdis-
tuksen kehittämissuunnitelman Maa- ja Vesi Oy:llä. Suunni-
telma valmistui toukokuussa 2006. Kehittämissuunnitelmassa 
todettiin, että jo pitkään jatkuneesta kuormituksen kasvusta joh-
tuen oli Suomenojalla saavutettu usean kuormitustekijän osalta 
mitoituskuorma. Suunnitelmassa esitettiin kaksi perusvaihtoeh-
toa: Suomenojalla sijaitsevan nykyisen puhdistamon kehittämi-
nen ja laajentaminen tai Suomenojan läheisyydessä sijaitsevaan 
kalliotilaan rakennettava uusi jätevedenpuhdistamo. 190
Espoon kaupunginhallitus valitsi 12.9.2006 pidetyssä koko-
uksessaan Espoon jätevedenpuhdistuksen kehittämissuunnitel-
massa esitetyn kalliopuhdistamovaihtoehdon jatkosuunnittelun 
189	Valtakari	1989.
190 Kehittämissuunnitelma 2006; Lupapäätös 26/2007/1; www.kalliopuhdista-
mo.fi;	luettu	12.3.2008.
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pohjaksi: ”Jätevesien käsittely toteutetaan Suomenojan jäteve-
denpuhdistamolla nykyisin lupaehdoin vuoteen 2017 asti, jolloin 
kalliopuhdistamo otetaan käyttöön.” Samalla kaupunginhallitus 
kehotti Espoon Vettä mm. käynnistämään kalliopuhdistamon 
hankesuunnitelman laadinnan ja valmistelemaan jätevedenpuh-
distusta koskevan ympäristölupahakemuksen vuoden 2006 lop-
puun mennessä kehittämissuunnitelmassa esitettyjä periaatteita 
noudattaen. Palveluliikelaitosten lautakunta oli 18.5.2006 pääty-
nyt samaan ratkaisuun. 191
Ympäristölupahakemus jätettiin joulukuussa 2006, ja lupa 
saatiin kesäkuussa 2007. Seuraava uusi lupahakemus on jätettä-
vä kesällä 2014. Luvan lähtökohtana on uuden puhdistamon ra-
kentaminen vuoteen 2017 mennessä.192 Odotukset tiukentuvista 
vaatimuksista ohjaavat osaltaan espoolaisten toimintaa.193
Kehittämissuunnitelma ja ympäristölupa veivät Espoon jä-
tevedenpuhdistuksen uuteen, ratkaisujen etsimisen aikaan. Oli 
todettu, että Suomenojan puhdistamo ei jatkossa täyttäisi sille 
asetettuja laatu- ja kapasiteettivaatimuksia. Vuonna 2007 Suo-
menojan puhdistamolle tuli jätevesiä Espoosta, Kauniaisista, 
Kirkkonummelta ja Länsi-Vantaalta. Myös Siuntion jätevedet 
johdetaan Kirkkonummen kautta Espooseen alkaen 2008. Vuosi-
en 2005–2006 mitatun vuosikeskiarvon mukaan jätevesimäärän 
jakautuma on seuraava: Espoo 74 %, Vantaa 17 %, Kirkkonum-
mi 6 % ja Kauniainen 3 %. Ennustettu jätevesimäärän jakautuma 
191 Kehittämissuunnitelma 2006; Lupapäätös 26/2007/1; www.kalliopuhdista-
mo.fi;	luettu	12.3.2008.
192 Kehittämissuunnitelma 2006; Lupapäätös 26/2007/1; www.kalliopuhdista-
mo.fi;	luettu	12.3.2008.
193	Piekkari	J.	17.1.2008.
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vuodelle 2030 on: Espoo 68 %, Vantaa 19 %, Kirkkonummi 10 % 
ja Kauniainen 3 %.194 Jakauman muutokset ovat siis varsin pie-
niä ennusteen mukaan. Vantaankin osuuden kasvu mahtuu hy-
vin Vantaan jo vuosikymmeniä maksaman varauman puitteisiin. 
Perusasetelmat pysyvät siis samoina, vaikka jätevesimäärien on 
ennustettu kasvavan huomattavasti.
5.2. Miksi kalliovaihtoehtoa ryhdyttiin pohtimaan?
”Ajatus kalliopuhdistamovaihtoehdon tutkimisesta syntyi ol-
lessani saunomassa Suomen Saunaseuran tiloissa Lauttasaa-
ren Vaskiniemessä. Tämä tapahtui perjantaina 3.6.2005. Is-
tuin vilvoittelemassa rantakallioilla. Mietiskelin siinä, olisiko 
muita vaihtoehtoja olemassa kuin Suomenojan kehittäminen, 
ja silloin välähti, että kalliopuhdistamo tietenkin.  Kerroin aja-
tuksesta seuraavana maanantaiaamuna 6.6.2005 ensin Juk-
ka Yli-Kuivilalle ja sitten vähän myöhemmin Petteri Jokiselle. 
Muistan sanoneeni Yli-Kuivilalle, että ”tämä on historiallinen 
hetki, käynnistämme tänään kalliopuhdistamon suunnittelun”. 
[...] Kesäkuun alun hankintaerittelyversiossa kalliopuhdis-
tamovaihtoehtoa ei  vielä ollut, mutta lisäsin sen lopulliseen 
versioon heti tuon saunomisen jälkeen.  Kalliopuhdistamovaih-
toehto ei siis ollut konsultin keksintöä, vaan jo  hankintaerit-
telyssä pyydettiin Suomenojavaihtoehdon lisäksi tutkimaan 
”onko olemassa edellytyksiä Espoossa  sijaitseviin kalliotiloihin 
sijoitettavan uuden jätevedenpuhdistamon rakentamiselle”. 
Myös päätöksenteon taktiikka luotiin  käytännössä jo  tässä 
194 Kehittämissuunnitelma 2006; Lupapäätös 26/2007/1; www.kalliopuhdista-
mo.fi;	luettu	12.3.2008.
104
Juuti P. S.   Historian hajuista tuoksujen tulevaisuuteen
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Länsiväylä 16.4.2003.
Länsiväylä 6.4.2003.
Länsiväylä 9.4.2003.
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vaiheessa: tarvittiin selkeää näyttöä lupaviranomaisten suun-
taan, että Espoo on ratkomassa tosissaan jätevesiongelmaa 
pitkälle tulevaisuuteen. Konsulttia pyydettiin siksi tutkimaan 
kaksi vaihtoehtoa: A. Kehitetään nykyistä suomenojan jäte-
vedenpuhdistamoa ja B. Rakennetaan kokonaan uusi, kallio-
tiloihin sijoitettava puhdistamo. Heti kesäkuun alussa Espoon 
Vesi käynnisti kaupungin geoteknisen yksikön  kanssa alustavat 
selvitykset sopivien paikkojen löytämiseksi uudelle putsarille. 
Selvitys valmistui joskus elokuussa ja silloin oli löytynyt noin 5 
vaihtoehtoa. Selvitys annettiin sitten konsultin käyttöön. 
Jo työn alkuvaiheessa  päätettiin, että vaihtoehtoja ei vielä 
kehittämissuunnitelmavaiheessa pistetä paremmuusjärjes-
tykseen, koska arvelimme sen vaikeuttavan päätöksentekoa ja 
hankeen joutuvan siten hakoteille. Siksi hankintaerittelyssä pu-
huttiin ”vaihtoehtoisista kehittämispoluista” ja ´edellytyksistä 
kalliopuhdistamon rakentamiselle”. Itselleni oli heti 3.6. lähtien 
selvää, että kalliopuhdistamo olisi paras vaihtoehto seudulli-
sestikin ajatellen. Tämä intuitio ei kuitenkaan  ohjannut mil-
lään tavalla kehittämissuunnitelman laadintaa. Suunnitelma 
laadittiin aidosti ja tasapuolisesti molempia kehittämispolku-
vaihtoehtoja  vertaillen.»195
Näin kertoi puhdistamohankkeen alkuvaiheista Jukka Piekkari 
alkuvuodesta 2008. Piekkari oli Espoon Veden toimitusjohtajana 
195	Sähköposti	Jukka	Piekkarilta	26.3.2008	Petri	Juutille.
106
Juuti P. S.   Historian hajuista tuoksujen tulevaisuuteen
Länsiväylä 9.4.2003.
Länsiväylä	14.5.2003.
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1.4.2003–28.2.2007, jonka jälkeen hän on toiminut Helsingin 
Veden johtajana ja 1.1.2010 jälkeen HSY:n vesihuollon johtajana. 
Piekkarin mukaan Suomenojan puhdistamossa oli hyviä puo-
lia (ks.taulukko 5.1.), mutta myös puutteita:
”Ensinnäkin se on rakennettu hieman liian alas, siis mata-
laksi. Ilmastonmuutoksen myötä ovat tulleet nämä korkean 
meriveden ilmiöt […]. On varsin todennäköistä, että sellaiset 
ilmiöt tulevat toistumaan entistä tiheämpään tahtiin. Tämä 
oli yksi tekijä, mikä askarrutti. Muutama katastrofinpoika-
nen oli jo syntymässäkin, etenkin alkuvuodesta 2005. Asiasta 
oli siis kokemusta. Toiseksi mielessä oli puhdistamon arvokas 
rantatontti, jolla voisi ehkä tehdä muutakin kuin puhdistaa 
jätevesiä. Tällaiset kysymykset siinä oli päällimmäisenä mie-
lessä. Myös luontoarvot olivat mielessä, etenkin se  lintulampi, 
joka tosin oli syntynyt jätevedenpuhdistuksen myötä, on arvo-
kas kokonaisuus. Tuli mieleen, ettei tällaisella alueella pitäisi 
välttämättä jätevedenpuhdistusta hoitaa, vaan jotakin muu-
ta. Aloittaessani Espoon Vedessä Suomenojan puhdistamo oli 
henkilökunnan puheiden mukaan juuri saneerattu ja paran-
nettu sen puhdistustehoa, typenpoisto oli otettu käyttöön. Lai-
toksesta puhuttiin juuri käyttöön otettuna ja hyvin toimivana, 
mitä se tietysti aikoinaan olikin. Kyllä se tehtävänsä on hyvin 
hoitanut, mutta todellisuudessa aikaa oli siinä vaiheessa ku-
lunut siitä käyttöönotosta jo lähes kymmenen vuotta. Ja sitten 
piti tietysti katsoa tulevaisuuteen; ovatko saneeraukset kuiten-
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kin kohta edessä ja mitä seuraisi uusista entistä kireämmistä 
lupaehdoista ja puhdistusvaatimuksista.” 196
Taulukko 5.1. Suomenojan hyvät puolet ja puutteet.
HYVÄT PUOLET PUUTTEET
paikka säilyisi samana liian matala sijaintipaikka, tulvavaara
ei uusia siirtoviemäreitä vanha
ei vastustusta paljon sekalaista, osin vanhentunutta tek-
niikkaa 
välittömässä läheisyydessä vähän asu-
tusta
taivasalla
naapurissa samankaltaista toimintaa, 
kuten voimalaitos
luonnonympäristö kärsii puhdistamosta
luontoympäristö rehevä ja monilajinen 
puhdistamon ravinteiden takia
kapasiteetti äärirajoilla
lintulammikko remontoitava ja laajennettava
Käyttöpäällikkö Petteri Jokinen muistelee vuoden 2008 alussa 
hankkeen alkuvaiheita seuraavasti:
”Tehtiin tällainen kehittämissuunnitelma 2005 aloitettiin ja 
2006 keväällä loppui. Siinä ensin selviteltiin, että löytyykö 
Espoosta tällaisia kallioita, mihin tällainen mahtuisi ja sit-
ten vertailtiin, että mitä se maksaisi ja vertailtiin, mitä tämä 
Suomenojan saneeraaminen maksaisi.” 197
Entä mistä tuli ensimmäisen kerran ajatus, että tehdään kallio-
puhdistamo? Jokinen muistelee seuraavasti:
“Jaa, no ehkä se siinä kun me mietittiin, että paljonko nämä 
tulevaisuudessa vesimäärät on. Ja sitten yritettiin kattoa miten 
196	Piekkari	J.	17.1.2008.
197	Jokinen	P.	15.2.2008.
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ne tuonne Suomenojalle mahtuisi ja sitten ne meidän mielestä 
sinne huonosti mahtuisi, meidän mielestä järkevästi ja noin 
prosessiteknisesti. Sehän on vuodesta 1969 toiminut laitos ja 
aina tipoittain laajennettu. […]Ja minusta se oli jo silloin kehit-
tämissuunnitelman jo kyselyssäkin ennen kuin oli sitä Suome-
nojaa ihan tarkasti tutkittu, niin tiedettiin, että Helsingissä on 
kalliopuhdistamo ja Ruotsissa ja Norjassa ja onhan Lahdessa 
ollut jo vuosikymmeniä ja Maarianhaminassa. Tiedettiin, että 
Turkuun ollaan rakentamassa ja silloin tiedettiin, että Tampe-
reellakin vissiin vähän tällaisia ajatellaan. Mutta en mä nyt 
sanoisi, että kun muuallakin, niin meillekin. Kyllä se meidän 
mielestä on ihan järkevä ja fiksu toteuttaa. Ja en tiedä onko se 
sitten, kun on ”poissa silmistä, niin poissa mielestäkin”. Mutta 
ainakin saadaan isoja tehokkaita linjoja altaita, ja nämä 
hajunpoistot ja muut, niin nehän on meidän mielestä helposti 
ratkaistavissa. Ja kun tällainen on yleinen suuntaus ollut, 
niin otettiin se samalla sitten kun katsottiin tätä Suomenojan 
kehittämistä sitten, että jos olisikin ihan uusi putsari. Että en 
mää nyt tiedä onko siinä mitään yksittäistä tällaista ahaa-
elämystä tai muuta ollut.” 198
Mietittiinkö aluksi, mikä olisi paras ratkaisu, vai käytiinkö useita 
vaihtoehtoja läpi? Jokinen vastasi:
“No lähinnä siinä nyt mietittiin näitä, tätä Suomenojan laa-
jentamista. Ja kyllä nyt siinä mielessä parasta vaihtoehtoa, 
että me jo alkuvaiheessa oliko nyt yhdeksän näitä kalliopaik-
kaa katsottiin ja tutkittiin. Osa liian pieniä ja osa teknisesti 
liian matalalla ja sit kun katsottiin, että täältä kolme neljä 
198	Jokinen	P.	15.2.2008.
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paikkaa löytyy Espoostakin. Ja sitten alettiin katsomaan, että 
mitä sen toteuttaminen maksaisi ja sinne sijoittaminen. Ja sit-
ten kun vertailtiin, niin tultiin siihen tulokseen, että se on jopa 
taloudellisempaa, kuin tuo Suomenojan laajentaminen ja pa-
rantaminen ja kattaminen. Ja meidän mielestä sitten ei saada 
kumminkaan [yhtä hyvää], kun uudesta kallioputsarista ja 
kaiken lisäksi kallioputsari näytti noin kustannuksiltaan jopa 
edullinen tai suurin piirtein yhtä kalliiksi, kuin joku Suomeno-
jan karvalakkiversio sitten. Mutta ne on kumminkin ihan eri 
asia saneerattu ja laajennettu laitos, kun ihan kokonaan uusi.
Kyllä se nykytietämyksen ja se prosessiteknisesti järkevää. Meil-
lä on siellä jo nyt vissiin kymmenen linjaa, joka on Suomen en-
nätys. Että jos nykytietämyksen mukaan tehtäisi ja varsinkin, 
kun kallioon pystytään tekemään kymmenen kaksitoista, jopa 
viisitoista metriä syviä altaita, että saadaan tilavuutta paljon 
ja vähemmillä laitteilla. Ehkä sitten noin säältä suojassa ja 
Länsiväylä	14.5.2003.
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Länsiväylä	18.5.2003.
helpompi työskennellä. Kyllähän nämä kaikki tällaiset seikat 
painoi sitten, kun vertailtiin näitä ja katsottiin.”199
Espoon Vesi viimeisteli tuolloin alkuvuodesta 2006 jätevesien 
käsittelyn kehittämissuunnitelmaa yhteistyössä konsulttinsa 
Maa ja Vesi Oy:n kanssa. Suunnitelmassa tarkasteltiin kahta 
perusvaihtoehtoa lähitulevaisuuden jätevesihuollon toteuttami-
seksi. Piekkari kertoi asiasta näin: 
”Ensimmäinen vaihtoehto on, että jatkossakin jätevedet puh-
distetaan nykyisellä Suomenojan laitoksella. Se edellyttäisi 
199	Jokinen	P.	15.2.2008.
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kuitenkin, että laitos saneerattaisiin. Toinen vaihtoehto on ra-
kentaa uusi kallioluolaan sijoitettava puhdistamo. Jotta jäteve-
den puhdistus voidaan hoitaa lupaehtojen mukaisesti, suuria 
investointeja on joka tapauksessa tehtävä – joko Suomenojalla 
tai jossakin muualla. Sen takia päätimme tehdä laajan selvi-
tyksen, jossa perusteellisesti pohditaan molempia vaihtoehtoja. 
Virallisia päätöksiä uudesta puhdistamosta ei ole vielä tehty.” 200
Prosessi näytti Piekkarin mukaan jo suunnittelun alkuvaiheessa 
pitkältä: 
”Ensiksikin uuden puhdistamon sijoituspaikan ratkaisemiseen 
ja tarvittavaan kaavoitusprosessiin menee noin kolme vuotta. 
Sen jälkeen pari vuotta menee suunnitteluun ja viisi vuotta ra-
kentamiseen, joten laitos olisi käytössä noin kymmenen vuoden 
kuluttua”. 201
Suomenojan jätevedenpuhdistamo on ollut toiminnassa vuodes-
ta 1969 alkaen, ks. tästä vaiheesta tarkemmin luvusta 2 ja 3. Bio-
logis-kemiallinen prosessi typenpoistoineen tuli käyttöön puh-
distamon viimeisimpien korjaustöiden yhteydessä vuonna 1997, 
ks. tästä vaiheesta tarkemmin luku 4. Suomenojan laitoksella 
alkaa olla jo runsaasti vuosia takanaan. Piekkari kiteytti vuoden 
2006 alussa tämän asian seuraavasti: 
”Suomenojan laitosta joudutaan kunnostamaan joka tapauk-
sessa, sillä osa laitteistoista alkaa olla jo huonossa kunnossa. 
Jotakin olisi tehtävä jo puhdistustason pitämiseksi nykyisellä 
tasollaan. Korjausten laajuus määräytyy sen perusteella, pää-
200 Kihl 2006.
201 Kihl 2006.
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tetäänkö Espooseen rakentaa uusi jätevedenpuhdistamo. Jos 
rakentamiseen päädytään, Suomenojan saneeraukseen ei kan-
nata investoida yhtä paljon kuin siinä tapauksessa, että nykyi-
sen puhdistamon toimintaa jatkettaisiin.” 202
Espoon uuden keskuspuhdistamon kustannusarvio oli vuoden 
2008 alussa 170–180 miljoonaa euroa. 203 Suomenojan nykyisen 
puhdistamon tehostamista, laajennusta ja saneerausta tutkit-
tiin Espoon jätevedenpuhdistuksen kehittämissuunnitelmassa 
toukokuussa 2006. Suunnitelman mukaan vuoden 2025 kuor-
mitus edellyttäisi nykyisen vesiprosessin kapasiteetin merkittä-
vää lisäystä, mikä johtuu asukasmäärän ja ravinnekuormituksen 
kasvusta ja lupaehtojen kiristymisestä. Vantaan kaupungin uusi 
rakennettava Marja-Vantaan kaupunginosa ei ole laajuudestaan 
huolimatta syy Suomenojan kapasiteetin täyttymiseen: Vantaa 
on alusta asti varannut riittävän kapasiteetin Suomenojan puh-
distamosta myös laajennuksiaan varten. Käytännössä Vantaa on 
maksanut jo 1960-luvulta asti puhdistamokapasiteetista tulevaa 
kasvuaan, kuten Marja-Vantaata varten.204 
Vantaan Veden johtaja Pertti Heinonen totesi tämän asian 
taustoista seuraavasti:
”Joo, silloin 1977, kun mää tulin taloon, niin täällä oli sem-
monen vesihuoltoinsinööri, kun Pertti Linna. Mää oletan, että 
202 Kihl 2006.
203	http://www.rakennuslehti.fi/uutiset/lehtiarkisto/10982.html;	luettu
12.3.2008.	 Silti,	 pitkällä	 aikavälillä	 tämä	 vaihtoehto	 olisi	 todennäköisesti	
edullisempi kuin maan pinnalle rakennettava uusi puhdistamo tai Suomeno-
jan puhdistamon perusteellinen saneeraus ja laajennus.
204	Heinonen	&	Mäkinen	14.2.2008.	Marja-Vantaa	on	pääkaupunkiseudun	
merkittävin uusi asuin- ja työpaikka-alue. Siitä tulee kotikaupunki 27 000 
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nämä    on   hänen ajatuksiaan nämä    varaukset. […] Mut-
ta tolta osin, että se olis ne varaukset noinkin ylimitoittanut, 
niin ehkä sillä oli sitten näkemystä, koska nythän niitä tule-
vina vuosina tarvitaan sen Marja-Vantaan yhteydessä. Mutta 
onhan niistä tietenkin tullut vuosien varrella[...] tai turhaan 
maksettu niistä investoinneista, kun ne investoinnit menee nii-
den varausten suhteessa.” 205
Onko missään vaiheessa ajateltu, että varauksia pitäisi pienen-
tää? Heinonen vastasi:
”Ei ole mun uran aikana ollut kertaakaan, koska[...] ei ole yleis-
suunnittelusta ainakaan koskaan tullut mitään sellaista vih-
jettä, että varauksia on tehty liikaa.” 206
Vantaan Veden talouspäällikkö Kirsti Mäkinen jatkoi samasta 
asiasta:
”Ja koko ajanhan se Marja-Vantaan rakentaminen on ollut tu-
lollaan. Niin kauan kuin Vantaalla olen ollut, niin se on aina 
ollut kuitenkin siellä suunnitelmissa, vaikka sen toteutuminen 
on siirtynyt vuosikymmenistä toiseen.”207
Espoossa siis suunnitellaan kalliopuhdistamoa ja Vantaalla on 
rahaa paljon kiinni vanhassa puhdistamossa. Miten tämän pitäi-
asukkaalle. Samalla luodaan edellytykset 23 000 uudelle työpaikalle. Alue si-
jaitsee Hämeenlinnanväylän varrella Kehä III:n välittömässä läheisyydessä. 
Lähde:	 http://www.vantaa.fi/i_alaetusivu.asp?path=1;135;137;221;54585;	
luettu	12.3.2008.
205	Heinonen	&	Mäkinen	14.2.2008.
206	Heinonen	&	Mäkinen	14.2.2008.
207	Heinonen	&	Mäkinen	14.2.2008.
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si näkyä Vantaan Veden mielestä, jos kalliopuhdistamoon men-
nään? Heinonen vastasi:
”No kyllä sen pitäisi näkyä sillä lailla, että ikään kuin, jos 
tämä olisi osakeyhtiö, niin meillä pitäisi olla osakkeet se 29 
prosenttia siellä. Ja tavallaan se määrä omaisuutta pitäisi siir-
tyä sinne uuteen putsariin. Ottaa se huomioon siellä. Sehän 
tässä sopimuspohjaisessa yhteistyössä on se huono puoli, että 
tämä ei ole yhtä tarkkaan säädeltyä, tai ole ollenkaan säädel-
tyä, osakeyhtiössä. Silloinhan se olisi selkeätä, sitä sitten myös 
tavallaan johdettaisiin sitä laitosta kuten osakeyhtiötä. Taas 
meidän lausunnot, mikä me siitä annettiin, niin siinä kyllä, ei 
nyt oltu itse asiassa sitä lopullista kallioputsaria vastaan, vaan 
kerrottiin, että meidän mielestä osuudet pitää siirtyä sinne uu-
teen putsariin. Tosin oltiin kyllä sitäkin mieltä, että meidän 
tarpeisiin se Suomenojakin riittää – oliko se 2030 asti.” 208
Mäkinen jatkoi: 
”Niin että siihen 2030 mennessä niin tuota se meidän varaus, 
mikä meillä on, riittää. Meidän takia Suomenojaa ei tarvitsisi 
laajentaa. Laajennustarve ei lähde siitä, että Vantaan Veden 
vesimäärä olisi lisääntynyt.”209
Marja-Vantaan kaupunginosan asukasmääräksi on arveltu jopa 
30000–60000. 
Nykyiseltä Suomenojan jätevedenpuhdistamon sijoituspai-
kalta loppuu laajennusvara 30 vuoden kuluttua, mikä osaltaan 
208	Heinonen	&	Mäkinen	14.2.2008.
209	Heinonen	&	Mäkinen	14.2.2008.
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pakottaa myös tekemään uusia ratkaisuja. Lisäksi meriveden-
pinnan nousu tulevaisuudessa lisää tulvariskejä ja vaatii lisä-
pumppauksia, Suomenojan puhdistamo sijaitsee tulva-alttiilla 
alueella. Vanhan puhdistamon laajentaminen ja kattaminen tai 
uuden puhdistamon rakentaminen Suomenojalle on todettu 
kustannuksiltaan jopa suuremmaksi kuin uuden kalliopuhdis-
tamon rakentaminen. Suomenojan puhdistamon kehittäminen 
olisi kaikissa tapauksissa vain väliaikaisratkaisu, jolla uuden puh-
distamon rakentamista voitaisiin siirtää muutamalla vuodella.210
Kalliopuhdistamo-hankkeen projektipäällikkö (1.1.2008 alka-
en) Jukka Yli-Kuivila kertoi maaliskuussa 2008, että Suomenojan 
nykyisen puhdistamon tehostamista, laajennusta ja saneerausta 
suunnitellaan kevään ja kesän 2008 aikana. Sen jälkeen vastaus 
kysymykseen on tarpeen päivittää. Mikäli Suomenojan kehittä-
minen osoittautuu vaihtoehtojen vertailussa parhaaksi vaihto-
ehdoksi, saattaa vastaus muuttua seuraavan suuntaiseksi: ”Ke-
hittämisen suunnittelua jatketaan 2009–2011 ja ensimmäinen 
laajennusvaihe saadaan valmiiksi viimeistään 2017. Tällä hetkellä 
epäilemme kuitenkin kustannusten nousevan huomattavasti 
aiemmin arvioidusta.”
Espoon jätevedenpuhdistuksen kehittämissuunnitelmas-
sa huhtikuussa 2006 on jo todettu, että vuoden 2025 kuormi-
tus edellyttää nykyisen vesiprosessin kapasiteetin merkittävää 
lisäystä, mikä johtuu asukasmäärän ja ravinnekuormituksen 
kasvusta ja lupaehtojen kiristymisestä. Kehittämissuunnitel-
massa laajennusvaran nykyiseltä puhdistamon sijoituspaikalta 
todettiin loppuvan 30 vuoden kuluttua, mikä pakottaa uuteen 
210	http://www.kalliopuhdistamo.fi/kysyttya/;	luettu	12.3.2008.
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ratkaisuun. Asukastyöpajoissa 2007 kehitettiin vaihtoehtoisek-
si ratkaisuksi puhdistamon laajentaminen tontin saastuneelle 
osalle ja sen jälkeen nykyisten tehottomien osien purkaminen ja 
uusien tehokkaampien altaiden ja tilojen rakentaminen niiden 
paikalle. Yli-Kuivilan mukaan näin menetellen puhdistamolla 
on tulevaisuudessakin riittävästi laajennusvaraa, mutta 
kustannukset nousevat 2006 arvioiduista. Silloinkin todettiin 
vanhan puhdistamon laajentaminen ja kattaminen tai uuden 
puhdistamon rakentaminen Suomenojalle kustannuksiltaan 
suuremmaksi kuin uuden kalliopuhdistamon rakentaminen.211
Pitkän ajan Suomenojalla työskennellyt laboratoriopäällikkö 
Maija Jäppinen (jäi eläkkeelle 2007) analysoi ajatusta uuden jäte-
vedenpuhdistamon rakentamiseksi kallioluolaan:
“Minun mielestäni se on ihan hyvä ajatus koska osa tästä lai-
toksesta alkaa olla jo huonokuntoista, osa laitoksesta on vuo-
delta 1969. Täällä pitäisi saneerata aika paljon ja kokonaan 
uuden puhdistamon rakentaminen on hyvä vaihtoehto. Toinen 
vaihtoehto olisi uusien altaiden rakentaminen tänne. Kallio on 
kuitenkin parempi vaihtoehto, koska kallion sisällä työskentely 
talvipakkasilla ja huonojen säiden aikaan on paljon miellyt-
tävämpää. Huoltoja voidaan tehdä ympäri vuoden eikä vaan 
kesällä. Kyllä täällä varmaan kaikki kannattaa kalliopuhdis-
tamon rakentamista. Mutta se vie aikaa ainakin kymmenen 
vuotta ennen kun se tulee jos tulee. Kalliopuhdistamo on myös 
kallis. Jos kaupungilla lyödään hanttiin, niin sitten aletaan 
rakentaa tänne Suomenojalle uusia altaita ja saneeraamaan 
nykyistä puhdistamoa. Maatahan täällä on mutta ei ole mi-
211		Sähköposti	Jukka	Yli-Kuivilalta	31.3.2008	Petri	Juutille.
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tenkään helppoa rakentaa altaita lammikon viereen, jossa 
maanlaatu ei ole mitenkään erityisen hyvä.” 212
5.3. Kokemuksia kalliopuhdistamoista ja muita ratkaisuja
Suomen ensimmäinen kalliopuhdistamo valmistui Raisioon jo 
vuonna 1967. Kirjoitushetkellä Suomessa on toiminnassa viisi 
kalliopuhdistamoa, joista suurin sijaitsee Espoon naapurissa, 
Helsingin Viikinmäessä. 213 Helsingin Viikinmäen jätevedenpuh-
distamo valmistui vuonna 1994. 
Jätevedenpuhdistamot ovat monessa kaupungissa jo ikäänty-
neitä, mikä merkitsee joko merkittäviä saneeraus- tai laajennus-
töitä. Nämä asiat olivat 2000-luvun alussa pinnalla, koska silloin 
jätevesilain säätämisestä oli jo noin 30 vuotta. Lain voimaantu-
lon myötä alkoi varsinainen kunnallisten vedenpuhdistamojen 
rakennusbuumi. Nyt näihin laitoksiin on tarpeen tehdä mittavia 
saneerauksia, laajennuksia ja korjauksia. Välttämättä syynä ei ole 
rakenteiden huono kunto, vaan kiristyneet puhdistusvaatimuk-
set, muun muassa uudet typenpoistomääräykset.
Viimeaikaisissa uusissa jätevedenpuhdistamohankkeissa on 
ollut jätehuoltorakentamisen tapaan suuntausta kohti suuria 
keskuslaitoksia. Espoon lisäksi Tampereella on meneillään han-
ke kallioon sisään rakennettavan alueellisen jätevedenpuhdista-
mon rakentamiseksi, mutta esimerkiksi Kotka ja Pori korjasivat, 
212 Jäppinen M. 22.3.2006.
213	http://www.tampere.fi/tiedotus/tiedotteet/2005/t0428c.html;	luettu	
12.3.2008.
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saneerasivat ja laajensivat vanhoja puhdistamojaan. Kotkassa 
asian ratkaisivat elinkaarikustannukset.214
Kalliopuhdistamoja rakennetaan lähinnä Pohjoismaissa, kos-
ka täällä kallioperä soveltuu hyvin maanalaiseen rakentamiseen. 
Puhdistamojen sijoittaminen kallioon on yleistä ja sillä on pitkät 
perinteet muun muassa Ruotsissa ja Norjassa.215 Ruotsissa kal-
liopuhdistamoja on useita, esimerkiksi Göteborgissa sekä Tuk-
holman seudulla Käppalan ja Henriksdalin laitokset. 216
RAISIO, Suomen ensimmäinen kalliopuhdistamo 1967–
2009
Raision kaupungin jätevesilaitos puhdisti kaupungin omien jä-
tevesien lisäksi myös Raisio Yhtymä Oyj:n, Naantalin, Maskun, 
Nousiaisten ja Mynämäen jätevedet. Jätevettä puhdistetaan vuo-
dessa noin  viisi miljoonaa kuutiota. Vuonna 1967 valmistunut 
Raision Temppelivuoren sisään rakennettu puhdistamo oli Suo-
men ensimmäinen kalliopuhdistamo sekä ensimmäinen teolli-
suuden ja kunnan yhteinen puhdistamo. Puhdistetut jätevedet 
purettiin  Raisionlahdelle. Kaksilinjainen biologis-kemiallinen 
rinnakkaissaostuspuhdistamo toimi toiminut hyvin ja sitä   te-
214 http://www.rakennuslehti.fi/uutiset/lehtiarkisto/10982.html; luettu
12.3.2008;	Jätevedenpuhdistamot	ovat	korjaus-	ja	laajennusiässä	08.11.2007	
12:26	Lehtiarkisto;	luettu	12.3.2008.
215 http://turunseudunpuhdistamo.fi/index.html;	http://www.tampere.fi/tiedotus/
tiedotteet/2005/t0428c.html;	luettu	12.3.2008.
216 Kihl 2006.
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hostettiin esisaostuksella ja jälkisaostuksella. Puhdistamon hoi-
taja Rauno Rantanen kertoi vuonna 2002:
”Käsitellyt vesimäärät ovat olleet viime vuosina lähes kaksin-
kertaisia mitoitusvirtaamaan nähden pohjoisten naapurikun-
tien mukaantulon takia. Siitä huolimatta on pystytty selkeästi 
alittamaan nykyisten lupaehtojen päästörajat. Uudet vuoden 
1999 alussa tulleet lupaehdot typenpoistovaatimuksineen edel-
lyttävät kuitenkin puhdistamon laajennussaneerausta ja uu-
distamista”
Raisiossa pidetään mahdollisena, että myöhemmin liitytään 
Turun suurpuhdistamoon eli Kakolan kalliopuhdistamoon.217 
Jätevesien puhdistustoiminta Raisiossa loppui lokakuussa 2009. 
Jätevedet johdetaan Kakolanmäen jätevedenpuhdistamolle 
Turkuun.
KOTKA, vanhan jätevedenpuhdistamon laajennus
Kotkassa hanke oli pitkällä kun Espoon jätevedenpuhdistamosta 
valmisteltiin ja tehtiin ratkaisuja. Mussalon kaupunginosassa si-
jaitsevan puhdistamon laajennus ja saneeraus käynnistyvät jou-
lukuussa 2007. Kymen Vesi Oy:n toimitusjohtaja Tapani Eskola 
kertoi rakennuslehdessä marraskuussa 2007, että hankkeessa 
tehdään ensin laajennus vanhan, toimivan puhdistamon ym-
pärille ja sen jälkeen ryhdytään saneeraamaan vanhaa. Eskolan 
mukaan erilaisia toteutusvaihtoehtoja oli alun perin toistakym-
217 http://www.kemira.com/NR/rdonlyres/FF4DAA05-640D-
4CF8-8D36-D2B467C5E5D2/0/Waternet_1_2002.pdf;	luettu	
12.3.2008.
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mentä. Huomion arvoista on, että valittu ratkaisu ei ollut inves-
tointikustannuksiltaan edullisin: 
”Käyttökustannukset ja tulevat laajentamismahdollisuudet 
ratkaisivat. Nyt joudutaan rakentamaan siirtoviemäriä 18 
miljoonalla ja rinnakkaisvesijohtoa 7,5 miljoonalla eurolla, 
mutta koko elinkaaren ajalla nykyisen puhdistamon laajenta-
minen ja neljän vanhan sulkeminen on vaihtoehdoista kannat-
tavin”. 218
Valmistuessaan vuonna 2009 puhdistamo oli Suomen neljän-
neksi suurin. Kotkaan piti rakentaa siirtoviemäri, koska puhdis-
tus keskitetään kaupungin länsireunassa sijaitsevaan Mussaloon. 
Yhdyskuntajätevesien lisäksi Kymen Vesi käsittelee teollisuuden 
jätevesiä, joita johdetaan Mussaloon pääasiassa kunnan itäosis-
ta:
”Koko teollisuus ei ole mukana vesien yhteiskäsittelyssä. Esi-
merkiksi alueen puunjalostustehtaat Sunila ja Stora Enso puh-
distavat jatkossakin omat jätevetensä”.219
218 http://www.rakennuslehti.fi/uutiset/lehtiarkisto/10982.html; luettu 
12.3.2008;	Jätevedenpuhdistamot	ovat	korjaus-	ja	laajennusiässä	08.11.2007	
12:26	Lehtiarkisto;	luettu	12.3.2008.
219 Ibid.
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KAJAANI, kalliopuhdistamo ei toteutunut
Myös Kajaanissa suunniteltiin kalliopuhdistamoa, kun jätevesi-
asiat piti ratkaista 1960-luvun lopussa. Kajaanin kaupungininsi-
nöörinä vuosina 1976–2001 toiminut Olavi Huotari muistelee:
”En ole kattonu jäläkeenpäin, mutta sellainen kuva jäi, että 
kaupungininsinööri A. Hämäläinen sitä kovasti markkinoi. Ja 
mulla on semmonen käsitys, että silloin oli jo hahmotelmia. Ja 
perusteena oli, että se on kätevästi tuossa lähellä kaupungin 
kannalta ja rakentamiskustannukset, vois olla hyödyllistä huo-
maamattomasti sijoittaa. Aika pitkään siinä oli esillä, mutta 
varmaan maalaiskunnan puolella tuon Nakertajan tarpeet 
sitten sen muutti. Ja siinä tapahtu niin paljo. Mutta mitä nyt 
lehistä, siitä kirjoteltiin paljon. Mutta se oli yhtenä vaihtoehto-
na siinä alussa.” 220
Kajaanissa Tullikallion sisään suunniteltua jätevedenpuhdista-
moa perusteltiin sillä, että:
•	 ”Paikka on jätevesien kokoamisen kannalta edullinen
•	 Laitos talviolosuhteilta silmälläpitäen suojattu pakkaselta 
ja lumelta
•	 Laitos kallion sisällä ei häiritse ulkonäöllään ympäristöä
•	 Tila riitti n. 60.000 asukkaan biologiselle puhdistamolle
•	 Halvin, kustannukset 2.700.000 :-
•	 Puhdistamo ei saatujen kokemusten mukaan aiheuta haju- 
ym. haittoja ympäristölle
220	Huotari		O.	11.1.2008.
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•	 Louhintatyö saattaa aiheuttaa häiriötä ympäristössä”221
•	 Kalliopuhdistamohanke kaatui Huotarin mukaan osin 
kustannuksiin:
•	 ”Se oli osa, mutta epäilen, että liian lähellä kaupunkia. Pe-
lättiin, että sieltä kuitenki joku putki tulee, joka tuoksah-
taa. Että tavallaan kerrostalojen alle olisi tullu. Kaupun-
gin komeimman kallion sissään.” 222
Kajaanissa päädyttiin rakentamaan puhdistamo maan päälle, 
Peuraniemeen. Paikka oli kauempana asutuksesta, jolloin ”ei ole 
pelättävissä sanottavasti haju- ym. esteettisiä haittoja.” Vuonna 
1974 valmistuneen puhdistamon käytössä ilmeni runsaasti on-
gelmia.
LAHTI
Lahti on jätevedenpuhdistuksen pioneerikaupunki Suomessa. 
Siellä jätevedenpuhdistus aloitettiin jo vuonna 1910, samaan 
aikaan kuin Helsingissä. Lahden Kariniemen puhdistamo kä-
sittelee Lahden Salpausselän pohjoispuolen alueen jätevedet eli 
yhteensä noin 20 000 m3/vuorokaudessa. Puhdistamo valmistui 
vuonna 1976. Puhdistamo on biologis-kemiallinen ja siellä on 
toteutettu kokonaistypen poisto. Prosessissa käytetään fosfo-
rin saostukseen ferrosulfaattia. Puhdistetut jätevedet johdetaan 
puhdistamolta kaupungin ali kulkevassa 4,5 km pitkässä kallio-
tunnelissa Nikulan tasausaltaan kautta Porvoonjokeen. Puhdis-
221 Vertailu jätevesien keskuspuhdistamon paikasta. Kajaanin Veden arkisto. 
222	Huotari		O.	11.1.2008.
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tamoa on saneerattu vuosien varrella tiukentuneiden lupaehto-
jen täyttämiseksi.223
TURKU, kalliopuhdistamohanke ja -puhdistamo
Turun seudulle rakennettiin kalliopuhdistamoa aivan kaupun-
gin keskustaan Kakolanmäkeen kun Espoossa valmisteltiin jäte-
vedenpuhdistamoa koskevia päätöksiä.224 Turun kaupunginval-
tuusto päätti vuonna 1999 puhdistamon rakentamisesta, ja viisi 
vuotta kestäneen lupakäsittelyn jälkeen aloitettiin rakennusvai-
he. Kakolanmäen  jätevedenpuhdistamo suunniteltiin puhdista-
van noin 280 000 asukkaan jätevedet (mitoitusvuosi 2030). Jäte-
vedenpuhdistamolle annettujen lupaehtojen mukaan laitoksen 
tulee poistaa vähintään 95 prosenttia tulevan veden fosforista ja 
happea kuluttavasta orgaanisesta aineksesta, 90 prosenttia kiin-
toaineesta ja 70 prosenttia typestä.225
Louhintatyöt saatiin päätökseen kesällä 2006. Vuosina 2007–
2008 käynnissä olivat rakennustyöt ja seuraavaksi vuorossa ovat 
koneisto- ja laiteasennukset, sähkö-, instrumentointi- ja au-
tomaatio- sekä LVI-työt. Maanpäälle tuleva hallintorakennus, 
piippu, varauloskäynnit ja ilmanottoaukko rakennetaan hank-
keen loppuvaiheessa, samoin kuin vesien johtamisjärjestelyt. 
Puhdistamon käyttöönotto aloitettiin vuoden 2008 loppupuolel-
la ja laitos oli täydessä käyttövalmiudessa vuoden 2009 alussa. 226 
223 http://www.lahtivesi.fi/;	luettu	12.3.2008;	www.lahti.fi/www/bulletin.nsf/
PFAArch/2FDFFA2B9B2C0D87C22570A4003A1A6A?opendocument;	
luettu	12.3.2008.
224 http://turunseudunpuhdistamo.fi/index.html;	luettu	12.3.2008;	http://www.
tampere.fi/tiedotus/tiedotteet/2005/t0428c.html;	luettu	12.3.2008.
225	http://turunseudunpuhdistamo.fi/hanke.htm;	luettu	12.3.2008.
226	http://turunseudunpuhdistamo.fi/hanke.htm;	luettu	12.3.2008.
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Puhdistamo korvasi viisi vanhaa jätevedenpuhdistamoa valmis-
tuttuaan vuonna 2008: Kaarinan, Piikkiön, Paimion, Raision ja 
Turun jätevedenpuhdistamot.
Kuva 6.1. Turun Kakolanmäen kalliopuhdistamon rakennusaika-
taulu.	(http://turunseudunpuhdistamo.fi/www_aikajana.png;	luettu	
12.3.2008).
Vuonna 2017 Kakolanmäen jätevedenpuhdistamo puhdisti 
yhteensä noin 300 000 asukkaan jätevedet. Kyseessä on Suomen 
kolmanneksi suurin jätevedenpuhdistamo. Jätevedenpuhdista-
mon rakentaminen, louhiminen ja varustaminen siirtoviemärei-
neen maksoi 128 miljoonaa euroa. Puhdistamon palveluntuot-
tajana toimii Turun seudun puhdistamo Oy, jonka omistaa 14 
kuntaa. Kakolan puhdistamon ansiosta Turun seudun jätevesien 
aiheuttama kuormitus mereen vähenee 30–50 % aikaisempaan 
tilanteeseen verrattuna. Liete toimitetaan Topinojan biokaasu-
laitokselle, missä se hyödynnetään kaukolämmöksi ja sähköksi. 
Puhdistamon yhteydessä toimii Turku Energian lämpöpump-
pulaitos, joka kierrättää puhdistetun jäteveden lämpöpumpun 
kautta ja ottaa talteen jäteveden lämpöenergian kaukolämpöver-
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kossa hyödynnettäväksi. Jätevedestä otettu lämpöenergia vastaa 
peräti noin 4 000 pientalon vuotuista lämmönkulutusta.227 
Tutkimuksissa vuonna 2008 todettiin Raision, Turun ja Kaari-
nan puhdistamojen purkualueiden hygieeninen tila huonoksi ja 
lähialueet välttäviksi. Merialueen tila oli kohentunut huomatta-
vasti vuoden 2011 tutkimusten perusteella. Kakolanmäen jäte-
vedenpuhdistamon purkualueella hygieeeninen tila oli välttävä 
ja lähialueilla hyvä, Raision ja Kaarinan puhdistamoiden purku-
alueilla ei ollut enää havaittavissa jätevesien vaikutusta.
Kakolanmäen jätevedenpuhdistamon strategian mukaan puh-
distamossa pyritään saavuttamaan ympäristöluvan vaatimuksia 
paremmat tulokset:  Tässä on myös onnistuttu, ks.graafi ja ku-
va.228
Turun merialue:
Fosforikuormitus on vähentynyt keskimäärin 72 % eli 13 tn/a
(2010-2015 vs. 2006-2008)
BOD7ATU-kuormitus on vähentynyt keskimäärin 59 % eli 210 
tn/a
(2010-2015 vs. 2006-2008)
Typpikuormitus on vähentynyt keskimäärin 32 % eli 180 tn/a
(2010-2015 vs. 2006-2008)
Kiintoainekuormitus on vähentynyt keskimäärin 77 % eli 510 
tn/a
(2010-2015 vs. 2006-2008)
227 http://www.turunseudunpuhdistamo.fi/, luettu 30.3.2017.
228 Ibid.
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TAMPERE
Tampereen Vesi valmisteli Espoon puhdistamohanketta suun-
niteltaessa kallioperään sijoitettavaa uutta keskuspuhdistamoa 
eli ns. Pirkanmaan keskuspuhdistamoa. Neljäntoista kunnan yh-
teishanke maksaisi noin 250 miljoonaa euroa. Tampereen kallio-
puhdistamolle esitettiin kahta sijoituspaikkavaihtoehtoa: toinen 
Nokian Koukkujärven alueella ja toinen Pirkkalan lentoaseman 
lähellä. ”Vesihuoltoyhtiön perustamisen aika on siinä vaiheessa, 
kun nähdään, ketkä lähtevät hankkeeseen mukaan”, totesi Tam-
pereen Veden toimitusjohtaja Reijo Kuivamäki vuonna 2007. 
Kuivamäen arvio hankkeen aikataulusta oli tuolloin, että raken-
tamaan päästään vuonna 2015 ja valmista tulee vuoteen 2020 
mennessä.229 
Kolmas vaihtoehto eli jos Tampereen seudun kalliopuhdis-
tamoa ei toteuteta, oli se, että suunnittelualueelle jää lukuisia 
jätevedenpuhdistamoita, joista kuusi eli Tamperen kaksi puhdis-
tamoa, Nokia, Lempäälä, Akaa, Valkeakoski laajennetaan vas-
taamaan keskuspuhdistamon puhdistustasoa ja muut eli Ikaali-
nen, Hämeenkyrö, Orivesi, Kuhmalahti saneerataan.230
Tampereen seudulla noin 300 000 henkilön jätevedet johde-
taan kunnalliseen viemäriin ja puhdistamolle. Jätevedenpuhdis-
229 http://www.rakennuslehti.fi/uutiset/lehtiarkisto/10982.html; luettu 
12.3.2008;	Jätevedenpuhdistamot	ovat	korjaus-	ja	laajennusiässä	08.11.2007	
12:26	Lehtiarkisto;	luettu	12.3.2008.
230	http://www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=261009&lan=FI;	luettu	
12.3.2008.	Lisäksi	Kämmenniemen	puhdistamon	purkupaikkaa	tarkastel-
laan ja Sahalahden puhdistamo muutetaan teollisuuden jätevesien käsittely-
laitokseksi. Tarvittavat lisäalueet ovat puhdistamoiden läheisyydessä. Teol-
lisuuden jätevedet käsitellään teollisuuslaitoksilla nykyisessä laajuudessa.
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tuksen avulla ehkäistään likaisen veden aiheuttamia terveys- ja 
ympäristöhaittoja. Valtaosa Tampereen, Kangasalan, Lempää-
län, Pirkkalan, Vesilahden ja Ylöjärven jätevesistä käsitellään ny-
kyisin 1960- ja 1970-luvuilla rakennetuissa Tampereella sijaitse-
vissa Viinikanlahden ja Raholan jätevedenpuhdistamoissa sekä 
Lempäälän jätevedenpuhdistamossa. Niiden käsittelykapasiteet-
tia ja puhdistustehoa on parannettu, mutta väestömäärän kas-
vun ja kiristyvien puhdistusvaatimusten vuoksi tarvitaan uusia 
ratkaisuja. 231
Keskuspuhdistamohanke käynnistyi jo vuonna 1997, jolloin 
tehtiin alustava selvitys puhdistamopaikoista. Vuosina 2003–
2005 keskuspuhdistamon tarve tunnistettiin maakuntakaavas-
sa, mutta paikkaa ei vielä määritelty. Vuonna 2008 oli käynnissä 
yleissuunnitteluvaihe, jossa oli mukana 14 kuntaa ja Pirkanmaan 
Jätehuolto Oy. Yleissuunnitteluvaiheen tarkoituksena oli saada 
kunnille riittävästi tietoa päätöksen tekemiseen hankkeen jat-
kosta.232 Ks.kuva 5.2.
231	http://www.keskuspuhdistamo.fi/
232	http://www.tampere.fi/pirkanmaankeskuspuhdistamo/hanke/index.html;	
luettu	12.3.2008.
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Kuva 5.2. Pirkanmaan keskuspuhdistamohankkeen aikataulu näytti 
tältä	 vuonna	 2008.	 (http://www.tampere.fi/kuvat/5plpULrGN/ai-
kataulu.jpg;	luettu	12.3.2008).
Tavoitteena oli saada vuoden 2008 loppuun mennessä yleis-
suunnitelma ja ympäristövaikutusten arviointi valmiiksi niin, 
että voidaan tehdä:
– päätös puhdistamon sijoituspaikasta  
- kunnat voivat päättää osallistumisestaan hankkeen jatkoval-
misteluun  
- hankkeella on luvanhakuvalmius  
- voidaan perustaa tarvittaessa puhdistamoyhtiö toteutta-
maan hanketta.  
Erilaisia vaihtoehtoja jätevedenkäsittelyn perusratkaisun luo-
miseksi Tampereen seudulle selviteltiin yli kymmenen vuoden 
ajan. Lopulta päädyttiin esiselvitysten pohjalta vertaamaan ha-
jautettua ja keskitettyä jätevesien käsittelyratkaisua. Keskitet-
ty ratkaisu tunnetaan Sulkavuori-vaihtoehtona ja hajautetussa 
vaihtoehdossa toiminta olisi keskittynyt vanhojen puhdistamo-
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jen ja linjojen parantamiseen. Vaihtoehtojen vertailun jälkeen 
tehtiin päätös suunnitella jätevedenpuhdistamo kalliopuhdista-
mona Tampereen Sulkavuoreen.  Tampereen kaupunginvaltuus-
to päätti 17.2.2014, että keskusjätevedenpuhdistamo sijoitetaan 
Sulkavuoreen. 233
Pirkanmaan keskuspuhdistamohanke on useiden kuntien yh-
teishanke. Rakentamisen alkaa vuoden 2017 aikana. Rakentami-
nen kestää todennäköisesti noin viisi vuotta, josta louhintatyön 
on arvioitu kestävän noin kolme vuotta.234
HELSINGIN VIIKINMÄKI, Suomen suurin kalliopuhdista-
mo
Viikinmäkeä voidaan pitää eräänlaisena luontevana esikuvana 
Espoon mahdolliselle kalliopuhdistamolle. Helsingin Veden joh-
taja Piekkari kertoi Viikinmäestä vuoden 2008 alussa seuraavasti: 
“No totta kai se Helsingin [puhdistamo oli esimerkkinä], taval-
laan aina Espoossa kadehdittiin tätä upeaa Viikinmäen kallio-
puhdistamoa ja sen ominaisuuksia. Kun se on kallion sisällä, se 
on hirveän helppohoitoinen ja kustannuksiltaan edullinen rat-
kaisu toteuttaa ja rakentaa. Kaikki tällaiset asiat olivat siellä 
taustalla. Mutta minä mietin myös tätä koko Helsingin seudun 
ratkaisua, että mitä täällä olisi järkevää tehdä, että kerralla 
hoidettaisiin nämä koko seudun jätevesikysymykset kuntoon. 
Tämä oli oikeastaan se johtoajatus. Ja kun miettii, että Suome-
noja ei ole välttämättä se oikea ja paras paikka siihen liittyvi-
en tiettyjen ongelmien johdosta,  niin on luonnollinen seuraus, 
233 http://www.keskuspuhdistamo.fi/, luettu 30.3.2017.
234 Ibid. 
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että kalliovaihtoehto tuli mieleen. Vaikka sillä hetkellä minulla 
tietysti ei ollut yhtään kalliota mielessä, minne sen olisi voi-
nut sijoittaa. […] Sijoituspaikkoja ryhdyttiin sitten välittömästi 
etsimään.”235
Hän jatkoi mahdollisista puhdistamon aiheuttamista haitoista 
seuraavasti:
”Siellä puhdistamo on asutuksen keskellä, eivätkä kaikki var-
maankaan edes tiedä sen olemassaolosta. Maan pinnalla on 
hallintorakennuksia ja joitakin muita tiloja, kaikki muu toi-
minta on kalliotiloissa. Mahdolliset hajuhaitat saadaan este-
tyksi ilmastointi- ja polttomenetelmillä”. 236
Espooseen kaavailtavan uuden puhdistamon tekniikka olisi sa-
man tyyppistä kuin Viikinmäessä.237
Helsingin pohjoisten esikaupunkialueiden jätevesille tarkoi-
tettu Viikin jätevedenpuhdistamo valmistui jo vuonna 1963. 
Helsingin ensimmäinen jätevedenpuhdistamo oli valmistunut jo 
vuosisadan alussa, vuonna 1910 Alppilaan. Viikin puhdistamoon 
alettiin johtaa omien jätevesien lisäksi myös Helsingin maalais-
kunnan ja Keravan kauppalan jätevesiä. Viikin puhdistamon val-
mistuttua Helsingin seitsemän jätevedenpuhdistamoa puhdisti-
vat yhteensä noin 250 000 asukkaan jätevedet, mihin sisältyvät 
myös kaupungin ulkopuolisten alueiden jätevesiä. Viikin puhdis-
tamoa laajennettiin ensimmäisen kerran 1960- ja 1970-lukujen 
235	Piekkari	J.	17.1.2008.
236 Tekniikka ja Kunta 2/2006.
237 Tekniikka ja Kunta 2/2006.
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vaihteessa. Fosforinpoisto rinnakkaissaostuksella alkoi vuonna 
1978. 238
Helsinki alkoi suunnitella jätevesiensä puhdistuksen keskit-
tämistä 1980-luvulla. Tuolloin arvioitiin, että jos rakentaminen 
pääsisi alkamaan 1988, niin uusi Viikinmäen keskuspuhdistamo 
valmistuisi 1990-luvun puolessa välissä. Tähän suunnitelmaan 
liittyi myös uusi jätevesitunneli, jolla siirtyisi myös itäisen Van-
taan jätevesiä. Uusi kallioon louhittu keskuspuhdistamo val-
mistui 1994 ja se sijaitsi noin 500 metrin päässä vanhasta Viikin 
puhdistamosta. Typenpoisto oli haaste 2000-luvulle tultaessa. 
Lupaviranomaisten määräämä 70 prosenttia typenpoistoteho 
edellytti puhdistamon lisärakentamista biologisella jälkisuoda-
tuksella sekä uudella puhdistuslinjalla. Neljä vuotta kestäneet 
Viikinmäen laajennustyöt maksoivat yhteensä 37,8 miljoonaa 
euroa. Vuonna 2004 valmistuneet muutostyöt puolittivat Vii-
kinmäestä mereen johdetun typpikuormituksen ja puhdista-
mo pääsi pois Itämeren pahimpien kuormittajien listalta. Vii-
kinmäellä puhdistettiin vuonna 2004 biologisesti 107,8 milj.
m3 jätevettä. Orgaanisten aineiden (BHK7) ja fosforin poiston 
osalta puhdistusteho vuosikeskiarvona oli yli 95  prosenttia ja 
typenpoistoteho 83 prosenttia.239
5.4. Espoon vaihtoehdot ja niiden taustat
Sijoituspaikkavaihtoehtojen tarkastelu aloitettiin Espoossa jo 
kehittämissuunnitelmassa. Alustavasti haettiin rakentamatto-
mia kalliomäkiä enintään neljän kilometrin päässä Suomenojan 
238	Herranen	2001,	149-150,	154,	207-213;	Kallioniemi	1977,	3.
239	Herranen	2001,	149-150,	154,	207-213;	http://www.hel2.fi	/ymk/raport-
ti04/04_03_03_toimet.html,	luettu	3.1.2007.
136
Juuti P. S.   Historian hajuista tuoksujen tulevaisuuteen
puhdistamosta. Lisäksi katsottiin, että uuden kalliopuhdistamon 
tulisi olla merenpinnan yläpuolella, jotta puhdistettu jätevesi 
voitaisiin johtaa painovoimaisesti mereen. Myös käytettävissä 
oleva pinta-ala oli Piekkarin mukaan ratkaiseva: 
”Kallion on myös oltava pinta-alaltaan riittävän laaja, vähin-
tään 11 hehtaaria, jotta tila riittäisi jätevedenpuhdistamon 
nykyisille ja tulevillekin tarpeille. Tällainen laitoshan voi olla 
käytössä vaikkapa sata vuotta.” 240
Näillä kriteereillä tutkittiin yhdeksää vaihtoehtoa, joista ke-
hittämissuunnitelman perusteella jäi neljä kriteerit täyttä-
vää vaihtoehtoa: Sammalvuori, Eestinkallio, Friisinkallio sekä 
Mossasvedjebergen.241 Näitä neljää vaihtoehtoa tarkasteltiin 
kesäkuussa 2007 valmistuneessa Espoon kalliopuhdistamon 
sijoituspaikkavertailussa. Vaihtoehtoisia sijoituspaikkoja vertail-
tiin maankäytön, ympäristövaikutusten ja teknisten toteutetta-
vuuden sekä kustannusten osalta.242
Uuden puhdistamon valmistuttua Suomenojan puhdistamoa 
ei enää tarvittaisi. Piekkari totesikin, että:
 ”Tontilla on varsin suuri arvo, ja mikäli sinne kaavoitetaan 
rakennusoikeutta, siitä saadaan varmaankin aika hyvä hinta. 
240 SKOY 2007; Kihl 2006.
241 SKOY 2007.
242 Suunnittelukeskus Oy, SKOY, 2.7.2007.
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Espoon rannoilla ei ole kovin paljon sellaisia rakentamattomia 
alueita, joilla olisi tällaista potentiaalia.” 243
Myös Pentti Sipi (vesilaitoksen johtaja 1995–2003) nostaa vuon-
na 2006 esille mahdollisesti vapautuvan alueen:
”Onko sitten kysymys siitä että se alue halutaan muulle raken-
tamiselle. Kalliopuhdistamo on tietysti pois silmistä ja näkyvis-
tä mutta Suomenojallakin sanoisin että kyllä se laitos on ollut 
siinä huomattavasti aikaisemmin kuin ympäristöön syntynyt 
pientaloasutus, että kyllä se on kaavoittajan käsissä jos se asu-
tus on tuotu liian lähelle. Aikanaanhan siihen tuli 60-luvulla 
lammikkopuhdistamo, joka nyt on pääkaupunkiseudun par-
haita lintupaikkoja, niin ei siinä ollut silloin lähimaillakaan 
mitään asutusta.” 244
Sipi näki uuden mahdollisen puhdistamon lisäksi muitakin ke-
hittämis- ja saneeraustarpeita:
”Puhdistamon osalta ollaan ilmeisesti luomassa uusia näkö-
vinkkeleitä, jos kokonaan uutta puhdistamoa harkitaan. En 
nyt oikein tiedä kun en enää kovin tarkkaan ole kehitystä seu-
rannut mitä uusia tekniikoita olisi tänä päivänä tarjolla. Mut-
ta jos nyt veden laatu on sellainen kuin se nyt esimerkiksi Pit-
käkoskelta tulee ja jätevedet hoidetaan niin hyvin kuin ne nyt 
Viikinmäessä ja Suomenojalla hoidetaan, niin ei niissä paljoa 
243 Kihl 2006.
244 Sipi 31.3.2006.
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ole parantamista. Verkostopuolella on suuria vaaroja ikäänty-
minen, siitä voi tulla aikamoinen aikapommi.”245
Kalliopuhdistamon kehittämis- ja hankesuunnitelmassa mukana 
ollut projektipäällikkö Jukka Yli-Kuivila totesi vuonna 2008:
”Mutta sitten kyllä siinä taustalla tietenkin on sekin, että [...] 
alue, missä on paljon muitakin tarpeita, luonnollisia tarpeita, 
että miten sitä voisi hyödyntää. Se ei ole kovin ykkösasia, mutta 
kyllä se totta kai siinä taustalla on ollut.”246
Nämä alueen muut tarpeet tulivat vesilaitokselle tietoon suu-
rimmaksi osaksi epävirallisia reittejä. Yli-Kuivila jatkoi:
”Enemmän epävirallisesti kyllä. Siinä kun sitä kehittämissuun-
nitelmaa tehtiin, niin sinä aikana sitten tuli tieto, että mietit-
täis tässä vähän muitakin ajatuksia.” 247
Aluksi kehittämissuunnitelma vietiin Espoon palveluliikelaitos-
ten lautakunnan käsiteltäväksi. Se otti huhti-toukokuussa 2006 
kantaa siihen, kumpaa vaihtoehtoa – uutta puhdistamoa vai en-
tisen peruskorjausta – lähdetään toteuttamaan. Piekkari pohdis-
keli asiaa seuraavasti:
”Jos sieltä tulee vihreää valoa uudelle puhdistamolle, kaupun-
kisuunnittelulautakunta ryhtynee alkukesällä pohtimaan kaa-
245 Sipi 31.3.2006.
246	Yli-Kuivila	J.	15.2.2008.
247	Yli-Kuivila	J.	15.2.2008.
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voitus- ja sijoituspaikkakysymyksiä. Kaupunginhallitus ja kau-
punginvaltuusto alkavat käsitellä hanketta syksyllä”. 248
Espoon Veden näkemyksen mukaan kalliopuhdistamo olisi seu-
dullinen ratkaisu ja siihen voisi liittyä niin monta kuntaa kuin 
olisi järkevää. Piekkari arvioi lähikuntien mukaantuloa vuonna 
2006 seuraavasti:
”Lähikuntien virkamiehet ovat erittäin kiinnostuneita hank-
keesta, esimerkiksi Vihdissä ja Karkkilassa. Kyseessä on suuri 
investointi, mutta toisaalta Kirkkonummi ja Vantaa ovat osal-
taan jo nyt mukana jätevesiyhteistyössä. En näe mitään syytä, 
miksi ne eivät jatkaisi yhteistyötä.” 249
Vihdissä ja Karkkilassa on omat puhdistamot. Puhdistetut jäte-
vedet johdetaan Hiidenveteen:
”Arvelisin, että niitäkin puhdistamoja pitäisi joka tapauksessa 
saneerata. Pienten yksiköiden pyörittäminen voi käydä muu-
tenkin kalliiksi pitkällä tähtäimellä. Espoon Vedellä on joka 
tapauksessa viemäriputki valmiina lähes Veikkolaan asti. Siel-
tä tarvitsisi sitten rakentaa jatkoyhteys Vihdin Nummelaan ja 
Karkkilaan”, Piekkari pohti. 250
Yli-Kuivila totesi maaliskuussa 2008, ettei Veikkolan siirtovie-
märissä eikä pääosassa Espoonkaan viemäristöä ole kapasiteettia 
muiden kuntien jätevesille, vaan niiden viemäriyhteys olisi tar-
248 Kihl 2006.
249 Kihl 2006.
250 Kihl 2006.
140
Juuti P. S.   Historian hajuista tuoksujen tulevaisuuteen
peen rakentaa tulevalle puhdistamolle saakka tai rakentaa uusi 
yhteinen nykyistä suurempi viemäriyhteys vastaavalle välille.251
Siirtoviemäriyhteydet ovat varsin kalliita hankkeita, mutta 
toisaalta kunnat saavat niihin avustusta valtiolta. Kun Kirkko-
nummelta rakennettiin siirtoviemäriyhteys Espooseen, se to-
teutettiin suurimmaksi osaksi valtion varoilla. Piekkari perusteli 
2006 alkuvuodesta uuden puhdistamon rakentamista:
”Olen valmistellut poliittisia päättäjiäkin siihen, että jäteve-
denpuhdistamosta on tehtävä päätös. Toimiva jätevedenpuh-
distamo tarvitaan joka tapauksessa”252
Teknisen toimen johtajan Olavi Loukon ehdotus:  
”Kaupunginhallitus päättää, että Espoon Veden kalliopuh-
distamon ympäristövaikutusten arviointi tehdään sijoitus-
paikkavertailun tulosten perusteella Eestinkallion, Mossas-
vedjebergenin ja Sammalvuoren vaihtoehdoille sekä lisäksi 
”Nolla+”-vaihtoehtona olevalle Suomenojan nykyiselle puhdis-
tamolle.”, 
hyväksyttiin yksimielisesti kaupunginhallituksessa 3.9.2007. 
Asia oli valmisteltu ja hyväksytty palveluliikelaitosten lautakun-
nan kokouksessa 23.8.2007.253 Tavoitteeksi otettiin se, että puh-
distamo valmistuu vuoden 2017 loppuun mennessä.
Järjestetyissä asukastilaisuuksissa nousi esille uusia vaihtoeh-
toja, jotka otettiin mukaan prosessiin. Tammikuussa 2008 esille 
251	Sähköposti	Jukka	Yli-Kuivilalta	31.3.2008	Petri	Juutille.
252 Kihl 2006.
253 http://www.kalliopuhdistamo.fi/hankkeen_eteneminen/; ao. kokousten pöy-
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nousseista vaihtoehdoista palveluliikelaitosten lautakunta päätti 
24.1.2008, että ympäristövaikutukset arvioidaan myös Blomin-
mäestä ja Harmaakalliosta.254 Mahdollisilla sijaintipaikoilla oli 
kaikilla omat hyvät ja huonot puolensa. 
5.5. Naapurikuntien rooli kalliopuhdistamohankkeessa
Vuonna 2006 noin 17 prosenttia Suomenojalla puhdistetusta 
jätevedestä tuli Vantaalta. Aloitteet jätevesiyhteistyöhön ovat 
yleensä tulleet Espoon puolelta. Onpa Espoon puolelta ehdotet-
tu aikoinaan kaikkien Vantaan jätevesien johtamista Espooseen. 
Vantaan Veden johtaja Pertti Heinonen totesi tämän asian taus-
toista seuraavasti:
”Eiköhän tuo vedenjakaja ole se, joka jakaa tätä Vantaata toi-
selta puolelta virtaa Espooseen ja toiselta Viikkiin. Ja eikö sitä 
ole keinotekoisesti yritetty pumpata puolelta toiselle, vaikka es-
poolaiset on kyllä joskus ehdottaneetkin. Se taisi pomona olla 
Valtakari silloin. Valtakari ja Sipi kävi täällä juttelemassa, 
että voitaisko me enempi pistää jätevettä sinne Suomenojalle, 
näin teoriassa. Kyllä me vissiin vähän aikaa mietittiinkin, että 
minkänäköisiä järjestelyjä se vaatisi. […] Se olisi jotain siirto-
viemäriä ja pumppaamoa vaatinut, että näin olisi voitu tehdä. 
Se tais silloinkin olla niin, että niiden hinnoittelu oli aika lailla 
tasan. Mutta sitten jatkossa se on kyllä kääntynyt niin päin, 
täkirjat;	luettu	12.3.2008.
254	www.kalliopuhdistomo.fi,	luettu	24.2.2008.
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että Hesassa olisi ollut halvempaa, kuin Espoossa. Että siinä-
kään mielessä ei olisi ollut mitenkään järkevää se homma.” 255
Juha Valtakari toimi Espoon Vesi- ja viemärilaitoksen johtajana 
vuosina 1966 - 1994. Ehdotuksen syyksi Heinonen arvelee ylika-
pasiteetin:
”Kapasiteettia oli ehkä vähän runsaasti siinä kohtaan.” 256
Vantaan Veden talouspäällikkö Kirsti Mäkinen näki, että suuret 
perusratkaisut on tehty jo vuosikymmeniä sitten: 
”Kyllä kaiken kaikkiaan tässä jätevesisysteemissä, niin perus-
ratkaisut on tehty silloin, kun on päädytty siihen, että on nämä 
yhteistyökuviot kuntien kesken. Eli kun pääkaupunkiseudun 
yhteistyö kaiken kaikkiaan vesihuollossa on käynnistetty. Eli 
että Vantaalla ei ole omaa jätevedenputsaria toista tuolla län-
nessä ja toista idässä, että ne menee vaan Espooseen ja Hel-
sinkiin. Ja se johtuu ihan siitä, että kun ne mereen kuitenkin 
menee ja isommassa yksikössä on järkevämpää käsitellä. Mi-
nusta se on se perusratkaisu, mikä on aikanaan tehty ja siitä ei 
ole kyllä paluuta. Ja sitten tämä maantieteellinen seikka, että 
vedet vaan virtaa helpommin alamäkeen, niin se on taloudelli-
sesti järkevää jakaa ne kahtia. Se ei muutu se maantiede siitä 
miksikään.” 257
255	Heinonen	&	Mäkinen	14.2.2008.
256	Heinonen	&	Mäkinen	14.2.2008.
257	Heinonen	&	Mäkinen	14.2.2008.
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Espoon vesi- ja viemärilaitoksen johtaja vuosina 1995–2003 
Pentti Sipi totesi yhteistyön taustoista ja Suomenojan typenpois-
ton rakentamisesta seuraavasti vuonna 2008:
”No Kirkkonummihan […] niillähän ei paljon mitään vielä sil-
loin ollut      jätevesiä tulossa, että tuolta tuli vaan Veikkolasta 
jonkin verran. Vantaahan on aikanaan lähtenyt sille linjalle, 
että sillä ei laitostoimintaa oo, ei puhdasvesipuolella eikä jä-
tevesipuolella, että ei ne mitenkään pahemmin siinä reagoinu, 
että olisi sanonu, että ”ei tuu mitään”. Kyllä se ihan asiallisesti 
meni ja kun se lähtee kuitenki siitä viranomaisvaatimuksesta, 
että sitä on tehostettava, niin ei siinä oikeen ole vaihtoehtoja, 
kun mennä siihen. Ja sitten toisaalta sitten, kun se Suomeno-
jan tonttihan on kuitenkin niin iso, että vieläkin siellä olis laa-
jennusmahdollisuuksia paikanpäällä. Niin sitten sinne tehtiin 
nämä    uudet linjat sinne ja vanhat saneerattiin sitten samaan 
prosessiin.” 258
Espoon Veden kalliopuhdistamoprojektin projektipäällikkö Juk-
ka Yli-Kuivila kertoi Suomenojalle jätevesiään johtavien kuntien 
roolista kalliopuhdistamohankkeessa seuraavasti vuonna 2008:
”No siinä kehittämissuunnitelmassa sitä jo pohdittiin, mutta 
enemminkin niin päin, että mitä kannattaa mahdollisesti ot-
taa lisää, että ketkä kannattaa liittyä. Ei siinä eikä hankesuun-
nitelmassa millään lailla kyseenalaistettu sitä niitten nykyis-
ten liittyjien mukanaoloa. Eikä myöskään nämä mukanaolijat 
258	Sipi	P.	18.1.2008.
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missään vaiheessa viestinyt, että pitäkää homma mahdollisim-
man suppeana.” 259
Yli-Kuivila jatkoi Vantaan roolista: 
”No kyllä se hyväksyttiin hyvin pitkälle, että Espoon jätevesi-
osuus on niin merkitsevä, ennen kuin päätökset tehdään Es-
poossa, mutta kyllä he totta kai halusivat siinä osaltaan olla 
vaikuttamassa [...] Että he on kuitenkin varannu kapasiteettia 
huomattavasti enemmän sieltä puhdistamolta, kuin mikä hei-
dän jätevesiosuus         nyt on ja maksanut sen kapasiteettivara-
uksen mukaisia maksuja. Että kyllä heillä on selkeesti sanaval-
taa siinä, että mitä ratkaisuja tehdään ja mitä on tehty. Mutta 
siitä ei ollut sinänsä kiistaa, että pitääkö pysyä Suomenojalla 
vai siirtyä kallioon. He kattoo, että kunhan heille riittää hei-
dän varauksensa mukaista kapasiteettia, niin ei sillä sinänsä 
ole väliä, että missä puhdistetaan.” 260
Mielipiteet naapurikuntien mukana olosta ovat herättäneet 
myös kriittisiä ajatuksia. Yli-Kuivila kertoi: 
”Espoon yhden puhdistamon järkevyyttä kukaan ei ole kiistä-
nyt. Mutta sitten näitä, että miksi pitää ottaa vastaan Van-
taalta ja Kirkkonummelta ja Kauniaisista, niin siitä on ollut 
kovasti keskustelua. Kauniainen on ymmärretty, että se on niin 
keskellä Espoota ja niin piilossa reikänä keskellä kaikkea. Se 
on niin pieni, että systeemin muuttaminen sen osalta, niin ei 
ole oikeastaan aidosti vaadittu. Mutta Kirkkonummea ja Van-
taata on kyseenalaistettu. Ja toi miksi on isoon menty, niin se 
259	Yli-Kuivila	J.	15.2.2008.
260	Yli-Kuivila	J.	15.2.2008.
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on isommissa yksiköissä kustannustehokkaampaa käsitellä. Ja 
kun puhdistusvaatimuksen on kasvanut, niin se vaan korostuu. 
Että hajautettuja yksiköitä oli tarkoituksenmukaista ylläpitää 
niin kauan, kun vaatimukset ei olleet kovin tiukkoja. Ja silloin 
niistä tuli kuormaa ympäri Espoota ja se näkyi ja koska ha-
luttiin, että se ei näkyisi, niin vaadittiin tehokkaampaa puh-
distusta ja nyt näiden hajautettujen yksikköjen tehokkaampi 
puhdistus olisi ollut hyvin epätaloudellista, niin se johti siihen, 
että kannattaa käsitellä kootusti. Ja sama linja on oikeastaan 
myöskin, koskee Hämeensillan päätä [Länsi-Vantaa] ja Kirk-
konummea. Länsi-Vantaa, en niin tarkkaan historiaa tiedä, 
varmaan siellä jotain pientä puhdistamoa on ollut. Mutta var-
maan kun Länsi-Vantaa lähti reippaasti kasvamaan, niin se 
oli silloin itsestään selvä trendi, että ei yritettykään rakentaa 
sinne omaa erillispuhdistamoa, vaan johtaa isompaan yksik-
köön. Kirkkonummi taas tuoreena tulokkaana, niin ne olisi 
joutuneet tekemään käytännössä täysin uuden ja tehokkaan 
puhdistamon ja valtion tuella, niin todettiin, että se on tarkoi-
tuksenmukaista siirtää Espooseen. Että ilmeisesti siinä oli se 
kustannusajattelu taustalla, että se oli hyvä ratkaisu silloin.” 261 
Vantaan mukana ololle on Yli-Kuivilan mukaan selkeät perus-
teet:
”Yksi on historia, että tämä on ajautunut tähän ja on sovittu, 
että tämä on hyvä ratkaisu. Ja sitten vaihtoehtoinen esitys 
Vantaan vesille on, että johdettaisiin joko hyvin pitkällä putkel-
la merelle tai todennäköisempi vaihtoehto on, että ne ajettai-
siin tänne Espoon sisävesistöihin, jolloin kuormittasi espoolais-
261	Yli-Kuivila	J.	15.2.2008.
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ten virkistyskäyttöä ja luontoarvoja huomattavasti enemmän, 
kuin näin, että ne ohjataan Suomenojalla käsiteltäväksi ja sit-
ten yhdessä ulkomerelle näitten muiden vesien kanssa.” 262
Kehittämispäällikkö Tuija Räty Espoon Vedestä vertasi Kirkko-
nummen ja Vantaan motiiveja ja roolia jätevesiyhteistyössä sekä 
kalliopuhdistamohankkeessa: 
”Mä en tiedä onko ne samat. Kirkkonummella varmaan 
rahakysymys hyvinkin paljon, koska siellä ollaan hyvin tarkka 
näistä rahoista. Vantaa on vähän erilainen, että jos ajatellaan 
Suomenojaa, niin Vantaan osuus, siis todellisesta käytöstä on 
ollut sitä 18 prosenttia plusmiinus jotakin. Mutta kokoajan 
Vantaa on maksellut 29 prosenttia, että ne on tehnyt 29 pro-
senttia kapasiteettivarauksen ja ne on koko ajan maksanut sen. 
Ja ne on halunnut pitää sen 29 prosenttia siellä, ne on halun-
nut maksaa sen mukaan, kapasiteettivarauksen mukaan. Että 
se varmasti on heillä, jos Vantaa lähtee siitä kasvamaan, niin 
sen verran pitää olla sitä kapasiteettia. Kirkkonummi taas on 
hyvin niukasti just sen hätäisesti sen, mitä on tarvinnut, hy-
vin tarkkaan laskettu prosentti, että ei yhtään enempää. Ja 
sitä kasvatetaan sen mukaan, kun tarvitaan ehkä enemmän. 
Niin siellä on mahdollisuus tähän lisäkapasiteetin varaukseen, 
maksamalla sitten taas lisää. Mutta Vantaa on lähtenyt jo sil-
loin, se on koko ajan sieltä alusta lähtien, kun se ensimmäinen 
sopimus on tehty 1970-luvulla, oliko se 1974, mitä se oli. Ne on 
koko ajan maksanut sen 29 prosenttia Suomenojasta. […] ne on 
nimenomaan siinä vaiheessa, kun uusittiin sitä sopimusta sil-
loin 2000-luvulla, niin silloin nimenomaan kysyttiin sitä, että 
262	Yli-Kuivila	J.	15.2.2008.
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haluaako ne edelleen. Ja he haluavat pitää sen 29 prosenttia. 
Että nythän tämä vähän on silleen kinkkinen tilanne, että nyt 
jos Suomenoja jää pois käytöstä, kun ne on maksanut 29 pro-
senttia, niin mitä itse asiassa sitten mikä se heidän tilanne on 
siinä.”263
263	Räty	T.	17.1.2008.
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6. KESKUSTELU JA VUOROVAIKUTUS 
JÄTEVEDENPUHDISTUKSESTA: ”EI 
JÄTEVEDENPUHDISTAMOA MINUN 
TAKAPIHALLENI” 
6.1. Keskustelu alkaa
 (HS 7.9.2007)
Kesäkuussa 2007 valmistuneen kalliopuhdistamon sijoituspaik-
kavertailun jälkeen järjestettiin asukastilaisuus, jossa esiteltiin 
hankesuunnitelma ja mahdollisia sijoituspaikkoja. Espoon Ve-
den edustajat vastasivat myös yleisön kysymyksiin. Tilaisuus oli 
6.9.2007 Espoonlahden lukiossa. Mahdollisia sijoituspaikkoja 
oli esillä enää kolme, sillä Friisinkallio oli 23.8.2007 palvelulii-
kelaitosten lautakunnan päätöksellä jätetty pois YVA-vaiheesta. 
264 Friisinkalliossa ei ollut riittävästi laajennusvaraa myöhempiä 
mahdollisia tarpeita varten. Syyskuun tilaisuudessa ”kalliopuh-
distamohanke kuumensi asukkaiden tunteita” ja aiheutti ”tyr-
mistystä” Länsiväylän uutisen 9.9.2007 mukaan. Mahdollisilla 
264	Espoon	kaupunki,	tiedote	24.8.2007.
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sijoituspaikka-alueilla alkoi myös kiertää hanketta vastustavia 
adresseja.
Espoossa uuden puhdistamon esisuunnittelu nostatti ajoittain 
kiivastakin keskustelua. Esitettiinpä puhdistamon rakentamista 
jopa Kirkkonummelle, jossa ”ei ole kuin jäniksiä”.265 Kansalais-
mielipiteissä esitettiin muun muassa sitä, että Suomenojan ny-
kyistä puhdistamoa laajennettaisiin. Kalliopuhdistamohankkeen 
silloinen projektipäällikkö Ilari Myllyvirta perusteli uudisraken-
nusvaihtoehdon paremmuutta Rakennuslehdessä 8.11.2007:
”Uusi puhdistamo sijoitettaisiin kallioon, ja kallioperä sopii 
erinomaisesti jätevedenpuhdistamon sijoituspaikaksi. Lämpö-
tila on koko ajan plussalla, mikä helpottaa valtavasti rakentei-
den ja koneistojen kunnossapitoa. Ympäristövaikutukset ovat 
lisäksi pienet maanpäälliseen avopuhdistamoon verrattuna”.266
Espoon uuden keskuspuhdistamon kustannusarvio oli 170–180 
miljoonaa euroa. Hankesuunnitelma valmistui keväällä 2007 ja 
YVA-selostus kesällä 2008. Kehittämis- ja hankesuunnitelmassa 
mukana ollut projektipäällikkö Jukka Yli-Kuivila totesi hankkeen 
linjauksesta helmikuussa 2008, että:
”Alkuun kuviteltiin, että pysytään Suomenojalla, mutta osoit-
tautui, että on edullisempaa ja tarkoituksenmukaisempaa siir-
tyä muualle. Ja se oli se 2006 arvio ja nyt sitä ollaan arvioi-
265 Vartti 9.9.2007.
266	http://www.rakennuslehti.fi/uutiset/lehtiarkisto/10982.html;	luettu	
12.3.2008.
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massa uudestaan tässä tämän kevään mittaan. Tarkistetaan 
suunnitelmat ja katsotaan, miltä tilanne nyt vaikuttaa.” 267
Kalliopuhdistamon vastustusta osattiin odottaa, mutta sen voi-
makkuus Yli-Kuivilan mukaan yllätti:
”Trendi on tavallaan se, että tehdään puhdistamo ratkai-
su, joka häiritsee ympäristöä mahdollisimman vähän. Ja 
me ollaan oltu hyvin sinisilmäisiä. Me ollaan kuviteltu, että 
me tehdään palvelusta Espoolle sillä, että me siirretään 
pois Suomenoja-alueelta ja mennään kallion sisään. Ja sit-
ten taas osa asukkaista on tulkinnut, että me ollaan häirit-
semässä heidän lähivirkistysaluetta ja pilaamassa heidän 
asuntoaluettaan ja laskemassa heidän asuntojensa arvoa. Ja 
sen vuoksi se reaktio on ollut voimakas. Kyllähän se tiedettiin, 
että kukaan puhdistamoa ei nurkilleen halua, että sitä tullaan 
vastustamaan. Mutta tavallaan se reaktion voima on ollut se, 
mikä on yllättänyt.” 268
Asukkaiden vastustus alkoi nousta selvemmin esille, kun kallio-
puhdistamohanke oli tarkentunut ja asukastilaisuudet alkoivat. 
Yli-Kuivila kertoi vastustuksesta:
”Siinä ne asukkaat sitten, kun oli tätä kalliopuhdistamovaih-
toehtoa tarkennettu ja julkaistu hankesuunnitelmaraportti ja 
pietty siitä asukastilaisuus. Jo oikeastaan ennen sitä asukas-
tilaisuutta ne oli aktivoitunut. Mutta siellä se voima näkyi 
hyvin, että siinä oli jo siinä vaiheessa kerätty tuhansia nimiä 
adresseihin ja ne oli organisoinu omat nettisivunsa, Sammal-
267	Yli-Kuivila	J.	15.2.2008
268	Yli-Kuivila	J.	15.2.2008
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vuoriliikkeet ja Eestinkallioliikkeet. Niin se tuli sitten tämä 
yleisötilaisuudessa konkretisoitui tämä vastustuksen voima.” 269
Julkisuudessa käyty keskustelu on Yli-Kuivilan mukaan ollut 
enimmäkseen asiallista:
”Enimmäkseen joo. Kyllä siinä vähän tulikivenkatkuisia kom-
mentteja ja osin asiattomiakin. ”270
Kalliopuhdistamohankkeessa etsittiin parasta ratkaisua kau-
pungin lisääntyvien jätevesien käsittelemiseksi tulevaisuudessa 
siten, että haitat ympäristöön, luontoon ja asumiseen ovat mah-
dollisimman vähäiset. Hankkeen esittelytekstissä todettiin, että:
”Puhdistetut jätevedet johdetaan kauas ulkomerelle. Näin pa-
rannetaan myös Espoon jokien ja järvien sekä Itämeren tilaa. 
Espoon jätevesien käsittelyn kehittämishankkeen lähtökohtana 
on ollut nykyisen Suomenojan puhdistamon tehostaminen ja 
laajentaminen tai kokonaan uuden puhdistamon rakentami-
nen. Espoon jätevedenpuhdistuksen kehittämissuunnitelman 
perusteella uuden kalliopuhdistamon toteuttaminen todettiin 
parhaaksi vaihtoehdoksi. Hankkeen suunnittelua on päätetty 
jatkaa tältä pohjalta.” 271
Parhaan mahdollisen ratkaisun etsintä vaikuttaa historialli-
sen tiedon valossa olevan tyypillistä Espoon vesihuollolle.272 
Tämä ei ole mitenkään tyypillistä kaikkialla Suomessa, usein 
269	Yli-Kuivila	15.2.2008.
270	Yli-Kuivila	15.2.2008.
271	www.kalliopuhdistomo.fi,	luettu	24.2.2008.
272 Katso tästä tarkemmin esimerkiksi Juuti & Rajala 2007a.
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päädytään valitsemaan toiseksi paras, väliaikainen vaihtoehto.273 
Väliaikaisilla vaihtoehdoilla ja ratkaisuilla on kuitenkin paljon 
puutteita parhaaksi tiedettyyn vaihtoehtoon verrattuna, mutta 
niillä on taipumus kerran valituksi tultuaan jäädä pysyviksi. 
Tästä ilmiöstä on runsaasi huonoja kokemuksia niin Suomesta 
kuin muualtakin.274
Helmikuun ensimmäisenä päivänä 2008 valmistuneessa 
ympäristövaikutusten arviointiohjelmassa olivat mukana siis 
hankesuunnitelman yhteydessä tarkastellut sijoituspaikka-
vaihtoehdot Eestinkallio, Mossasvedjebergen, Sammalvuori ja 
Suomenojan puhdistamo.275 Vuorovaikutusprojektin yhtenä 
konkreettisena tuloksena oli, että palveluliikelaitosten lauta-
kunta päätti 24.1.2008 teettää ympäristövaikutusten arvioinnin 
myös Blominmäestä ja Harmaakalliosta aiemmin YVAttavaksi 
valittujen sijoituspaikkavaihtoehtojen (Eestinkallio, Mossasved-
jebergen, Sammalvuori ja nykyinen Suomenojan puhdistamo) li-
säksi. Ympäristövaikutusten arvioinnin konsulttina oli Sito Oy.276
Kalliopuhdistamoista käydään keskustelua myös muualla 
Suomessa, esimerkiksi Turussa on keskustelu ollut käynnissä jo 
vuosia.277 Tampereella keskustelu kalliopuhdistamosta on ollut 
273 Katso tästä tarkemmin esimerkiksi Nygård 2004.
274 Juuti P.S., Katko T.S. & Vuorinen H.S. (Eds.) 2007. 
275	www.kalliopuhdistomo.fi,	luettu	24.2.2008.	Asukastyöpajoissa	joulukuussa	
2007	ja	tammikuussa	2008	esille	nousseista	uusista	sijoituspaikkavaihtoeh-
doista	palveluliikelaitosten	lautakunta	päätti	siis	24.1.2008,	että	ympäristö-
vaikutukset arvioidaan myös Blominmäestä ja Harmaakalliosta.
276	Sähköposti	Jukka	Yli-Kuivilalta	31.3.2008	Petri	Juutille.
277	http://www05.turku.fi/kesvi/ah/kv/2001/0423007x/521679.htm.
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laimeaa ja vain muutamia harvoja puheenvuoroja on käytetty 
asiasta.
Haastatteluissa useat keskeiset henkilöt totesivat, että kansa-
laiskeskustelu ja paikallispoliitikkojen kritiikki alkoi vasta, kun 
puhdistamo piti sijoittaa oikeasti jonnekin. Tällöin teoriassa niin 
hyvästä ja kannatettavasta asiasta, jonka toteuttaminen oli yksi-
mielisesti hyväksytty kaikissa tarpeellisissa elimissä, tulikin yht-
äkkiä vastustettava, jopa pelottava asia. Piekkari totesi vuoden 
2008 alussa, että mikäli paikat olisivat heti alkuvaiheessa olleet 
esillä, asian eteneminen olisi vaarantunut:
“Mutta palatakseni tuohon päätöksentekoprosessiin miten 
tämä kalliopuhdistamopäätös syntyi, niin on jälkeenpäin to-
dettava, että siihen liittyi  viisasta taktikointia. Ei puhuttu ol-
lenkaan mistään tietystä sijoituspaikasta siinä vaiheessa kun 
hanketta käynnistettiin. Se ei ollut oleellista, vaan oleellista 
oli tehdäänkö puhdistamo kallioon vai pyritäänkö se raken-
tamaan uusiksi sinne Suomenojalle avolaitokseksi. Kallioon 
rakennettuna kustannuserot eri sijaintipaikkojen välillä ovat 
sen verran pieniä, että vertailu Suomenojavaihtoehdon ja kal-
liopuhdistamon välillä pystyttiin tekemään riittävällä tark-
kuudella päätöksenteon kannalta. Minultakin tiedotusvälineet 
usein tivasivat ennen  kaupunginhallituksen päätöstä, että 
minne se nyt tulee? Minä en suostunut koskaan siihen kysymyk-
seen vastaamaan.” 278
Entä miten olisi käynyt esityksen, jos olisi ollut paikka määrätty-
nä kalliopuhdistamolle jo tuossa vaiheessa? Piekkari vastasi:
278 Piekkari J. 17.1.2007.
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“Päätöstä ei olisi tietenkään koskaan syntynyt. Keskustelu oli-
si jumiuitunut sijaintipaikkojen ympärille. Asukasliikkeet ovat 
sen verran voimakkaita, että tuskin ykskään poliitikko olisi 
uskaltanu tehdä sellaista ratkaisua, että puhdistamo tulee jo-
honkin tiettyyn paikkaan. Se [vaalien lähestyminen] varmaan 
nyt lisää tässä näitä keskustelupaineita. Mutta nyt (kaupun-
ginhallituksen) päätös kalliopuhdistamon toteuttamisesta 
on sinänsä olemassa ja perustuu selkeään strategiaan, jonka 
mukaan Suomenoja pidetään lupaehtojen mukasesti hengissä 
siihen hetkeen, kunnes sitten uusi ja tehokkaampi puhdistamo 
otetaan käyttöön. Lupaviranomaiset antoivat jo hyvissä ajoin 
epävirallisissa keskusteluissa ymmärtää, että uuden lupahar-
kinnan kannalta olisi hyvä, jos Espoolla olisi selkeä strategia 
ja se osoittaisi tämän virallisen päätöksen muodossa. Yleisö-
keskustelu on tietenkin pakko käydä vaikka se ei olekaan aina 
ollut niin kovin asiantuntevaa, etenkään hankeen alussa. Mut-
ta se on normaalia asukkaiden reagointia, ja asukaskeskustelu 
on pakko käydä, mutta asiat on myös perusteltava asukkaille. 
Mitä paremmin ihmiset saavat tietoa ja hanke tulee tutuksi, 
sitä helpompi on sitten ymmärtää virkamiesten hankkeen puo-
lesta esittämä argumentointi.” 279
Entä pitäisikö ja jos pitäisi niin kenen ohjata yleistä keskustelua? 
Piekkari kertoi oman näkemyksensä asiasta vuonna 2007:
“Se on hyvä kysymys. Nyt Espoossa on aika hyvin kyllä sitä 
keskustelua ohjattu Espoon Veden toimesta, joskin se vaikut-
taa aika työläältä ja raskaalta prosessilta, joka sitoo hirveästi 
virkamiesvoimia. Itse siellä johtajana olleena olen monesti aja-
279 Piekkari J. 17.1.2007.
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tellut, että jos olisin sitä prosessia vetämässä, niin kyllä kovilla 
olisin. Mutta silti en oikein näe mitään muutakaan oikeampaa 
tahoa keskustelun vetäjälle. Kaupungin muut organisaatiot 
voivat ehkä tukea siinä, mutta kyllä se vaatii kuitenkin asian-
tuntijan mukana olon perustelemaan ratkaisuja ja vaihtoeh-
toja ja teknisiä kysymyksiä. Niin ei siihen oikeastaan muuta 
tahoa löydy, kuin se vesilaitos.”280
Jokinen kuvaili päätöksentekoprosessia ja sitä, miksi päätös meni 
kivuttomasti läpi seuraavasti vuonna 2008:
”Siis nämä perusteet oli ihan järkeviä. Päättäjät ei ehkä 
ajatelleet, että se pitää sitten tänne johonkin rakentaa. Vaikka 
tehdään päätös, että tämä on hyvä ja tällainen tehdään, niin 
sitten vasta jälkeenpäin ne ajatteli niin, että se johonkin täytyy 
rakentaa. Ja ehkä heille myös valkeni, että totta kai kun jotain 
rakennetaan, niin siitä tulee haittoja. Ja suurinhan haitta tässä 
on nyt sitten se, kun sieltä louhitaan jotain. Niin siihen on nyt 
puututtu, eli tämä oli. Ehkä siinä oli, näin jälkikäteen vois aja-
tella siis periaatteessa melkein kaikki, no ainakin puolet, nyt-
hän meille tuli uusiakin paikkoja tähän kalliopuhdistamo[...], 
mutta että eihän me siinä päätösteossa. Kyllähän me näytet-
tiin ne kehittämissuunnitelma ja todettiin nämä Sammalvuori, 
Eestinkallio ja Friisinkallio ja Mossasvedjeberget eli ei me miten 
niitä paikkoja siinä piiloteltu, mutta ei me niitä mitenkään 
erityisesti mainostettukaan. Että ehkä se joku meillä ajattelu, 
että helpompi tehdä ensin päätös ja sitten kattoa se sijainti-
vaihtoehto. Että me ei sitä alettu mitenkään rummuttamaan, 
että se nyt johonkin paikkaan näistä rakennetaan. Sanotaan, 
280 Piekkari J. 17.1.2007.
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että siinä vaiheessa, kun oli taas sitä hankesuunnitelmaa ja oli 
tarkemmat tiedot näistä paikoista katsottu  ja porattu kalli-
onäytteet ja muut, että ne on ihan mahdollisia, niin siinä sit-
ten keskusteltiin ja mehän jopa tehtiin tällainen hieno AHP 
eli analyyttinen hierarkiaprosessi hankeryhmässä ja laitettiin 
nämä paikat järjestykseen ja siinä ylivoimaisesti parhaimmaksi 
saatiin se Sammalvuori. Sen jälkeen kun me nämä meidän 
lautakunnalle ilmoitettiin ja oli lautakunnan listoilla ja tuolla, 
niin eihän nämä sitten asukkaat ja muut oli jo niin paljon 
poliitikkoihin yhteydessä, että kyllähän sen näki sitten meidän 
lautakunnasta, että kuka asui mitäkin vaihtoehtoa lähimpänä, 
niin ne oli aina se huonoin vaihtoehto. No en tiedä voiko 
sitten ittee tai meitä sanoa puolueettomiksi, mutta oli siinä 
kumminkin kaupungin virkamiehiä eri paikalta ja yritettiin 
kattoa ympäristö- ja kaavamielessä ja meidän Espoon veden 
kannalta. Että silleen objektiivisesti paras vaihtoehto, mutta 
eihän se ainakaan nyt ole tuntunut, että sehän on kuulemma 
huono arviointi tällainen, mutta en mää tiedä kuka sen vois 
sitten paremminkaan tehdä. Voihan sen teettää poliitikoilla 
ja jollain ympäristöviranomaisilla pelkästään, mutta oli siinä 
nytkin aikamoinen asiantuntemus paikalla. ”281
Kehittämispäällikkö Tuija Räty Espoon Vedestä analysoi kal-
liopuhdistamohankkeen alun päätöksentekoprosessia vuonna 
2008: 
”Sitten 2007 keväällä alkoi olemaan näitä vaihtoehtoja. Ja ne 
rupesi konkretisoitumaan, kun keväällä järjestettiin noita eks-
kursioita […] Ne [poliitikot] oli aivan sekaisin. Se oli täysin se-
281	Jokinen	P.	15.2.2008.
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kaisin se paletti keväällä eikä se kyllä vieläkään järjestyksessä 
ole. ” 282
Piekkari kiteytti päätöksentekoprosessin ja sen vaikutukset seu-
raavasti:
”On oleellista aina isoja hankkeita käynnistettäessä miettiä 
etukäteen taktiikka, mihin päätös tulee nojautumaan. Mieti-
tään etukäteen minkälaisia asioista voi tulla vastaan. Espoon 
kalliopuhdistamoasiassa mietittiin nämä asiat huolellisesti ja 
se näyttää toimivan hyvin. Jos olisi toimittu intuitiopohjalta, 
niin veikkaan, että paljon suurempia vaikeuksia olisi tullut. 
Päätökset kuitenkin syntyivät ihan hyvin ja nyt kun periaate-
päätökset on olemassa, niin silloin koneistohan toimii sitten nii-
den päätösten mukaan ja tekee työtä käskettyä ja asiat menee 
eteenpäin. Ainakin tämä on siellä [Espoossa] toiminut hyvin ja 
sen taktiikan kaksi kulmakiveä olivat ensinnäkin selkeä stra-
tegia ympäristöviranomaisten suuntaan, mikä rakennettiin 
jo lupahakemuksen valmistelun yhteydessä. […] Sitten toinen 
kysymys oli se, ettei puhuttu mistään tietystä sijaintipaikasta, 
vaan puhuttiin ylipäätään avopuhdistamo / kalliopuhdistamo 
vaihtoehdoista ja päätös pohjattiin niihin.” 283
Katso taulukko 6.1.
282	Räty	T.	17.1.2008.
283 Piekkari J. 17.1.2007.
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Taulukko 6.1. Keskustelussa esille nostettuja kalliopuhdistamojen 
hyviä ja huonoja puolia.284
284	Kalliopuhdistamo.fi;	luettu	12.3.2008.
HYVÄT PUOLET HUONOT PUOLET
Jätevedenpuhdistus sopii kallion sisään sijoitet-
tavaksi.
Espoossa käytön aikana keskimäärin 7 raskasta 
ajoneuvoa vuorokaudessa.
Virkistysalue maan päällä säilyy häiriintymättö-
mänä alkuperäisessä tarkoituksessaan.
Rakennusvaiheen aiheuttamat haitat.
Häiriöt ympäristön asukkaille ja virkistyskäy-
tölle ovat vähäiset.
Kalliopuhdistamon louhinta-aikana kuljetetaan 
päivittäin	enintään	250	louhekuormaa.	Ajoneu-
vomääräksi on arvioitu kahden vuoden aikana 
500	raskasta	ajoneuvoa	päivässä.
Hajut saadaan helposti koottua. Louhinnan jälkeen työmaalla käy päivittäin 
noin	50	raskasta	ajoneuvoa,	joka	tarkoittaa	25	
käyntiä. 
Melua ei kantaudu ympäristöön. Ajoneuvojen aiheuttamat vaarat esim. lapsille.* 
Kalliopuhdistamossa työskentely- ja huolto-
olosuhteet paranevat. 
Asuntojen mahdollinen arvonalennus.*
Prosessin lämpötila ja virtaama tasaantuvat. Pitkät siirtolinjat.
Kalliopuhdistamo voidaan toteuttaa riittävän 
korkealla siten, että merivedenpinnan nousuun 
voidaan varautua.
Suurilla puhdistamoilla päästään yleensä pa-
rempaan puhdistustulokseen kuin pienillä, sa-
moin toimintavarm uusi       isoilla laitoksilla on 
yleensä parempi.
Kustannustehokkuus.*
*			Yli-Kuivila	15.2.2008.
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6.2. Vuorovaikutusprosessi alkaa
Espoon Vesi käynnisti loppuvuodesta 2007 vuorovaikutuspro-
jektin mm. ympäristövaikutusten arvioinnin tueksi kuullakseen 
espoolaisten ajatuksia ja mielipiteitä jätevedenpuhdistamon 
sijoituspaikasta, niiden valintaperusteista sekä asukkaiden ko-
kemista huolista (ks.taulukko 6.1. ja kuva 6.1). Ympäristövai-
kutusten arvioinnin tavoitteena on selvittää Espoon kalliopuh-
distamohankkeen eri vaihtoehtojen ympäristövaikutukset ja 
samalla parantaa asukkaiden osallistumismahdollisuuksia.
Tammikuussa 2008 valmistuneessa ympäristövaikutusten ar-
viointiohjelmassa olivat mukana hankesuunnitelman yhteydessä 
tarkastellut sijoituspaikkavaihtoehdot Eestinkallio, Mossasved-
jebergen, Sammalvuori ja nykyinen Suomenojan puhdistamo. 
Asukastyöpajoissa joulukuussa 2007 ja tammikuussa 2008 esille 
nousseista vaihtoehdoista palveluliikelaitosten lautakunta päätti 
24.1.2008, että ympäristövaikutukset arvioidaan myös Blomin-
mäestä ja Harmaakalliosta. Ympäristövaikutusten arvioinnin 
konsulttina oli Sito Oy.285
285 http://www.kalliopuhdistamo.fi/ymparistovaikutusten_arviointi/. 
Ympäristövaikutuksella tarkoitetaan hankkeen välillisiä ja välittömiä vai-
kutuksia i) ihmisten terveyteen, elinoloihin, viihtyvyyteen; ii) maaperään, 
vesiin, ilmaan, ilmastoon, kasvillisuuteen, eliöihin, luonnon monimuotoisuu-
teen; iii) yhdyskuntarakenteeseen, rakennuksiin, maisemaan, kaupunkiku-
vaan, kulttuuriperintöön; iv) luonnonvarojen hyödyntämiseen.
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Kuva 6.1.Vuorovaikutusprojekti osana kalliopuhdistamohanketta.
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6.3. Vuorovaikutusprosessin eteneminen
Vuorovaikutusprojektin tarkoituksena oli tarjota asukkaille, asu-
kasyhdistyksille ja muille sidosryhmille mahdollisuus        vaikut-
tamiseen ja mielipiteiden vaihtoon. Projektin myötä espoolaisil-
le tarjottiin foorumi mielipiteiden esittämiseen ja keskusteluun 
puhdistamohankkeesta. Tätä varten Espoon Vesi myös perusti 
loppuvuodesta 2007 nettisivuston www.kalliopuhdistamo.fi. 
Ensimmäisessä asukastilaisuudessa oli väkeä niin, etteivät 
kaikki halukkaat mahtuneet sisään. Seuraavissa tilaisuuksissa oli 
väljempää. 286
Vuorovaikutusprojektille asetetut tavoitteet olivat:
* Tunnistetaan ja otetaan huomioon asukkaiden jäteveden-
puhdistamosta kokemat huolenaiheet
* Määritetään ympäristövaikutusten arvioinnissa tutkittavat 
vaihtoehdot sekä niiden vertailuperusteet (mm. ihmisten elin-
oloihin ja ympäristöön kohdistuvat vaikutukset)
* Määritetään vaihtoehtojen tutkimis- ja vertailumenetelmät.
Vuorovaikutusprojektin avulla tuettiin sitä, että hankkeelle voi-
tiin laatia mahdollisimman hyvä ympäristövaikutusten arvi-
ointiohjelma. Asukkaiden ideoimia useita vaihtoehtoja Espoon 
uuden jätevedenpuhdistamon sijoituspaikoiksi selvitettiin tar-
kemmin loppuvuodesta 2007. Alustavia tuloksia esiteltiin ja niitä 
käsiteltiin 15.1., 16.1. ja 17.1.2008 järjestetyissä vuorovaikuttei-
sissa työpajoissa. 287 
286	Yli-Kuivila	15.2.2008.
287	www.kalliopuhdistomo.fi,	luettu	24.2.2008.
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Tavoitteiden voidaan ainakin osittain katsoa toteutuneen. 
Prosessissa kiinteästi mukana ollut Petteri Jokinen kertoi vuon-
na 2008:
“Mää olin itse niissä kahdessa, jossa käsiteltiin tätä Suomeno-
jan nollaplus vaihtoehtoa ja sen laajentamismahdollisuuksia 
ja muuta. Niin nämä missä nyt itse olin, niin kyllähän siellä 
ensin meidät  on haukuttu ja sitten poliitikot ja sitten on hetken 
kuluttua – tai puolen tunnin kuluttua – päästy asiaan. Sitten 
käsitelty ihan näitä ja lopuksi on jo päästy asiaan.”288 
Jokinen kuvaili osallistumisaktiivisuutta ja tilaisuuksien hyötyä 
seuraavasti:
“Sanotaanko, että meidän  kannalta me on pystytty tätä tietoa 
levittään ja asukkaat on saaneet mitä tässä jätevedenpudis-
tuksessa on oikeastaan kysymys. Ja kyllä se ainakin meitä on 
helpottanut ja ehkä näitä aktiivejakin, tutuksi, että kenen kans-
sa ollaan tekemisissä. Sitten kun oikein aktiivisia meilläkin on 
30–40 korkeintaan, jos ajattelee Espoon 235000 ihmisestä, niin 
ei niitä nyt niin hirveästi ole. Mutta onhan joka puolella ollut 
kansanliikkeet ja adresseja ja nimiä. Kyllä nämä on korkeasti 
koulutettuja ja saavat äänensä läpi. Ja onhan tavallaan tämä 
päätöksentekoprosessit ja –kanavat ja nyt kun alkaa YVA, niin 
jokainen saa mielipiteensä lausua ja muuta. Kyllä ne vahvasti 
omaa asiaansa tai oman alueensa etua ajavat tai silleen, että 
minkä takia sinne ei pitäisi rakentaa.”289
288	Jokinen	P.	15.2.2008.
289	Jokinen	P.	15.2.2008.
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Konkreettinen asukasaktiivisuuden tulos oli lisääntyneet sijoi-
tuspaikkavaihtoehdot. Jokinen kertoi:
“Joo sitä kautta tuli muutama tuollainen   kalliopuhdistamo-
vaihtoehtopaikka tähän YVA:ankin, otettiin selvitettäväksi ja 
kyllä siinä mielessä, että tarkemmin on vielä tätä Suomenojan-
kin vaihtoehtoa katsottu.    Mutta sehän on ehkä siinä on myös 
minun mielestä vähän turhaan nämä    asukkaat tosiasioista 
riippumatta tulee tällaista toiveajattelua tai he haluaa nähdä 
asiat toisella tapaa. Sitten on tullut tällaistakin, että nämä 
kaikki muut voidaan lopettaakin, että Suomenoja onkin nyt 
se paras paikka. Ja ne tekee sanotaanko ennen kuin on edes 
kaikkia asioita tutkittu ja ne on vielä käynnissä, niin tehdään 
tällaisia omia johtopäätöksiä, mitkä on omien mieltymysten 
mukaan sopis parhaiten ja näitä levitellään sitten tosiasia-
na. Mutta se kai kuuluu tällaiseen isoon projektiin, että näin 
toimitaan. Mutta siinä ehkä määrätyt henkilöt sit kumminkin 
pitää tällaisia jonkun omakoti- tai alueneuvottelukuntien pa-
pereita jo ihan tosina, kun ne kirjoittaa asioista. Ja asioitahan 
vasta sitten selvitellään.”290
Tästä paikkojen lisääntymisestä tuli hankkeelle myös lisäkustan-
nuksia. Jokinen arvioi:
“Kyllä kai yksi tuollainen    uusi  vaihtoehto noissa ihan suun-
nittelu- tai näissä kustannuksissa on 50000–100000 euroa per 
kohde. Ja kyllähän  nämä, jos  katsoo verkostoa, niin se Blomin-
mäkikin on siellä Kehä III:n varrella, niin nämä tunnelikus-
tannukset sinne – en tiedä, jostain on jäänyt 3-5 miljoonaa per 
290	Jokinen	P.	15.2.2008.
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kilometri – niin jos ne olisi jossain tässä lähempänä kalliossa, 
niin se on jo koko laitoksen kustannusarvioon heti 20–30 pro-
senttia heti tulee enemmän. Ainoa, että se on sitten vähän tuol-
la keskemmällä ja ehkei ole niin – no mää en muista, minusta 
sielläkin oli rajoituksia sekä kallion että muiden luontokohtei-
den kanssa. Ehkä ihmisiä ei ollut      nyt yhtä paljon, mutta ai-
nakin verkoston ja muun kannalta hankalammassa paikassa, 
kun nämä    aikaisemmin valitut. Mutta ainakin ihmiset kokee, 
että  heidät  on ehkä sitten otettu tosissaan ja sit selvitellään 
vielä joku paikka, että ei nyt ainakaan jää YVA:n, että ”miksi 
ei ole tätä selvitetty ja miksi ei ole tätä selvitetty?”291
Myös Yli-Kuivila kertoi kansalaisaktiivisuuden vaikutuksista 
päätöksiin:
”kyllä se vaikutti sekä tuohon YVA-ohjelmaan että näiden 
vaihtoehtojen määräänkin, ja Suomenojan osalta, niin kyllä se 
sieltä olisi tullut se YVA:ssa 0+ vaihtoehtona totta kai mukaan. 
Mutta kyllä siihen selkeästi […] konkreettisemmat ohjeet, että 
miten se pitää huomioida YVA:ssa. Ja joitain uusia ideoitakin, 
mitä kehittämissuunnitelman aikana ei vielä ollut. Ja sitten 
tuossa tavallaan ne kaksi uutta vaihtoehtoja YVA:aan, niin ne 
on ollut selkeästi vuorovaikutuksen ansiota tai johdosta.”292
Vaikka vuorovaikutusprosessi on työllistänyt paljon, niin positii-
visia asioita Yli-Kuivilan mukaan on tullut esille:
”Joo, siis se on todella työllistänyt paljon ja työllistää jatkos-
sakin ja lisää tässä vaiheessa kustannuksiin. Se, että on ylei-
291	Jokinen	P.	15.2.2008.
292	Yli-Kuivila	J.	15.2.2008.
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sesti hyväksytty vaihtoehto, mikä lopulta valitaan ja se, että 
se olisi paras vaihtoehto, niin sehän on se päällimmäinen, tär-
kein tavoite on. Että maksaako se nyt tässä vaiheessa,  yhdes-
sä         lautakunnan kokouksessa heitin, että se on 40–100000 
per lisävaihtoehto mitä tulee lisäkustannuksia. Ja jos sen  kat-
soo siitä, että olisi lähetty [...] YVA:aan […] Suomenojalla ja 
kolmella kalliovaihtoehdolla, niin YVA:n olisi saanut vietyä 
täysin laillisesti läpi ja keskustelu olisi ollut hyvin tulista ja vil-
kasta. Minkä kerrannaisvaikutuksia kustannuksiin on vaikea 
arvioida, että mitä se olisi tarkoittanut. Mutta jos noin kylmäs-
ti ajattelee, että se olisi teknokraattisesti ja vuorovaikutuksesta 
liikoja välittämättä, niin ettei siitä olisi tullut lisäkustannuk-
sia. Niin vähintään se 100000 per paikka, niin siihen verrattu-
na varmaan nyt on lisäkustannuksia.” 293
Ensimmäinen yleisötilaisuus  pidettiin 19.11.2007 Kuitinmäen 
koululla, Espoo, klo 18–20. Tilaisuudessa esiteltiin kalliopuhdis-
tamohankkeen nykytilanne ja käynnistyvä ympäristövaikutusten 
arviointi. Tilaisuudessa keskityttiin erityisesti asukkaiden vuo-
rovaikutusmahdollisuuksien läpikäyntiin ja avoimeen keskuste-
luun. Asukkailta saatiin runsaasti palautetta ja ideoita joulukuun 
2007 alkupuolella pidetyissä työpajoissa. Toisessa 19.12.2007 
pidetyssä yleisötilaisuudessa vedettiin yhteen näiden työpajojen 
antia ja jatkettiin keskustelua. Työpajoja jatkettiin vuoden 2008 
alussa ennen YVA-ohjelman valmistumista. Näiden työpajojen 
käsittelyn myötä  sijoituspaikkavaihtoehtoja käsittelevä raportti 
293	Yli-Kuivila	J.	15.2.2008.
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selkiytyi ja täsmentyi ja YVA-ohjelman sisältöön tuli joitain täs-
mennyksiä.  294
Helmikuussa 2008 valmistui ympäristövaikutusten arvioin-
tiohjelma, jossa esiteltiin muun muassa hankkeen lähtökohdat, 
tavoitteet ja tutkittavat vaihtoehdot sekä kuvattiin se, mitä vai-
kutuksia arvioidaan YVA-selostuksessa ja mitä arviointime-
netelmiä käytetään. Arviointiohjelma asetettiin nähtäville 60 
päiväksi, jolloin siitä voitiin antaa kirjallisia mielipiteitä ja kan-
nanottoja Uudenmaan ympäristökeskukselle, joka toimi yhteys-
viranomaisena ja kokosi loppulausunnon arviointiohjelmasta. 
Yli-Kuivila kertoi maaliskuussa 2008, että tämän jälkeen työ jat-
kuu ympäristövaikutusten arviointiselostuksen laadinnalla, joka 
tehdään lausuntojen pohjalta muokatun arviointiohjelman mu-
kaisesti. Arviointiselostuksen on tarkoitus valmistua kesäkuun 
2008 lopussa. 295
Vuorovaikutusprojektin aikataulutus on esitetty taulukossa 
6.2. Vuorovaikutusprojektin avulla asukkaat saatiin mukaan pro-
jektiin vaikuttamaan.
294	www.kalliopuhdistomo.fi,	luettu	24.2.2008;	sähköposti	Jukka	Yli-Kuivilalta	
31.3.2008	Petri	Juutille.
295	www.kalliopuhdistomo.fi,	luettu	24.2.2008;	sähköposti	Jukka	Yli-Kuivilalta	
31.3.2008	Petri	Juutille.
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Taulukko 6.2. Vuorovaikutusprojektin aikataulu (http://www.kal-
liopuhdistamo.fi/vuorovaikutus/aikataulu/;	luettu	12.3.2008.).
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6.4. Päätöksenteon vertailu WaterTime-projektin 
toimintasuosituksiin
EU:n rahoittaman WaterTime-projektin päätöksentekoa tukeva 
järjestelmä antaa toimintasuosituksia hyvän vesihuollon toimin-
tatavoiksi.    Toimintasuosituksen numeron 24 ”Päätöksenteon 
parantaminen yleisen osallistumisen kautta” mukaan:296
”Yleisestä osallistumisesta olisi tehtävä keskeinen osa päätök-
sentekoprosessia, koska se parantaa saatavilla olevaa tietoa, 
vastaanottavuutta ja tehtyjen päätösten lainvoimaisuutta.
Päätöksentekoprosessi hyötyy laajoista keskusteluista, joita 
käydään ongelmasta sekä vaihtoehdoista ja niiden arvioinnis-
ta, lisäämällä mahdollisten ratkaisujen lukumäärää, arvioin-
nissa käytettäviä kriteerejä, käyttämällä paikallista tietoa ja 
tarjoamalla lopulliselle päätökselle lainvoimaisuutta. Julkisia 
neuvonpitoja, joiden tarkoituksena on tunnistettujen vaihto-
ehtojen arviointi, tulisi järjestää niin, että suurin mahdollinen 
joukko vaihtoehtoja hyvine ja huonoine puolineen tuodaan 
esille ymmärrettävästi, tasapuolisesti ja kattavasti.”297
Tämä toteutui Espoossa varsin perusteellisesti mm. Kalliopuh-
distamo.fi -nettisivujen kautta, järjestetyissä asukasilloissa ja ti-
laisuuksissa.
296 http://www.watertime.net/wtmodel/good-practice2.asp?catid=1; luettu 
12.3.2008.
297 http://www.watertime.net/wtmodel/good-practice2.asp?catid=1; luettu 
12.3.2008.
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Myös kohta 25 eli ”Tietoisuus edustuksellisen demokratian ja 
vaalien potentiaalisesta roolista” on relevantti arvioitaessa kal-
liovesipuhdistamohanketta. Kohdan mukaan: 
”Edustuksellisen demokratian rakenteet voivat olla merkittä-
vässä roolissa julkisessa prosessissa. Mikäli edustuksellinen 
demokratia nähdään luotettavana ja vastaanottavaisena, 
kunnallisilla päätöksillä on suurempi lainmukaisuus. Selke-
ys on tärkeä tekijä tämän lainmukaisuuden säilyttämisessä. 
Vaaliprosessit voivat olla tärkeä yleisen osallistumisen muoto. 
Ne voivat myös vahvistaa päätösten lainvoimaisuutta: joissain 
tapauksissa vesikysymykset nousivat tärkeiksi vaalikysymyk-
siksi, ja vaalien lopputulos vaikutti merkittävästi seuraaviin 
päätöksiin.”298
Tämänkin kohdan henki toteutui asukastilaisuuksissa ja kun-
nallisessa päätöksenteossa. Espoossa lähestyneet kunnallisvaalit 
vaikuttivat osaltaan kalliopuhdistamohankkeen päätöksente-
koon. 
Kohdat 26 ja 27 koskivat tiedonsaantia. Niiden mukaan: 
”Kansalaisilla tulisi olla vankat tiedonsaantioikeudet, koska 
joillakin toimijoilla, etenkin vesiyhtiöillä ja kaupunginjohtajil-
la on etuoikeutettu asema tiedonsaantiin nähden. Silloinkin, 
kun yleisen osallistumisen aste on merkittävä, täydellisen tie-
don puute voi johtaa huonoon arviointiin. Useissa maissa on 
monenlaisia tiedonsaantioikeuksien muotoja. Skandinavian 
maissa on suhteellisen vahvat kansalaisoikeudet tiedonsaan-
298 http://www.watertime.net/wtmodel/good-practice2.asp?catid=1; luettu 
12.3.2008.
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tia koskien, Britanniassa on uusi tiedotuslaki, joka oikeuttaa 
kansalaiset vaatimaan julkisten dokumenttien paljastamista, 
Slovakiassa on tiedonsaantiasetus. On kuitenkin olemassa ris-
ki, että kaupallinen salassapito rajoittaa tiedonsaantia – tämä 
riski tulisi ottaa huomioon. Resurssien tulisi olla kansalaisryh-
mien saatavilla niin, että ne saisivat enemmän tietoa ja voisivat 
osallistua tehokkaammin. Näistä oikeuksista voidaan kiistellä, 
mikäli yhtiö on perustettu yhtiölainsäädännön alaisuudessa, 
ja yhtiö voi yrittää vapautusta velvollisuudesta.” 299
Niiden mukaan myös:
”Tiedonsaantia tulisi käyttää vahvistamaan yleistä osallistu-
mista ja avointa päätöksentekoa koko prosessin ajan. Poliitti-
nen aktiivisuus julkisessa prosessissa voi olla tehokas keino saa-
vuttaa tiedon julkitulo, sielläkin, missä muodollisia oikeuksia 
tiedonsaantiin ei ole. Tiedon julkistaminen julkisessa keskus-
telussa voi oikeuttaa hinnannousuja projekteissa, esimerkiksi 
tarvittavaan jätevedenpuhdistamoon ja sen kuluihin. Poliit-
tisen vallan hajautuminen voi vahvistaa keskustelun tasoa ja 
viranomaisen päätökseen tai etusijaan liittyvää lainvoimai-
suutta. Kuntien aloittama avoin keskustelu voi olla tehokas 
tapa yhdistää julkinen prosessi tiedon julkituomiseen. Jos asia 
koskee vesiresursseja, tiedon levittämiseen ja yleiseen osanot-
toon voidaan käyttää julkista ympäristövaikutusten arviointia 
299 http://www.watertime.net/wtmodel/good-practice2.asp?catid=1; luettu 
12.3.2008.
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(EIA). Myös oikeuskäsittelyjen avulla voidaan saada julki vi-
ranomaisten tai yhtiöiden salaamia dokumentteja. ”300
Näitä kohtia oli tarkoitus avata virkamiesvalmistelun ja luotta-
muselinten käsittelyn jälkeen ”suurelle yleisölle” YVA-menette-
lyn yhteydessä. Asukkaiden voimakkaiden reaktioiden vuoksi 
YVA-ohjelman laatimisaikaa hieman pidennettiin, taustatiedot 
julkaistiin laajasti Internetissä ja asukkaille tarjottiin paljon ti-
laisuuksia vaikuttamiseen jo ennen virallisen YVA-menettelyn 
käynnistymistä. Vuorovaikutusprosessin alettua vuoden 2007 
lopulla edellä kuvatutkin asiat ovat toteutuneet. Suosituksissa 
on monia muitakin kohtia, jotka ovat relevantteja kalliopuhdis-
tamoprojektin kannalta. Suositusten vastaisia toimintoja tai käy-
täntöjä ei ole havaittavissa.301
6.5. Salainen agenda?
Vaikka hankkeeseen liittynyt vuorovaikutusprojekti on tuottanut 
paljon tuloksia ja synnyttänyt keskustelua, eivät kaikki silti voi 
olla tyytyväisiä prosessiin. Kalliopuhdistamohankkeeseen liitty-
viä lehti-302 ja nettikirjoituksia oli hankkeen alusta maaliskuuhun 
2008 mennessä yhteensä reilut 130 kappaletta. Niistä vain muu-
tama oli Espoon Veden henkilökunnan kirjoituksia, valta-osa oli 
muuta asiaan liittyvää kirjoittelua, kuten toimituksellista aineis-
toa eli lähinnä uutisia sekä lisäksi lukuisia mielipidekirjoituksia. 
300 http://www.watertime.net/wtmodel/good-practice2.asp?catid=1; luettu 
12.3.2008.
301 ks tarkemmin asiasta http://www.watertime.net/wtmodel/good-practice2.
asp?catid=1;	luettu	11.3.2008.
302	Espoon	Veden	suorittama	lehdistöseuranta.	Mappi	elok.2007-12.3.2008.	
Kirjoituksia oli etenkin Länsiväylässä. Muita lehtiä olivat Helsingin Sanomat, 
Vartti ja Hufvudstadsbladet.
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Lehdistössä kirjoituksista ilmestyi noin kolmasosa ja suurin osa 
netissä Kalliopuhdistamo.fi -sivustolla.
Kalliopuhdistamohankkeen nettikeskustelussa (www.kallio-
puhdistamo.fi) oli yhteensä 77 kirjoitusta sivuston aukeamisesta 
12.päivään maaliskuuta 2008. Keskustelupalsta oli sivuston mu-
kaan tarkoitettu espoolaisten keskinäiseen ja vapaaseen mielipi-
teidenvaihtoon Espooseen suunnitteilla olevasta jätevedenpuh-
distamosta ja sen sijoituspaikasta. Keskusteluun osallistuminen 
edellytti rekisteröitymistä. Espoon Vesi ei osallistunut keskuste-
lupalstalla käytävään keskusteluun eikä vastannut siellä esitet-
tyihin kysymyksiin. Kysymykset, joihin haluttiin Espoon Veden 
vastausta, pyydettiin lähettämään erillisellä kysymyslomakkeel-
la. Espoon Veden vastauksia esitettiin sivuston Kysyttyä-palstal-
la: http://www.kalliopuhdistamo.fi/kysyttya/.
Sivustolla kysyttiin muun muassa seuraavia kysymyksiä, joi-
hin Espoon Vesi myös vastasi:
•	 Miksei toteuteta osittain kallioon louhittua ja osittain katet-
tua puhdistamoa?
•	 Miksi Espoon kaupunki on vahvistamassa yleiskaavan, vaik-
ka puhdistamon paikkaa ei ole selvitetty ja YVA-prosessi on 
kesken?
•	 Miksi jätevedenpuhdistamon reunaehtona on kohtalaisen 
pieni etäisyys merestä?
•	 Miksi kalliopuhdistamoista on tullut trendi viime aikoina?
•	 Miksi puhdistamo rakennetaan asuinalueelle eikä teollisuus-
alueelle kauemmas asutuksesta?
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•	 Miksi päätös Espoon jätevedenpuhdistuksen kehittämises-
tä on tehtävä jo syksyllä 2008? Miksi Suomenojan nykyistä 
puhdistamoa ei kehitetä?
•	 Mikä on Espoon jätevesien osuus   Suomenojan puhdista-
molle tulevista jätevesistä? Entä mikä on muiden kuntien 
osuus    jätevesistä?
•	 Millaisia riskejä siitä aiheutuu, että yhteen paikkaa sijoite-
taan suuri jätevedenpuhdistamo?
•	 Miten kalliopuhdistamon tulo- ja työtunnelit sijoitetaan asu-
mustoon nähden?
•	 Mitä etua maanalaisesta kalliopuhdistamosta saadaan?
•	 Onko kalliopuhdistamo ainoa vaihtoehto, koska esimerkiksi 
tämän internet-palvelun nimi on kalliopuhdistamo.fi?
•	 Ovatko kalliopuhdistamovaihtoehtojen arvioidut kustan-
nukset ajan tasalla myös louhintaan liittyvien kustannusten 
osalta?
•	 Voidaanko jätevesien puhdistussopimuksista irrottautua, 
jolloin kapasiteettia vapautuu oman kaupungin käyttöön? 
Millä aikavälillä sopimusten purkamismahdollisuudesta saa-
daan selvitys?303
Tyytymättömien asukkaiden mielipidekirjoituksista seuraavaksi 
muutama esimerkki kriittisimmästä päästä.
”Miksi kalliopuhdistamohanketta viedään eteenpäin lähes sa-
lassa 14.2.2008 klo 13:31:05 palaute:
Olen kummastellut sitä tapaa, jolla hanketta on viety eteen-
päin. Etenkin minua ihmetyttää se tapa, jolla uusia alueita on 
303 http://www.kalliopuhdistamo.fi/kysyttya/.
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otettu arvioon mukaan. Kuulemani mukaan näitä uusia alu-
eita on ehdotettu asukasilloissa, joita on pidetty niillä alueilla, 
jonne puhdistamo alun perin oli suunniteltu rakennettavaksi. 
On tosi yllättävää, että nämä ihmiset ovat löytäneet parempia 
paikkoja muilta alueilta! Se että näiden mielipiteiden ansiosta 
uusia alueita ylipäätänsä on otettu harkintaan on todella suu-
ri ihme ja ihmettelen ylipäätänsä, että joku viitsii edes tällaisia 
perusteluja tuoda julkisuuteen.
Herätkää nyt hyvät suunnittelijat ja rakentakaa laitos esimer-
kiksi suunnitelman mukaisesti Suomenojan nykyisen puhdista-
mon paikalle, Suomenojalle moottoritien alle, Kehä 111 poh-
joispuolelle (=tällä alueella ei ole asukkaita) tai kaatopaikan 
läheisyyteen. Miksi olette edes suunnittelemassa laitosta asun-
toalueiden keskelle tai pahimmassa tapauksessa jopa Etelä-
Suomen parhaalle pohjavesialueelle?
Huomioikaa myös päätöstä tehdessänne se tosiasia, että si-
vustonne mukaan rakennusaika lienee 5-7 vuotta ja louhittua 
kiveä ajaa päivittäin useita satoja rekkoja. Ei tällaista rekka-
rumbaa ja räjäyttelyä voida viedä asuntojen läheisyyteen näin 
moneksi vuodeksi. Miettikää asiaa siten, että viette puhdista-
mon omalle asuinalueellenne ja jos päädytte, että se on hyvä 
idea, unohtakaa tämä viesti”.304
304	www.kalliopuhdistamo.fi/keskustelu/;	luettu	12.3.2008.
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Mielipiteeseen vastannut henkilö näki menettelyssä kätkettyjä, 
taloudellisia motiiveja:
”Re: Miksi kalliopuhdistamohanketta viedään eteenpäin lähes 
salassa 15.2.2008 klo 13:00:16  xyz:
Viestisi ensimmäinen kappale sisältää kysymyksen ja toinen 
kappale vastaa siihen. Uusia alueita on ehdotettu, jotta puh-
distamon siirtämisen järjettömyys valkenisi asian suunnitteli-
joille. Jos se olisi reunaehtojen mukaista, pitäisi puhdistamon 
uusiksi sijoituspaikoiksi ehdottaa myös Tapiolaa, Espoonlah-
tea, Leppävaaraa ja Espoon keskusta. Tai Helsingin Kaivopuis-
toa.
Puhdistamon siirrossa näyttää olevan niin suuria rahallisia 
intressejä mukana, että asukkaiden elämänlaadun ja ympä-
ristön tuhoaminen ei niiden rinnalla paljon paina. Espoo on 
luvannut tai myynyt tai ainakin vihjannut antavansa NCC-
rakennusyhtiölle rakennusoikeuksia Suomenojalle rakennet-
tavaan uuteen korkeatasoiseen merelliseen asuntoalueeseen. 
Tuskinpa NCC muuten olisi maksanut 80 000 euroa Suomeno-
jan arkkitehtikilpailusta.
Uuden korkeatasoisen merellisen asuinalueen rakentaminen 
ei onnistu, jos paikalla on jätevedenpuhdistamo. Siitä syys-
tä puhdistamo on siirrettävä jonkun muun alueen haitaksi. 
Kun se rakennetaan kallioon, saadaan siitäkin monta hyötyä: 
1) valtavat määrät louhetta, joka on arvokasta tavaraa ja 2) 
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tuottamaton viher- ja virkistysalue saadaan raskaaseen tuo-
tantokäyttöön.
Olisi mukava tietää, mitä niin hienoa NCC on luvannut Es-
poon päättäjille, että tuhansien ihmisten elämisenlaatu, vir-
kistysalueet, asuntojen arvo ja turvallisuus uhrataan silmää 
räpäyttämättä. Ja kyllä se vielä selville kaivetaankin.” 305
Seuraava keskustelija kärjisti esimerkein sijoituspaikan valintaa 
seuraavasti:
”Re: Re: Miksi kalliopuhdistamohanketta viedään eteenpäin 
lähes salassa
21.2.2008 klo 13:33:04  maria
Jos se olisi reunaehtojen mukaista, pitäisi puhdistamon uu-
siksi sijoituspaikoiksi ehdottaa myös Tapiolaa, Espoonlahtea, 
Leppävaaraa ja Espoon keskusta. Tai Helsingin Kaivopuistoa. 
Erinomaisen hyvä pointti: miksi ei puhdistamoa rakenneta 
Kaivopuistoon? Samalla tavalla se ”ei” häiritse siellä, ja vielä 
vähemmän! Siellä on autoja ja melua joka tapauksessa, joten 
kukaan ei häiriinny edes rekkarallista tai rakennustöistä! Hie-
noa!” 306
Näytti siltä, että monet keskustelijoista uskovat eräänlaiseen 
piilotettuun agendaan. Tällainen ajattelumalli liittyy siihen ole-
tukseen, että tarkemmin määrittelemätön ryhmittymä ”Espoon 
305	www.kalliopuhdistamo.fi/keskustelu/;	luettu	12.3.2008.	Kyseisen	kirjoit-
tajan alkuperäisessä yhteydessä esiintyvä nimi on poistettu tästä yhteydestä 
ja	vaihdettu	muotoon	xyz.
306	www.kalliopuhdistamo.fi/keskustelu/;	luettu	12.3.2008.
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päättäjät” olisivat luvanneet mahdollisesti jätevedenpuhdistuk-
selta vapautuvan alueen rakennusliikkeille arvokkaaksi ”juppi-
asuntoalueeksi”. Tällaista ei ole mistään asiakirjoista pääteltävis-
sä.307 Myös Suomenojan alueelle jäävä muu toiminta on sellaista, 
että hyvin epätodennäköistä on, että mitään uutta Westendiä 
paikalle nousisi. Esimerkiksi energiantuotanto ei ole siirtymässä 
minnekään alueelta tällä tietoa. Occamin partaveitsen mukaan 
yksinkertaisin selitys on myös useimmiten oikea selitys. Teorian 
mukaan ilmiöitä selittävien tekijöiden määrän tulee olla mahdol-
lisimman vähäinen. Selityksistä tulee karsia kaikki ylimääräiset 
tekijät, joten teorioiden tulee olla mahdollisimman yksinkertai-
sia. Kilpailevista, saman selitysvoiman omaavista teorioista tulisi 
valita kaikkein yksinkertaisin. 
Occamin partaveitsi on niin sanottu yksinkertaisuusperiaate, 
jonka mukaan ei tule olettaa enempää kuin on tarpeen olettaa. 
Hieman laajemman yksinkertaisuusperiaatteen mukaan yksin-
kertaisin selitys on aina paras selitys.308  
6.6. NIMBY?
Valtaosa kritiikistä kalliopuhdistamoa kohtaan on esitetty edelli-
sistä esimerkeistä huolimatta kuitenkin mahdollisia sijoituspaik-
307 On vaikea uskoa tällaisen korruption olemassaoloon ilman minkäänlaisia 
todisteita maassa, joka on valittu useita kertoja maailman vähiten korruptoi-
tuneeksi maaksi.
308 Ks. asiasta Wikipedia ja hakusana Occam,  mistä löytyy mm. seuraava, 
usein käytetty esimerkki tästä asiasta. Metsässä on karrelle palanut yksit-
täinen puu, jonka palaminen saattaisi teoreettisesti johtua maahan laskeu-
tuneesta lentävästä lautasesta tai toisaalta salaman iskusta. Teorian mukaan 
salamanisku on parempi selitys, koska se vaatii vähemmän oletuksia. Van-
hojen merikarttojen tutkimattomille alueille piirrettiin hirviöitä, jotka vaani-
vat ihmisiä näillä tuntemattomilla seuduilla. Occamin partaveistä käytetään 
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koja kohtaan.309 Esimerkiksi Eestinkallio sijoituspaikkana herätti 
reaktioita:
”EI EESTINKALLIOON! 23.2.2008 klo 15:12:12 lokinpoikanen:
Olen aivan pöyristynyt ajatuksesta, että iso jätevedenpuhdista-
mo tulisi alueelle, jossa 500m säteellä asuu 4500 ihmistä! Mi-
ten tällainen on voinut edes juolahtaa mieleen? Saatika päätyä 
lisäselvittelyihin? Ja vieläpä sivistyneessä Espoossa, Suomen 
toiseksi suurimmassa kaupungissa. Onko jossain muualla Suo-
messa päädytty yhtä isoon vuosia kestävään räjäytys- ja lou-
hintatyömaahan, joka olisi sijoitettu aivan keskelle asutusta? 
Kertokaa ihmeessä jos näin on, sillä olisi hyvä päästä haastat-
telemaan alueen ihmisiä ja kysymään miten räjäytykset ynnä 
muut ovat vaikuttaneet asumisviihtyvyyteen. Kuinka pitkälle 
räjäytykset kuuluvat ja tuntuvat? Ovatko lapset traumatisoi-
tuneet? Jos katastrofi ja pahin painajainen toteutuisi, ja Ees-
tinkallioon tulisi jätevedenpuhdistamo, rekat kulkisivat minun 
kotikatuani (Eestinmalmintie ja Eestinmalmi). Katua, missä 
lapseni pelaavat jalkapalloa, skeittaavat, taapertavat päivä-
myös eliminoitaessa tämän kaltaisia oletuksia. Occamin partaveitsi on saanut 
nimensä	 englantilaisen	 fransiskaaniveli	 ja	 filosofi	Wilhelm	Ockhamilaisen	
(n.	1285–1350)	mukaan.
309 Yllättävä havainto keskustelua seuranneelle on, että poliitikkojen keskuu-
dessa puoluerajat ovat olleet merkityksettömiä puhdistamoasiassa. Kannan 
on yksiselitteisesti määrännyt poliitikon oma asuinalue. Tämä pätee myös 
johtaviin kunnallispoliitikkoihin. En tässä yhteydessä halua esittää poliitik-
kojen nimiä, sillä se ei veisi tutkimusta mitenkään eteenpäin. Tarvittaessa 
aineistoa on kuitenkin käytettävissä runsaasti mahdollisia jatkotutkimuksia 
varten.
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kotiin ja kulkevat kouluun. Kaiken tämän keskellä suhaisi isoja 
rekkoja edes takaisin. Kuolonuhreja ei voitane välttää?
Haluaisitko sinä takapihallesi jätevedenpuhdistamon, jossa 
käsitellään usean kunnan jätevedet?”
Sammalvuori sijoituspaikkana taas kirvoitti ajatuksia nimimerk-
ki marialta:
”EI puhdistamoa Sammalvuoreen/ Harmaakallioon 21.2.2008 
klo 10:12:23 maria:
On aivan naurettavaa kuvitellakaan, että kalliopuhdistamon 
rakentaminen olisi jotenkin luontoa säästävää. Ei kuulemma 
tarvita kuin pari pientä tietä rekoille rakennustyön ajaksi. Ja 
kun puhdistamo on rakennettu maan pinnalle jää pari pien-
tä putkea ja pari pientä huoltotietä. Jep, ja nämä pari tietä 
rakentaakseen ei sitten varmaan tarvitse kaataa kuin pari 
pientä puuta ja niitä rekkojahan ei sitten niillä teillä varmaan 
kuljekaan kuin pari päivässä. Niinkö? Vai taiotaanko ne tiet 
metsään?
Joku tuossa jo vertasi tätä projektia Vuosaaren tunnelihank-
keeseen ja olen itse aivan samaa mieltä. Rekkaralli tulee ole-
maan sietämätön eikä luonto hetkessä palaudu ennalleen, jos 
koskaan.
On tarpeeksi järkyttävää, että jokainen pienikin viheralue ja 
metsänpläntti tuhotaan uusien talojen alta, mutta, että sekin 
vähä mitä on jäljellä tuhottaisiin puhdistamon alta.. Ei voi olla 
todellista. Joskus aikoinaan Espoossa oli vielä mukava asua, 
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kun oli metsää ja vihreätä joka puolella. Eipä ole enää, vali-
tettavasti.”
Tätä teemaa seuraava kirjoittaja laajensi uusille alueille ja myös 
uusiin asioihin:
”Re: EI puhdistamoa Sammalvuoreen/ Harmaakallioon 
21.2.2008 klo 10:59:26 xyz:
Niin, lisäisin vielä että ei puhdistamoa myöskään Eestinkalli-
on, Mossasvedjebergeniin eikä mihinkään muuhunkaan uuteen 
sijoituspaikkaan. Puhdistamo pysyköön Suomenojalla, missä 
on hyvää tilaa sen uudistamiseksi täyttämään kaikki mahdol-
liset ympäristövaatimukset. Syy siihen, että puhdistamo halu-
taan laittaa asutuksen keskellä olevaan kallioon, ei suinkaan 
ole päättäjien hurskastelevasti esittämässä toiveessa parantaa 
Itämeren tilaa, koska Itämeren tila paranee täsmälleen yhtä 
hyvin Suomenojan puhdistamoa parantamalla.
Todellinen syy siirtohaluille on, että rakennusyhtiö NCC on 
iskenyt silmänsä Suomenojan alueeseen ja haluaa rakentaa 
sinne korkeatasoisen asuntoalueen. Tiellä on valitettavasti jä-
tevedenpuhdistamo, joten se on siirrettävä uuden korkeatasoi-
sen alueen tieltä jonkun vähemmän korkeatasoisen asutuksen 
keskelle.
Espoon virkamiehet ja poliittiset päättäjät vaikuttavat omaa 
tahtoa vailla olevilta grynderien käsinukeilta. Kun rakennusyh-
tiö NCC käskee kaavoittamaan joukon kallioita jätevedenpuh-
distamolle, virkamiehet laativat NCC:n määräyksen mukaisen 
ehdotuksen ja poliitikot silmää räpäyttämättä hyväksyvät sen. 
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Kun NCC käskee käynnistämään arkkitehtikilpailun Suome-
nojan uuden asuntoalueen suunnittelemiseksi, Espoon johta-
jat tekevät määräyksen mukaan ja vielä käyttävät kärsimään 
joutuvien kaupunkilaisten verorahoja osallistumalla kilpailun 
kustannuksiin.
Mikä ihmeen valta NCC:llä on päättäjien yli? Mitä niin hie-
noa heille on luvattu, että kaupunkilaisten asumisviihtyvyys ja 
ympäristö uhrataan häikäilemättä NCC:n toiveiden toteutta-
miseksi?”
Seuraavan kirjoittajan mukaan nykyinen paikka olisi paras paik-
ka:
”Re: Re: EI puhdistamoa Sammalvuoreen/ Harmaakallioon 
21.2.2008 klo 12:37:48
palaute:
Olen asunut Espoossa noin 35 vuotta ja kauhukseni seurannut 
kuinka luonto tuhotaan pikkuhiljaa. Ensin rakennettiin kaikki 
rannat täyteen asuntoja. Nyt on sitten vuorossa Espoon kes-
kuspuisto ja siihen liittyvät alueet, jota nakerretaan vuosittain 
pala palalta pienemmäksi eri perustein. Ihmisenä en voi muu-
ta kuin ihmetellä, että me kansalaiset annamme näin tapah-
tua; kyseessähän on meidän elinympäristömme.
Luontoarvot eivät nähtävästi kuulu Espoon kaupunginhalli-
tuksen ja valtuuston prioriteetteihin; puhumattakoon Espoon 
Veden arvoista. Olisi näin vaalien alla mukava kuulla val-
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tuutettujen kanta valmisteilla olevaan puhdistamosuunnitel-
maan. Edes vihreät eivät ole asiasta älähtäneet?!
Olen kirjoittajien kanssa täsmälleen samaa mieltä siitä, että 
tällaisia laitoksia ei pidä viedä viimeisille arvokkaille luon-
toalueille ja keskelle ihmisten asuinalueita. Uskon kyllä, että 
Suomenoja tai Ämmänsuo ovat edelleen parhaat ratkaisut. 
Jälkimmäisen toteutuksen voi tehdä esim. Suomenojan alla ole-
viin kallioihin. Tällöin laitoksen läheisyydessä ei olisi lainkaan 
asuntoja. Ämmänsuo taasen on kallis ratkaisu, mutta asu-
kasystävällinen niin Espoon kun ympäristökuntienkin asuk-
kaille, jotka viimekädessä kustannukset maksavat. Terveisiä 
täältä Tillinmäestä
P.S. Ihmiset alkavat pikkuhiljaa kiinnitelemään itseään kettin-
geillä Harmaakallion puihin, ottaen mallia vuosientakaiselta 
Koijärviliikkeeltä.” 
Yhteistä näille kaikille oli asuinpaikkaa ja sen tulevaisuutta koh-
taan tunnettu aito huoli. Jotkut kirjoittajat kritisoivat kuitenkin 
koko ajatusta kalliopuhdistamosta ja jopa sitä, että muiden kun-
tien jätevesiä puhdistetaan Espoossa. Esimerkiksi nimimerkki 
petosta kirjoitti seuraavaan tapaan:
”Tarvitaanko Uutta Puhdistamoa Jos Hoidetaan Vain Espoon 
Jätevedet? 30.1.2008 klo 06:56:11 petosta:
Tarvitaanko todella uutta puhdistamoa jos hoidetaan vain Es-
poon jätevedet? Lopetetaan muiden kuntien jätevesien puhdis-
tus? Suomenlahden rannikon oma puolustusjärjestelmä voisi 
toimia jos puhdistus tehtäisiin hajautetusti jolloin kuormitus 
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yhteen purkupaikkaan olisi kohtuullista. Kohta Espoossa kuol-
lut meri ja ”Nokia” jossa ei voi uida.” 
Sama nimimerkki totesi myös: 
”Kaikki Ympäristö Kuntien Jätteet Espooseen 30.1.2008 klo 
06:40:26 petosta
Miksi Espoon Vesi on keräämässä niin innolla jätteitä Espoo-
seen? Onko Espoon Vedellä suunnitelmia lisätä jätevesien ke-
räilyä Espooseen uudella puhdistamolla?
Vuonna 2003 Espoon Vesi työnsi ”puhdistettua” (eli samaa 
kuin Nokia työnsi vesiputkiin) mereen 25596355000 litraa ja 
ei puhdistettua puhdasta paska vettä 1277500 litraa suoraan 
mereen. Lisäksi lähi lammikosta valui paska vettä rantaan 
4927500 litraa.
Espoon Veden suunnitelmat vuodelle 2030 ovat huikeita. Esim. 
kiintojätettä suunniteltu vuonna 2030 suoraan mereen 278601 
KG.
Kuka haluaa enää uida ja nauttia Espoon vesissä tämän jäl-
keen?”
Vuorovaikutusprosessi ei vakuuttanut kaikkia, vaikka uusia vaih-
toehtoja sen aikana nousikin selvitettäväksi:
”Vuorovaikutusprojekti paljastui pilkanteoksi 22.1.2008 klo 
19:14:03 xyz:
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Espoon palveluliikelaitosten lautakunnan kokouksessa 
24.1.2008 on asialistan kohdassa 7 käsittelyssä jätevedenpuh-
distamoa koskeva tilannekatsaus, jossa esitellään Espoon Ve-
den järjestämien asukastyöpajojen tulokset. Tilannekatsaus 
paljastaa vuorovaikutusprojektin olevan juuri sitä, mitä monet 
projektin alkaessa arvelivat sen olevan: pilkantekoa asukkaita 
kohtaan.
Jätevedenpuhdistamon siirtämistä koskevan hankkeen aikana 
Espoon Vesi tai Espoon kaupungin virkamiehet eivät ole ker-
taakaan selvityttäneet jätevedenpuhdistamolle maanpäällisiä 
sijoituspaikkoja. Vain kalliovaihtoehtoja on selvitetty, vaikka 
kalliorakentamisen suurien haittojen on täytynyt olla selvillä.
Laiminlyönnin peittelemiseksi järjestettiin vuorovaikutuspro-
jekti, jossa asukkaille annettiin näennäinen mahdollisuus  eh-
dottaa vaihtoehtoisia sijoituspaikkoja. Asukkailla teetettiin 
työtä, joka virkamiesten olisi pitänyt tehdä ja heitä juoksutet-
tiin työpajoissa pohtimassa vaihtoehtoisia sijoituspaikkoja.
Totuus Espoon Veden ja Espoon kaupungin piittaamattomasta 
ja ylimielisestä suhtautumisesta kaupunkilaisia kohtaan pal-
jastuu palveluliikelaitosten lautakunnalle toimitetusta rapor-
tista, jossa kaupunkilaisten tekemät ehdotukset yksi toisensa 
jälkeen hylätään kummallisin ja kevein perustein.
Pari esimerkkiä perusteluiden kummallisuuksista ja raportin 
kirjoittajan epäreilusta ja epärehellisestä asenteesta:
Bondaksenmäki on hylätty sillä perusteella, että ”puhdistamon 
sijoittaminen alueelle on ristiriidassa ympäröivän maankäytön 
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ja suunnitelmien kanssa”. Miten on selitettävissä, että ristiriita 
ympäröivän maankäytön kanssa aiheuttaa Bondaksenmäen 
hylkäämisen, mutta Eestinkalliossa samanlainen ristiriita ei 
ole mikään este eikä ole aiheuttanut edes mainintaa hanke-
suunnitelmassa tai sijoituspaikkavertailussa? Eestinkalliohan 
on tiheän asutuksen ympäröimä ja tarkoitettu viheralueeksi.
Söderskogin pellot on hylätty siitä syystä, että ne ovat ”ajoyh-
teyksien kannalta toteutettavuudeltaan ongelmallisia”. Perus-
telu on niin väärämielinen, että en voi ymmärtää kuinka sen 
kirjoittaja kehtaa katsoa itseään peilistä. Söderskogin pelloille 
pääsee suoraan Finnoontieltä ajamatta minkään asutusalueen 
läpi. Täsmälleen samalta Finnoontieltä on työmaaliikenteen 
tultava Eestinkallioon. Erona on vain se, että Eestinkalliossa 
työmaaliikenne kulkisi lisäksi tuhansien ihmisten kotikaduilla, 
kun taas Söderskogin pelloilla ei asu ketään. Raportin kirjoit-
tajan on syytä antaa hyvä selitys ristiriidalle.
Söderskogin peltojen halki kulkevaksi on lisäksi suunniteltu Es-
poonväylän jatke, jonka voisi toteuttaa samaan aikaan jäteve-
denpuhdistamon kanssa, joten se perustelujen rehellisyydestä!
Palveluliikelaitosten lautakunnassa istuvat espoolaisten luot-
tamushenkilöt: Jos te nielette purematta tämän valheellisen 
raportin, olette virkamiesten perässä juoksijoita ettekä ansaitse 
teille annettua luottamusta.”310
Ulkopuolisen tutkijan silmin vuorovaikutusprosessi näytti kui-
tenkin Suomen mittakaavassa suurelta hankkeelta, joka on paitsi 
310	www.kalliopuhdistamo.fi/keskustelu.	;	luettu	12.3.2008.
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työllistänyt virkamiehiä niin myös antanut asukkaille aidon mah-
dollisuuden olla mukana vaikuttamassa jätevedenpuhdistuksen 
ja oman asuinalueen tulevaisuuteen. Useita uusia mahdollisia 
sijoituspaikkoja nousi esille ja niistä tehtiin myös perusteelliset 
selvitykset merkittävin lisäkustannuksin. Hankkeen kokonais-
budjetin kannalta lisäkustannukset eivät ole ratkaisevia. 
Espoon Veden asiakaspalvelupäällikkö Kati Lyytikäinen kertoi 
maaliskuussa 2008, että yksi Espoon Veteen vuorovaikutuspro-
jektin aikana kohdistunut kritiikki koski sitä, että kaikista esite-
tyistä sijoituspaikkavaihtoehdoista myös kaksi uutta vaihtoehtoa 
olivat kalliovaihtoehtoja. Jatkoon ei päässyt yhtään maanpääl-
listä ratkaisua. Jossakin vaiheessa keskusteltiin myös osin kalli-
oon, osin maanpäälle rakennetusta vaihtoehdoista. Toinen tär-
keä kritiikki koski reunaehtoja. Joidenkin kuntalaisten mielestä 
osa nykyisistä, YVAttavista vaihtoehdoista olisi pudonnut pois, 
jos niihin olisi sovellettu samoja pudotuskriteereitä, kuin uusiin 
vaihtoehtoihin.311
6.7. Mitä opittiin ja mitkä ovat keskeiset 
polkuriippuvuudet?
Miten olisi voitu näitä rajumpia reaktioita ehkäistä? Mitä olisit 
tehnyt toisin? Projektipäällikkö Yli-Kuivila vastasi näin:
”Varmaan just se kehittämissuunnitelman jälkeinen elämä, 
että siinä vaiheessa olisi heti käynnistetty ympäristövaikutus-
ten arviointi eikä vasta nytten hankesuunnitelman jälkeen. 
Mutta siinä vaiheessa vaan kun ei tunnettu, että tavallaan ne 
311		Sähköposti	Kati	Lyytikäiseltä	31.3.2008	Petri	Juutille.
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kalliovaihtoehdot ei vielä ollut samalla tasolla tuntemus niis-
tä, kun Suomenojasta.  Kuviteltiin, että se on parempi ekaks 
hankkia lisätietoa kalliovaihtoehdosta ja vasta sen jälkeen 
YVAta. Mutta ehkä se olisi sitten näin jälkikäteen kattoen ol-
lut  parempi tehdä väljällä aikataululla YVA ja siinä sivussa 
sitten kehittää ne kalliovaihtoehdot Suomenojan rinnalle. Nyt 
se yleisön reaktio on ollut, että kun kehitettiin kalliovaihtoehto-
ja, jotta päästäis samalle viivalle, kuin Suomenoja, niin ne oli 
sitä mieltä, että Suomenoja on vaihtoehtona hylätty ja [puret-
tu pois]. Että sitä joutuu edelleen joka kokouksissa perustele-
maan, että onhan se YVA:ssa mukana tää Suomenoja ja onhan 
se aito vaihtoehto, vaikka lakikin sitä vaatii, että sen on oltava 
YVA:ssa mukana. Vasta YVA:ssa punnitaan se, että onko tar-
koituksenmukaista koko hanketta toteuttaa, ympäristövaiku-
tusten kannalta.” 312
Miltä tuntui tämän prosessin opetusten jälkeen ajatus, että yli-
kunnallinen jätevesiyhteistyö lopetettaisiin kokonaan Espoon 
taholta? Tuija Räty totesi:
”No kai [Vantaalla] heillä olisi kaks vaihtoehtoa tai siis vä-
hintään kaksi vaihtoehtoa. A) rakentaa se oma puhdistamo, 
B) yrittää sopia Helsingin kanssa, että josko me Helsinkiin toi-
mitettas nämä jäteveet. Mutta mikä on minun käsittääkseni 
semmonen tilanne, että se ei ainakaan tänä päivänä ole mah-
dollista. Mutta silleen jos ajattelee sitä sopimustakin Vantaan 
312	Yli-Kuivila	J.	15.2.2008.
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kanssa, niin aika vaikea sitähän on purkamaan mennä, todella 
kalliiks tulee espoolaisille purkaa Vantaan jätevesisopimus.
Kyllähän me ollaan neuvoteltu, kun meidän  piti neuvotella 
siitä, että miten nämä purkamisen edellytykset. Kauhean vai-
keaa se oli kyllä saada sieltä paperille. [...]Eli periaatteessa 
ne halus, että Espoo rakentaisi heille puhdistamon Vantaalle 
kaikkine siirtoviemäreineen, joka korvais tän nykytilanteen 
täysin. No se oli tietysti sellainen kärjistetty vaihtoehto, mut-
ta kyllä se kalliiks tulis. Ei ne ilmaseksi siitä luovu kyllä siitä 
sopimuksesta. Eikä siinä riitä pelkästään se, että rahat palau-
tettas. Koko systeemi on rakennettu sen mukaisesti, että se tu-
lee tänne. On tehty siirtoviemäreitä ja tällasia, niin ei se niin 
vaan oo, että pikkusen maksan tosta takasin sen mitä on Suo-
menojaan sijoitettu. Ja ihan samahan se oli Kirkkonummella. 
Kirkkonummella [...] heti sano, että ”näin se on, edellytyksenä, 
että te rakennatte meille Kirkkonummelle oman puhdistamon 
siirtoviemäreineen”. Se tuli heti. Mutta ei niitä sopimuksia ir-
tisanota, ei niitä voi irtisanoa. Ei siinä ehkä ole mitään järkee-
kään.” 313
Vantaan Veden Mäkinen totesi, että isot perusratkaisut tässä on 
tehty vuosikymmeniä sitten:
”Kyllä kaiken kaikkiaan tässä jätevesisysteemissä, niin perus-
ratkaisut on tehty silloin, kun on päädytty siihen, että on nämä 
yhteistyökuviot kuntien kesken. Eli kun pääkaupunkiseudun 
yhteistyö kaiken kaikkiaan vesihuollossa on käynnistetty. Eli 
että Vantaalla ei ole omaa jätevedenputsaria toista tuolla län-
313	Räty	T.	17.1.2008.
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nessä ja toista idässä, että ne menee vaan Espooseen ja Helsin-
kiin. Ja johtuu ihan siitä, että kun ne mereen kuitenkin menee 
ja isommassa yksikössä on järkevämpää käsitellä. Minusta se 
on se perusratkaisu, mikä on aikanaan tehty ja siitä ei ikään 
kuin ole kyllä paluuta. Ja sitten tämä maantieteellinen seikka, 
että vedet vaan virtaa helpommin alamäkeen, niin se on talo-
udellisesti järkevää jakaa ne kahtia. Se ei muutu se maantiede 
siitä miksikään. […]me lähdettiin siitä yksinkertaisesta lähtö-
kohdasta, että meillä on sopimus ja ne putsaa ne ja sillä selvä. 
Ei ole muita vaihtoehtoja.” 314
Helsingin Veden johtaja Jukka Piekkari totesi, että Helsingissä ei 
ylimääräistä kapasiteettia olisikaan ja että eristäytymispolitiikka 
olisi muutoinkin huono vaihtoehto kaikkien kannalta:
”Tällainen täydellinen eristäytymispolitiikka, se olisi äärim-
mäisen tuhoisaa koko vesihuoltoyhteistyölle. Vantaa joutuisi 
suuriin vaikeuksiin tällaisessa hypoteettisessa tilanteessa. Nii-
den pitäsi rakentaa oma puhdistamo, koska Viikinmäkeäkään 
ei voi laajentaa niin, että sinne pystyttäsiin Vantaa jätevedet 
ottamaan. Ympäristönäkökulmasta eristyminen johtaisi täl-
laisiin huonoihin ratkaisuihin. Ja ehkä se toisaalta saattasi 
myös herättää keskustelun siitä, mitä varten sitten tällaista 
Päijänne-tunneliyhteistyötä harjoitetaan, että hoitakoon jokai-
nen sen [...]Kaivo joka taloon suurin piirtein. Mutta varmaan-
kin maallikon mielessä herää helposti kysymys, että miksi me 
hoidamme naapureiden jätevesiä. ”Miksi meidän näin pitää 
tehdä?”, että ”vastatkoon jokainen itse”. Se on aivan luonnol-
linen reaktio, mutta juuri siksi sitä keskustelua täytyy käydä, 
314	Heinonen	&	Mäkinen	14.2.2008.
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että yleisö ymmärtäisi mistä siitä on kysymys. Että on järke-
vämpää toteuttaa asia suurempana kokonaisuutena ja on 
järkevämpää tehdä yhteistyötä, kuin pyrkiä yksin hoitamaan 
niitä asioita. […]
Jätevettä ei voida ottaa Viikinmäkeen kovinkaan paljon enem-
pää kuin mitä nyt otetaan. Eli kyllä Vantaa olisi todella suu-
rissa vaikeuksissa, jos Espoo ihan oikeasti nyt päättäisi, että 
naapurin vesiä ei sinne oteta. Silloin Vantaa joutuisi rakenta-
maan ihan uuden oman puhdistamon, koska mekään emme 
voi täällä Viikinmäkeä laajentaa. Täällä on varauduttu  nor-
maaliin kasvuun tällä nykyisellä valuma-alueella. Vantaalta 
menee sinne Espooseen tällä hetkellä niin suuri osa jätevesistä, 
että niitä ei pystyttäisi ottamaan meille. Ihan uusia ratkaisuja 
pitäsi silloin lähteä hakemaan.” 315
Ovatko jäteveden puhdistuksen historiassa tehdyt ratkaisut sul-
keneet muita nykyisiä ratkaisuja pois Espoossa? Esimerkiksi kun 
on lähdetty keskitettyyn jätevedenpuhdistukseen, niin ei kovin 
helpolla aleta rakentamaan useita pieniä jätevedenpuhdistamoja.
Pentti Sipi (vesilaitoksen johtaja 1995–2003) totesi Suomeno-
jan paikasta ja polkuriippuvuuksista:
”No ei semmoseen varmaan ja mä sanoisin, että Espoon kohalta 
se ratkaisu paikan suhteen on tehty 1960-luvulla, kun tehtiin se 
ensimmäinen lammikkopuhdistamo. Sehän tehtiin patoamalla 
tämmönen merenlahden pohjukka, joka on nyt se meidän  lin-
tuparatiisi siellä. Niin tuota se oli ensin tämmönen lammikko-
315 Piekkari J. 17.1.2007.
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puhdistamo, mutta sitten kun siinä muutamassa vuodessa tuli 
20000 asukasta Espooseen lisää, niin sitten. No oisko se ollut 
1969 kun tehtiin tää tämmönen mekaaninen puhdistamo sinne 
alueelle. Mutta silloin on jo varattu semmonen todella iso alue 
sille puhdistamolle siinä. Että se on ollut näin. Kun se on tehty 
ja sitä on jouduttu rakentamaan ja laajentamaan, niin mun 
mielestä se olisi pitäny ottaa kaupungin paremmin huomioon 
sillä tavalla, että ei olisi lähetty esimerkiksi kaavottamaan 
liian lähelle siihen länsipuolelle asutusaluetta, koska lääniä 
nyt Espoossa vieläki löytyy. Niin ei olisi sitä ollu. Matinkylän 
puolella se ei ookkaan niin lähellä. Ja kun siihen sitten tuli tää 
voimalaitos vielä, niin nyt se on semmonen alue, että siinä on 
kaks tämmöstä isoa aluetta. Jos siihen nyt ilmeisesti jotkut ku-
vittelee, että siihen tehdään joku hieno asuntoalue, niin mun 
mielestä ei riitä, että vaan toinen laitos pannaan pois. Ei siitä 
tule siitä puurosta asuinaluetta, jos se puhdistamo on siinä ja 
toinen lähtee taikka voimalaitos jää ja puhdistamo viedään 
muualle.”316
Vantaan Veden toimitusjohtaja Pertti Heinonen totesi polkuriip-
puvuuksista:
”Eiköhän tuo vedenjakaja ole se, joka jakaa tätä Vantaata toi-
selta puolelta virtaa Espooseen ja toiselta Viikkiin. Ja eikö sitä 
ole keinotekoisesti yritetty pumpata puolelta toiselle, vaikka es-
poolaiset on kyllä joskus ehdottaneetkin.” 317
316	Sipi	P.	18.1.2008.
317	Heinonen	&	Mäkinen	14.2.2008.
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Olisiko Espoossa ollut edes teoreettinen mahdollisuus   men-
nä muunlaisiin ratkaisuihin? Jukka Piekkari puhui Espoon jäte-
vedenhuollon polkuriippuvuuksista:
”Näin minä asian näen,, että tämä on ollut aika luonnollinen 
kehityskulku. Ensin oli lammikkopuhdistamo Suomenojalla ja 
sitä sitten pikkuhiljaa alettiin laajentamaan. Kaupunki kui-
tenkin oli siinä vaiheessa kohtalaisen pieni. Ei silloin ehkä vielä 
välttämättä ollut selkeää visiota siitä, minkälaista se jäteve-
denpuhdistuksen tulevaisuus sitten aikanaan tulisi olemaan ja 
että minkälaiseksi laitokseksi Suomenoja tulee siellä kehitty-
mään. Laitos tavallaan kehittyi kulloistenkin vaatimusten mu-
kaan sellaiseksi kuin mitä se nykyisin on.” 318
Osa tehdyistä jätevedenpuhdistamisratkaisuista on syntynyt ns. 
itsestäänselvyyksinä. Petteri Jokinen totesikin polkuriippuvuuk-
sista:
”En näistä vanhoista osaa sanoa, mutta jotenkin ainakin mun 
mielestä se on ollut itestään selvyys, jos ajatellaan, niin mää ai-
nakin uskoisin, mutta en tiä onko se ihan niin, niin Kauniaisiin 
me ollaan vettä toimitettu ja otettu jätevedet sieltä. Kaunainen 
nyt on keskellä Espoosta, siinäkään ei ihan muuta vaihtoehtoa 
ole ollut      tai sitten ne jotkut puhdistetut jätevedet tai likave-
det olisi valunu koko Espoon läpi, jos ne olis sitten ite ne hoita-
nu. Ja sama käsitys mulla on vähän tämä Vantaan länsiosat. 
Että en ole sitäkään ihan varma. Mutta ainakin niin kauan, 
kuin minä muistan, niin nehän on ollut meidän Suomenojan 
puhdistamon investoinneissa mukana. En tiedä, ilmeisesti ovat 
318 Piekkari J. 17.1.2007.
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olleet jo vuodesta 1969 tai heti sen jälkeen. nämä    oon pitänyt 
itsestään selvyyksinä” 319
Jokinen jatkoi Kirkkonummesta ja polkuriippuvuuksista:
”Jos tähän kysymykseen, niin kyllä nyt minusta ne on aika pal-
jon sulkenut pois, kun tässä muutamia vuosia sitten Kirkko-
nummi teki päätöksen, että se liittyy meidän tänne Suomeno-
jan puhdistamoon. Että silloin aikanaan mun ymmärtääkseni 
Kirkkonummi selvitti, että sen olisi pitänyt uusi putsari korjata 
ja saneeraa ja johtaa vedet tuonne ulkomerelle ja se olisi tullut 
paljon kalliimmaksi ja tehottomammaksi. Että se oli ihan ta-
loudellisestikin järkevää johtaa tänne meille. Ja siihen on saatu 
valtion vesihuoltoavustuksia näihin siirtolinjoihin ja sitten nyt 
ne on purkanut sen oman puhdistamonsa. Niin kyllä se minus-
ta on jo aika loppuun lyöty. Että nyt sit jotenkin ne johtais takas 
jätevesiä ja tekis uuden puhdistamon, niin kyllä se puoli on ai-
kanaan loppuun käsitelty, kun ne on meihin liittyny.” 320
Jukka Yli-Kuivila kiteytti polkuriippuvuudet seuraavasti:
”Eihän sitä voi kattoa ”puhtaalta pöydältä”, kun jätevedet ny-
kyisellään[...] Pikkuhiljaa verkosto muuttuu suuremmaksi ja 
suuremmaksi ja johtaa suurena Suomenojalle, niin kyllä se 
on hyvin paikkasidonnainen tämä ratkaisu. Joka tapauksessa 
ne vedet, mitkä kertyy Suomenojalle, niin pitää kattoa se, että 
johdetaanko ne useammasta pisteestä sitten jonnekin muualle 
319	Jokinen	P.	15.2.2008.
320	Jokinen	P.	15.2.2008.
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vai otetaanko ne edelleen Suomenojalle ja käsitellään siellä tai 
johdetaan kökkönä jonnekin.” 321
Alkaneesta ja vuosikymmeniä jatkuneesta yhteistyöstä on hyvin 
vaikea luopua monistakin eri syistä.
6.8. Poliittisten vaikuttajien näkökulma 
Espoon Veden ja muiden pk-seudun vesilaitosten johtavassa 
asemassa olevia ihmisiä haastateltiin vuonna 2008 julkaistujen 
lähteiden ja arkistolähteiden antaman kuvan täydentämiseksi. 
Merkittävä osuus päätöksenteossa on ollut myös useilla poliiti-
koilla. Haastateltavaksi sopivia henkilöitä olisi lukuisia, sillä asia 
on varsinkin viime aikoina koskettanut monia espoolaisia. Haas-
tateltavaksi on valittu kaksi henkilöä, palveluliikelaitosten joh-
tokunnan puheenjohtaja Paula Viljakainen (KOK) sekä kaupun-
ginhallituksen jäsen Carl Haglund (RKP). He molemmat ovat 
hieman eri rooleista seuranneet puhdistamohankkeen tuoreim-
pia vaiheita. Miten nämä keskeiset poliitikot näkevät hankkeen 
ja siihen liittyvät päätöksentekoprosessit vuonna 2008?
Palveluliikelaitosten johtokunnan puheenjohtaja Paula Vilja-
kainen (KOK) kertoo, että vesihuollon kanssa hän on ollut luot-
tamustehtävissä tekemisissä vasta vähän aikaa:
”Itse asiassa olen ollut hyvin vähän aikaa. Olen espoolainen 
kaupunginvaltuutettu nyt viidettä kautta, mutta mun pääasi-
321	Yli-Kuivila	J.	15.2.2008.
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ani on ollut sosiaali- ja terveysasiat. Vuosi sitten tulin tähän 
lautakunnan puheenjohtajaksi vuoden 2007 alusta.”322
Viljakaiselle jätevedenpuhdistamohanke tuli yllätyksenä:
”Itse asiassa se oli aikamoinen yllätys koko jätevedenpuhdista-
mohanke vaikka olen todella valtuutettu, ja olen meidän Ko-
koomusryhmän ensimmäinen varapuheenjohtaja.  Mun mie-
lestä en ollut kuullut siitä aikaisemmin milloinkaan.  En ennen 
2007. Se oli mulle todella suuri yllätys. Tai totta kai tämä on 
ollut yllätys tämä jatkokin että meillä on Espoossa meneillään 
näin suuri hanke. Koska se on Espoon mitassa todella suuri 
hanke.” 323 
Entä missä vaiheessa ratkaisut tulevat tehtäviksi?
”Ratkaisut tulevat itse asiassa aika nopeasti päätäntään. Lau-
takunta päättää niistä varmasti syksyllä. Nykyinen aikataulu 
lähtee siitä että päätös tulisi valtuustoon tämän vuoden lopus-
sa.  En tiedä venyykö aikataulu tästä, kyllähän YVA selvitys on 
tällä hetkellä mun mielestä aika pitkällä. Palautteet käsitel-
lään nyt ja niistä ennakot tulee toukokuun loppuun mennessä. 
Ne arvioidaan ja se arviointi on syksyllä. Valtuustossakin asia 
on tämän vuoden [2008]  loppupuolella. 324
Kuntien välinen yhteistyö  on herättänyt espoolaisissa kysy-
myksiä. Mihin kuntien välinen yhteistyö perustuu? Viljakainen 
kertoo näkemyksensä tästä kysymyksestä:
322	Viljakainen	P.	25.4.2008.
323	Viljakainen	P.	25.4.
324	Viljakainen	P.	25.4.
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”Tämä herättänyt jopa aggressioita, että minkä takia me ol-
laan jäteveden kaatopaikka. Tämä on varmasti maantieteel-
linen ratkaisu. Meillähän on Kirkkonummi ja länsi Vantaa. 
Kirkkonummihan tukeutuu monissa muissa palveluissa tai 
tekee muutenkin paljon yhteistyötä Espoon kanssa. Meillä on 
jopa yhteistyösopimus Espoolla ja Kirkkonummelle. Tietenkin 
se on aika pieni, Kirkkonummi, mutta länsi Vantaa on tieten-
kin huomattavasti isompi. Ja oliko se peräti 20 prosenttia näi-
den muiden kuntien osuus   tällä hetkellä. Minusta se on aika 
suuri. Tämä onkin kysymys sinänsä. Itse olen sitä mieltä että ei 
pitäisi missään tapauksessa ottaa uusia kuntia mukaan, koska 
lähden vähän samasta ajattelusta, että minkä takia Espoossa 
pitäisi löytyä iso maa alue sen takia, että me naapurikuntien 
jätevedet puhdistettaisiin.  Meillä on aika tiivis asutus. Mei-
dän on aika vaikea löytää, yleensäkin löytää sitä aluetta mihin 
tämmönen rakennetaan.  Sanoisin että nyt nämä vaihtoehdot, 
jotka nyt ovat, niin monet ovat mun mielestä erittäin huonoja 
vaihtoehtoja asutuksen keskellä. En ollenkaan lämpene niille.” 325
Asukastyöpajat olivat olennainen ja myös hedelmällinen osa 
vuorovaikutusprojektia:
”Asukastyöpajojen ansioksi voi laittaa että Suomenoja on jat-
kossakin yksi todellinen vaihtoehto. Ja todellakin ihan varteen 
otettava vaihtoehto.” 326
Asukasaktiivisuus  ja keskustelu on pitkälti kanavoitunut kan-
salaisjärjestöihin ja työpajoihin. Viljakainen kertoo, että häneen 
ollaan suoraan oltu yhteydessä varsin vähän asukkaiden taholta:
325	Viljakainen	P.	25.4.
326	Viljakainen	P.	25.4.
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”Itse asiassa, näissä kokouksissa ollaan tietenkin keskusteltu, 
mutta suoraa muhun ei ole kauhean paljon oltu yhteydessä. 
Kun olin aikanaan 12 vuotta Espoon sosiaali- ja terveyslau-
takunnan puheenjohtaja, niin silloin ihmiset soitti meille sun-
nuntaina, ne soitti milloin tahansa meille. Se on mun poliittisen 
uran kovin pesti.  Ehkä ne on kanavoitunut näiden asukastyö-
pajojen kautta nämä    mielipiteet. Luulen että enemmänkin 
otettu suoraa Espoon Veteen yhteyksiä.” 327
Entä onko poliittisen päättäjän ollut helppo saada tietoa hank-
keesta? Viljakainen kertoo kokemuksiaan asiasta:
”Kyllä minun mielestäni, kun olen lautakunnan puheenjohta-
jana niin tietoa on sen jälkeen kun tästä ruvettiin puhumaan. 
Meillä on joka kokouksessa tietoisku tästä, että missä men-
nään. Sen jälkeen kun paneuduttiin tähän, toivon ainakin ettei 
tule mitään yllätyksiä, sen jälkeen tieto on kulkenut.” 328 
Kaupunginhallituksen jäsen Carl Haglund (RKP) kuvailee haas-
tattelussa 23.5.2008 omaa rooliaan vesihuoltoasioissa Espoossa 
seuraavasti:
Espoon kaupunginhallituksen edustaja niin sanotussa pal-
veluliikennelaitosten lautakunnassa, joka hallinnoi Espoon 
Vettä poliittisesti. Joka lautakunnassa on kaupunginhallituk-
sen edustaja joka seuraa tai valvoo tai miten sen mieltää, sitä 
lautakunnan toimintaa. Kaupunginhallituksen puolesta on 
vastannut tästä lautakunnasta.  Tammikuussa 2005 tämän 
327	Viljakainen	P.	25.4.
328	Viljakainen	P.	25.4.
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hetkinen luottamuskausi alkoi ja loppuu tämän vuoden lop-
pupuolella.  
Jätevedenpuhdistamo asia tuli eteen konkreettisesti valtuusto-
kauden alkupuolella 2005. 
Keskeisten viranhaltioiden toimesta todettiin, silloisen toimi-
tusjohtajan, Jukka Piekkarin toimesta, että nykyisen jäteveden-
puhdistamon ympäristölupa alkaa olla vanha ja se uusittiin 
väliaikaisella luvalla. Oli todettu että teknisesti aika jälkeen 
jäänyt ja sen kapasiteetti ei riitä kun Espoo kasvaa kovaa 
vauhtia. Siinä todettiin virkamiesesittelyssä, että meidän pitää 
saada uusi jätevedenpuhdistamo tavalla tai toisella ja siinä 
vaihtoehtoja esiteltiin ja siinä todettiin, että nyt kun on tehty 
uusi esimerkiksi Turkuun ja Helsinki teki kalliopuhdistamon, 
ja lähdettiin selvittämään sitä vaihtoehtoa tai annettiin vir-
kamiehille toimeksiantona ja he sitten sitä lähtivät valmiste-
lemaan. 329
Päätöksentekoprosessia Haglund kuvailee seuraavasti:
 Kalliopuhdistamo jatkoselvittelyn pohjaksi meni yksimielisesti 
läpi silloin. Jälkikäteen eräät tahot kyseenalaistaneet tämän, 
mutta se on toinen juttu. Lautakunta ei ole mielestäni tätä 
linjakkaasti hoitanut. Virkamiehet esittelivät hyviä ja huono-
ja puolia, meren äärellä oleva Suomenojan puhdistamo tai jos 
menemme kallioon. Teknisesti, sekä ihan kaavallisesti, sehän 
on aika ruma rakennus, ei ole mikään kaunis rakennus, kun 
se on kalliossa, niin voidaan saada paikka kivammaksi ja tätä 
329	Haglund	C.23.5.2008.
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esiteltiin ja sen pohjalta lautakunta teki päätöksen. Minähän 
en virallisesti osallistu lautakunnan päätöksentekoon, käytän-
nössä osallistun keskusteluun.  Mielestäni lautakunta päätti 
yksimielisesti, että lähetään tähän kalliopuhdistamosuuntaan. 
Ympäristövaikutusten arvioinnissa Suomenoja on vaihtoehto, 
lain mukaan menee niin. On oltava se nollavaihtoehto.  Täs-
tä on lähdetty liikkeelle, mutta jossain vaiheessa selväjärkinen 
päätöksenteko vähän on mutkistunut, politiikka on tullut mu-
kaan, ja politiikka yleensä sotkee rationaalisen päätöksenteon. 
Tässä lautakunta on vähän hortoillut suuntaa ja toiseen. En 
pidä sitä kovin hyvänä. 330  
Entä mistä kansalaiskeskustelu alkoi? Näin Haglund kuvaa asiaa:
Se on paikka, se ei ole konsepti, että mennään kallioon vaan 
ongelma on se NIMBY ongelma. Tietyissä paikaissa, Friisin-
kallio, Espoonkallio, Sammalkallio jotkut asukkaat ovat ihan 
hysteerisia, ymmärrän sen hyvin, siltä osin, että varsinkin ra-
kennusprosessin aikana tulee melua ja haittaa. Ymmärrän, 
että se on tuskaa. Friisinkallio jätettiin ympäristösyistä pois, 
siellä on luontoa joka ei sopinut  ja se oli järkevä varmaan po-
liittisesti tehdä näin. Tehtiin YVA- ratkaisu, jossa rationaalisin 
perustein olisi pitänyt ottaa vain Sammalkallio ja Eestinkallio. 
Poliittisista syistä otettiin nämä [Blominmäki ja Harmaakal-
lio] siihen mukaan. Nämä kolme paikkaa kaupunginhallituk-
sessa meni yksimielisesti eteenpäin. Sen jälkeen lautakunta on 
itse päättänyt täydentää sitä kahdella kohteella, joka oli ihan 
järjetön päätös ihan prosessina eli ensin tehdään yksi päätös 
ja sitä täydennetään. Se olisi kaupunginhallituksessa pitänyt 
330	Haglund	C.23.5.2008.
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päättää, että sitä täydennetään, mutta todettiin että siitä tulee 
niin poliittinen hässäkkä. YVA ohjelman yhteydessä ne otettiin 
sinne. Juridisesti meni oikein, mutta poliittisesti ei ollenkaan 
linjakkaasti. 
Poliittisesti on hyvä, että kuunnellaan kansalaisia,  ollaan her-
källä korvalla, mutta samalla näennäinen asukkaiden tyydyt-
täminen, missä otetaan uusia vaihtoehtoja mukaan vain sen 
takia että rauhoitellaan   kansalaisia, niin se on mielestäni 
epärehellistä poliittista päätöksentekoa. Pidän lautakunnan 
päätöstä erittäin huonona. Lautakunta on muutenkin hyvin 
hortoileva. Tekevät yhden päätöksen ja seuraavassa kokouk-
sessa ovat itse repimässä omia päätöksiä auki. Virkamiehillä 
on ollut tuskaa heidän kanssaan. Olen ollut kunnallispolitii-
kassa kahdeksan vuotta, valtuustotyötä ja ollut kaupungin-
hallituksessakin kuusi vuotta, tämä on neljäs lautakunta jos-
sa olen kaupunginhallituksen edustajana ja tämä on ainoa 
lautakunta, joka ei pysy linjassa, ei sitten ollenkaan. He eivät 
toimi vastuullisesti, he eivät pysty ottamaan vastuuta omista 
päätöksistään, vaan sitten kun on soittanut tarpeeksi monta 
suuttunutta ihmistä, he alkavat hortoilemaan. 331   
Entä mitä on opittu? Mitä olisi voinut tehdä toisin? Haglund vas-
taa seuraavasti:
Vaikea kysymys. Tämä on mennyt niin demokraattisesti, men-
nyt jopa ylidemokraattisesti, sen takia ehkä luisunut käsistä. 
Tosi paljon asukastyöpajoja ja muita. Se on mielestäni hie-
noa, siis asukkaiden mukaan ottaminen. Koskaan politiikassa 
331	Haglund	C.23.5.2008.
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mukana olleena, nuoresta iästä huolimatta, puolet elämästä 
olen ollut mukana politiikassa, en ole koskaan nähnyt näin 
demokraattista, asukasystävällistä prosessia ja se on mennyt 
ns. överiksi. Asukkaat kokevat, että kaikki mitä he sanovat, on 
otettava välittömästi huomioon kaikin tavoin. Kaikilla asuk-
kailla on oma mielipide, ei ole yhtenäistä asukasmielipidet-
tä.  Jos olisi laaja espoolainen enemmistö johonkin suuntaan, 
niin se olisi jo toinen asia. Sitä on ylidemokratisoitu sellaisella 
tavalla, että se ei ole linjakkaassa valmisteluprosessissa ja se 
on karannut käsistä.  Pidän hyvänä, että asukkaita on otettu 
mukaan, mutta  vähän ehkä karannut se homma käsistä.  Jon-
kun takapihalle se puhdistamo tulee, riippumatta siitä mikä 
alue tulee, niin he pitää ratkaisua aina huonona. Sen alueen 
asukkaita ei koskaan saada pitämään tätä hyvänä ratkaisu-
na. Samat asiat ovat koskeneet kehäkakkosen rakentamista tai 
Ison Omenan rakentamista tai ihan mitä vaan me ollaan teh-
ty Espoossa näitä isompia hankkeita, niin niitä on vastustettu 
paikallisesti viime hetkeen. Tai tämä metrovastustus mikä on 
ollut aika hysteeristä. Metrovastustus laantunut, kun päättä-
jät ovat jämäkästi sanoneet, että nyt tämä tehdään, tämä on 
hyvä ratkaisu ja perustuu demokraattiseen päätöksentekoon ja 
YVA- valmisteluun. Tässäkin olisi näin mennyt jos lautakun-
takin olisi ollut linjakkaampi. Jos lautakunta pysyisi siinä, että 
sanoisi, että on tehty harkittu ja fiksu päätös, niin silloin sitä on 
vaikeampi kyseenalaistaa.  Mutta jos jo seuraavassa kokouk-
sessa muutetaan päätöstä, niin silloin uskottavuus  päätöksen-
teossa horjuu. Silloin asukkaat eivät voi ottaa sitä vakavasti.  
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Entä jos Espoo puhdistaisi vain omat jätevetensä kuten julkisuu-
dessa on esitetty?
”Se on naivi ajatus.  Ensiksikin meillä on voimassa olevat sopi-
mukset  Kauniaisten ja Kirkkonummen kanssa ja Vantaankin 
kanssa yhteistyötä. Meillä on myös Päijännetunneli, josta tulee 
puhdasta vettä. Vantaalla on lentokenttä. Sekään ei ole mi-
kään kiva asia, mutta se on Vantaalla. Meillä on yhteinen kaa-
topaikka, sinänsä Espoossa, mutta Ämmässuon kaatopaikka. 
Meillä on paljon yhteisiä hankkeita. Itseasiassa meidän koko 
poliittinen päätöksen teko varsinkin kunnallisella tasolla pää-
kaupunkiseudulla ja koko maassa on mennyt siihen että teh-
dään yhteistyötä, se on valtion tahto, se on hallituksen tahto, 
se on kuntien tahto. Se että mentäisiin sellaiseen ”vain omat 
vedet” eli pakotettaisiin Kirkkonummi rakentamaan oma puh-
distamo, niin sillä ei ole ekologisia, ei taloudellisia perusteita, 
etenkään ei ole poliittisia perusteita. Kauniaisilla ei olisi käy-
tännössä edes mahdollista puhdistaa omat vedet. Siinä ei ole 
mitään realismia. Ymmärrän sen kriittisen keskustelun, että 
otettais Lohjan, Karkkilan ja ynnä muiden vedet, otettaisiin 
uusia kuntia tähän mukaan, niin siinä vaiheessa pitää olla se 
harkinta siinä vaiheessa kun mietitään että kun rakennetaan 
uusi että riittääkö kapasiteetti myös ottaa muita mukaan. Jos 
sitä kalliotilaa on siellä ja se joka tapauksessa louhitaan, jos 
siellä on tilaa rakentaa, niin mitä isompi laitos niin sitä pa-
rempi ekologisesti ja taloudellisesti. Siinä vaiheessa kun louhi-
taan, niin jos sinne louhitaan kymmenen prosenttia lisää ka-
pasiteettia, otetaan Karkkilat ja muut mukaan, niin sillä on 
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sekä poliittiset, taloudelliset että ekologiset perusteet. Sitä on 
vain käytetty aseena tässä debatissa, että jos jätettäisiin muut 
pois niin voitaisiin tehdä pienempi ja se ehkä tulisi mun ta-
kapihaan. Sekin perustuu NIMBY-keskusteluun. Se on vain 
naurettava asia jota on käytetty. Sillä ei ole mitään asia perus-
teita.  Se on poliittisesti mahdoton, että Espoo ei tekisi yhteis-
työtä muiden kuntien kanssa. Sitä paitsi meillä on jäteveden-
puhdistusorganisaatio menossa yhteen Helsingin ja Vantaan 
kanssa. Niin siinä yhteydessä todettaisiin että Espoo puhdistaa 
vain Espoolaisten vesiä, niin se ei vain vetele. Ihan mahdoton 
ratkaisu.”332 
Entä ovatko päättäjät saaneet riittävästi tietoa asiasta?
Se on ollut melkein liian suurta. Meidän virkamiehet on tehny 
niin paljon töitä sen eteen, hyviä materiaaleja, hyviä esityksiä, 
selväjärkisiä. Kaikki paperit harvinaisen hyvin tullut tietoon. 
Sellasia että jopa kauppatieteilijä on ymmärtänyt ne. Netissä-
kin on ollut tavalliselle kansalaiselle se sama tieto. Tavalliset 
espoolaiset soitellu paljon, kaupunginvaltuutettuna soitellu 
mullekin, on ollut      hyvä ohjata nettiin, siellä on kaikki tieto. 
Käy niitä läpi ja soittele uudestaan niin käydään läpi kun sulla 
on ne faktat. Paljon kansalaisten tiedot perustunut lehtikirjoit-
teluun ja muihin, jotka on aina vähän vääristeleviä tai ei vää-
risteleviä, mutta värjättynä sillä omalla NIMBY-ongelmatii-
kalla. Harvinaisen hyvin saatu tietoja. Ilari, joka meillä lopetti 
oli hyvin aktiivinen herra, hän hyvin paljon panosti siihen, että 
saatiin tietoa. Kuten myös muut. Osmo on myös hoitanut tätä 
332	Haglund	C.23.5.2008.
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erittäin hyvin sen jälkeen kun hän on päässyt remmiin kunnol-
la. Ei mitään moitittavaa siinä.333
Entä vesihuollon yhteistyö kokonaisuutena, hyvät ja huono 
puolet?
Sitä ei vielä tiedetä. En henkilökohtaisesti pidä sitä tarkoituk-
sen mukaisena että mennään yhteiseen, en näe synergioita.  Jos 
ymmärtäisin mitä ne synergiat on. Meillä tulee oleen erillinen 
laitos Viikissä ja meillä on uusilaitos, mihin se nyt tulee, niillä 
voi olla yhteisiä labratoimintoja ja tämän tyyppisiä, niitä on 
hyvä yhdistää tavalla tai toisella, niitä oltiin joka tapauksessa 
yhdistämässä tietysti voi olla että yhteinen päätöksentekolin-
ja ja muuta mut et [koko pääkaupunkiseudusta] juu, en näe 
kovin suuria synergioita. Mun puolesta oltaisiin voitu jatkaa 
erillisenä, mutta poliittisista syistä, kun on pääkaupunkiseu-
dun yhteistyötä ollaan tiivistämässä, niin tämä oli osa koko-
naisratkaisua, missä oli kaikki joukkoliikenteet ynnä muut sa-
massa korissa ja siitä lyötiin yhteen. Tämä päätös ei perustu 
jätevedenpuhdistamotoiminnan synergioihin vaan perustuu 
poliittisiin syihin.  
Tämä on enemmän politiikkaa kuin jätevedenpuhdistamon sy-
nergia etujen ajamista. Poliittiset syyt, ei mitään alakohtaista 
synergiaa.334
Entä mitkä ovat kolme strategista päätöstä Espoon vesihuollos-
sa? Haglund summaa ne näin:
333	Haglund	C.23.5.2008.
334	Haglund	C.23.5.2008.
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Ne strategiset päätökset ovat: rakentaa Suomenoja, mutta siitä 
on pitkä aika,  ja suurin strateginen päätös koskaan on var-
maan se, mitä kohta tehdään eli kalliopuhdistamon rakenta-
minen.  Ja kolmas käytännössä on se, että mennään yhteen Hel-
singin kanssa. Käytännössä Vantaa on myös Helsingin kanssa 
naimisissa ja Kauniainen on meidän kanssa naimisissa. Käy-
tännössä on kysymys siitä että Helsingin ja Espoon Vesi yhdis-
tetään. Ne on ne kolme keskeisintä päätöstä.335
Lautakunta on käynyt tiedonhakumatkoilla kotimaassa ja ulko-
mailla. Mitä mieltä olet näistä?
”Olen ollut mukana Ruotsissa ja Norjassa. Sekin kuuluu tä-
hän erittäin hyvään prosessiin, että virkamiehet on järjes-
tänyt matkan, missä käytiin Norjassa ja Ruotsissa tutustu-
massa käytännön tasoon. Ollaan käyty Viikissä, Helsingissä, 
nähty 3-4 kalliopuhdistamoa ja hyvät toteutukset. Varsinkin 
Ruotsin toteutus oli aivan mainio. Se ei häirinnyt ympärillä 
olevaa elämää millään tavalla. Hyviä tutustumisretkiä. Ym-
märtää mistä päätetään. Kaupunginvaltuustolla oli semi-
naarimatka, toissa viikolla toukokuussa kävivät Tukholmassa 
jätevedenpuhdistamoon tutustumassa. Tämäkin on toiminut 
mallikkaasti. Harvinaisen perusteellinen prosessi, kun ottaa 
huomioon mitä olen kahdeksan vuoden aikana Espoon politii-
kassa kokenut ja myös omassa työssä hallituksen poliittisena 
avustajana, poliittisessa päätöksenteossa koko valtakunnan 
tasolla nähnyt, niin tämä on harvinaisen perusteellisesti teh-
335	Haglund	C.23.5.2008.
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ty moniin isoihin päätöksiin verrattuna. Tässä virkamiehet ja 
päättäjät ovat harvinaisen perillä siitä mistä päätetään. 336
6.9. Liikelaitosten roolista kunnissa ja poliitikkojen roolista 
liikelaitoksissa
Kuntaliiton kuntatieto-sivusto kertoo poliitikkojen asemasta ja 
kunnallisten liikelaitosten roolista seuraavasti:
Kunnan liikelaitos on osa kunnan varsinaista organisaatiota. 
Kunnan liikelaitos voi toimia myös useamman kunnan yhteisen 
toimielimen alaisena isäntäkunnan liikelaitoksena. Kuntayhty-
män liikelaitos on puolestaan osa kuntayhtymän varsinaista or-
ganisaatiota. Pääosa kunnallisista liikelaitoksista hoitaa kuntien 
lakisääteisiä tehtäviä ja toimii niin, että ne eivät ole kilpailutilan-
teessa yksityisten yritysten kanssa markkinoilla. Ne hoitavat lii-
ketaloudellisia periaatteita noudattaen tehtäviä, joita kunta voisi 
hoitaa omana tehtävänään liikelaitosta perustamatta. Liikelaitos 
on yksi kunnan toiminnan organisointitapa monien muiden jou-
kossa. Liikelaitostamisella tavoitellaan taloudellista tehokkuutta 
ja läpinäkyvyyttä. Kunnallista liikelaitosta on edelleen mahdol-
lista käyttää kunnallisten palveluiden tuottajaorganisaationa. 
Liikelaitosten tulee kuitenkin välttää laajentamasta toimintaansa 
yksityisille markkinoille. 337
Viimeisin julkisen sektorin uudistamisaalto alkoi 1970-lu-
vulla. Tästä käytetään yleisesti nimitystä uusi julkisjohtaminen 
(New Public Management), joka on korostanut tarvetta pienen-
336	Haglund	C.23.5.2008.
337 www.kuntatieto.fi,luettu	9.5.2008.
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tää julkisen sektorin kokoa sekä ottaa julkisessa organisaatiossa 
käyttöön yksityissektorin johtamisperiaatteita ja – käytäntöjä. 
Vinnarin (2008) mukaan liiketoiminnan jonkinasteinen talou-
dellinen valvonta tai muun tyyppinen ohjaus näyttäisi olevan 
tarpeen olosuhteissa, joissa liikeylijäämää tuottava toiminta on 
sallittu. Erityisen tähdellisenä voidaan pitää käyttöomaisuuden 
pitkäaikaiseen hallintaan liittyvää ohjeistusta. Vinnarin (2008) 
ehdottamat vaihtoehdot Suomen julkiselle sektorille ovat joko 
virallisten ja epävirallisten ohjauskeinojen yhdistelmä tai tämän 
laajennettu versio käsittäen taloudellisen valvontaelimen perus-
tamisen. Optimaaliseen vaihtoehtoon kuuluu molemmissa vaih-
toehdoissa myös kuntapäättäjien pitkäaikainen sitoutuminen 
vesihuoltopalveluiden hallinnointiin. Käytännössä tämä tarkoit-
taisi sitä, että muutkin kuin politikot voisivat toimia kunnallis-
ten vesiliikelaitosten johtokuntien jäseninä ja että osa jäsenistä 
pysyisi virassaan yli vaalikausien. 
Kunnallinen liikelaitos on tarkoitettu palveluiden tuottajaor-
ganisaatioksi. Kunnallinen liikelaitos on yleiskäsite, joka voi tar-
koittaa kunnan liikelaitosta, kuntayhtymän liikelaitosta ja liike-
laitoskuntayhtymää. Kunnallista liikelaitosta ja kuntakonsernia 
koskevat säännökset tulivat voimaan 15.5.2007.338 
338 www.kuntatieto.fi,luettu	9.5.2008.	L	519/2007.	Ne	sisältyvät	kuntalain	
uuteen	10	a	 lukuun.	Lukuun	on	sittemmin	tehty	eräitä	vuoden	2008	alusta	
voimaan	tulleita	täydennyksiä	(L	1375/2007).	Liikelaitoskuntayhtymään	so-
velletaan liikelaitosluvun lisäksi kuntalain 10 luvun säännöksiä kuntayhty-
mästä, jos liikelaitoksia koskevassa 10 a luvussa ei ole toisin säädetty.
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Mikä on kunnallinen liikelaitos?
Kunnan liikelaitos on osa kunnan varsinaista organisaatiota. 
Kunnallisesta liikelaitoksesta tavoiteltiin tunnistettavaa, yhden-
mukaista tapaa palvelutuotannon järjestämiseen. Liikelaitos on 
tarkoitettu nimenomaan palveluiden tuottajaorganisaatioksi. 
Kunnallinen liikelaitos on yleiskäsite, jonka ”alle” sijoittuu kolme 
eri liikelaitostyyppiä: kunnan liikelaitos, kuntayhtymän liikelai-
tos ja liikelaitoskuntayhtymä. 339
Kunnallinen liikelaitos voidaan kuntalain 87 a §:n mukaan pe-
rustaa liiketoimintaa tai liiketaloudellisten periaatteiden mukaan 
hoidettavaa tehtävää varten. Liikelaitoksen tehtävien ja toimin-
nan on kuuluttava kuntalain 2 §:n mukaisesti kunnan toimialaan. 
Liikelaitokselle voidaan antaa myös viranomaistehtäviä.  Liike-
laitos on tarkoitettu tuottajaorganisaatioksi, joten on perusteltua 
antaa ainoastaan sellaisia viranomaistehtäviä, jotka sopivat sen 
palvelutoiminnan yhteyteen. 340 
339 www.kuntatieto.fi,luettu	9.5.2008.	Kunnan	liikelaitos	voi	toimia	myös
kahden tai useamman kunnan yhteisen toimielimen alaisena isäntäkunnan 
liikelaitoksena. Kuntayhtymän liikelaitos on puolestaan osa kuntayhtymän 
varsinaista organisaatiota. Kunnan liikelaitos ja kuntayhtymän liikelaitos 
eivät ole itsenäisiä oikeushenkilöitä eivätkä itsenäisiä kirjanpitovelvollisia. 
Ne kuuluvat kunnan tai kuntayhtymän organisaatioon ja niiden hallinto jär-
jestetään johtosäännön määräyksin. Liikelaitoskuntayhtymä on itsenäinen 
oikeushenkilö. Kuntalain 10 a luku sisältää kaikkia liikelaitostyyppejä kos-
kevien säännösten ohella myös pelkästään liikelaitoskuntayhtymää koskevia 
säännöksiä.  Liikelaitoskuntayhtymään sovelletaan näiden lisäksi tietyiltä 
osin kuntayhtymää koskevia kuntalain 10 luvun säännöksiä. Liikelaitoskun-
tayhtymällä on oma perussopimuksensa ja omat johtosääntönsä. Liikelaitos-
kuntayhtymä on itsenäinen kirjanpitovelvollinen. Peruskuntien lisäksi myös 
kuntayhtymät voivat harjoittaa yhteistoimintaa liikelaitoskuntayhtymän 
muodossa.
340 www.kuntatieto.fi,luettu	9.5.2008.
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Johtokunta
Kuntalain mukaan kunnallisella liikelaitoksella on oltava johto-
kunta.341 Liikelaitoksella voi olla myös muita toimielimiä. Lain 
mukaan virkasuhteinen johtaja on liikelaitoksen ylimpänä viran-
haltijana pakollinen kaikissa liikelaitostyypeissä. Liikelaitoksen 
johtokunta ohjaa ja valvoo liikelaitoksen toimintaa. Johtokunta 
myös vastaa liikelaitoksen hallinnon ja toiminnan sekä sisäisen 
valvonnan järjestämisestä.342
Liikelaitoksen johtokuntaan on vaalikelpoinen henkilö, ”jolla 
on jossakin kunnassa äänioikeus kunnallisvaaleissa sinä vuon-
na, jona vaali luottamustoimeen toimitetaan ja joka ei ole hol-
houksen alainen”. Varsin väljien vaalikelpoisuusehtojen ansiosta 
johtokuntaan on mahdollista valita toimialan asiantuntemusta 
edustavia henkilöitä esimerkiksi heidän kotikunnastaan riippu-
matta. Sääntelyllä on tavoiteltu etupäässä pätevien henkilöiden 
saamista johtokunnan jäseniksi. Johtokunta ei näin kokoonpa-
nonvaatimusten osalta vastaa esimerkiksi vaikkapa kunnan sosi-
aali- ja terveystoimen asioita hoitavaa lautakuntaa. 343
Kunnanvaltuusto tekee päätöksen kunnallisen liikelaitoksen 
perustamisesta. Päätös liikelaitoskuntayhtymän perustamisesta 
341 Liikelaitoskuntayhtymällä on lisäksi oltava yhtymäkokous. Liikelaitos-
kuntayhtymän johtokunta rinnastuu liikelaitoskuntayhtymän tehtäväalueella 
lähinnä kunnanhallitukseen tai kuntayhtymän hallitukseen. Muun liikelai-
toksen johtokunta on niin ikään asemaltaan ja tehtäviltään hallitustyyppinen 
toimielin.
342 www.kuntatieto.fi,luettu	9.5.2008.
343 www.kuntatieto.fi,luettu	9.5.2008.	Liikelaitoskuntayhtymän	yhtymäko-
kous rinnastuu puolestaan asemaltaan kuntayhtymän ylimpään toimieli-
meen. Johtokunta sen enempää kuin yhtymäkokous ei ole kokoonpanoltaan, 
asemaltaan ja tehtäviltään sellainen toimielin, joka soveltuisi huolehtimaan 
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tehdään perustajina olevien kuntien valtuustoissa ja perustajina 
olevien kuntayhtymien ylimmissä toimielimissä viimeistään pe-
russopimuksen hyväksymisen yhteydessä. 344
Kuntalain 10 a luvun mukaisen kunnallisen liikelaitoksen 
perustamispäätöksessä on mainittava liikelaitoksen nimi. Pää-
töksessä on lisäksi todettava ainakin, että liikelaitos täyttää 
kuntalain 10 a luvussa asetetut vaatimukset mm. toimielinten-
sä ja tehtäviensä osalta. Päätöksessä on myös mainittava, mistä 
ajankohdasta lähtien sitä sovelletaan. Perustamispäätöksen yh-
teydessä tehtäviä johtosääntömuutoksia on sovellettava perusta-
mispäätöksen voimaantulosta lukien. 345
Entä millaista on yhteistyö poliitikkojen kanssa tällaisissa jäte-
vedenpuhdistamon päätäntäprojekteissa konsultin näkäkulmas-
ta? Vuorovaikutusprojektin päällikkö Tiina Kähö kertoo poliitik-
kojen kanssa tehdystä yhteistyöstä vuonna 2008:
”No ei suoraan minuun sillä lailla ehkä yhteydessä, mutta tie-
tysti sitten kaikissa näissä tilaisuuksissa. Eli yleisötilaisuuksis-
sa heitä on ollut ja me ollaan käyty maastokäynnillä ja täl-
lasissa tilaisuuksissa, niin siellä ollaan keskusteltu. […] Ja nyt 
esimerkiksi kunnan sosiaalilautakunnalle tai vastaavalle toimielimelle kuu-
luvista tehtävistä. Myöskään lautakunnan perustaminen liikelaitoksen orga-
nisaatioon viranomaistehtävien hoitamista varten ei kaikissa tapauksissa ole 
riittävä	ratkaisu	–	tämä	on	omiaan	rajoittamaan	viranomaistehtävien	siirtoa	
liikelaitokselle erityisesti sosiaalihuollossa.
344 www.kuntatieto.fi,luettu	9.5.2008.
345 www.kuntatieto.fi,luettu	9.5.2008.	Liikelaitoskuntayhtymän	nimessä	tulee	
olla sana ”liikelaitoskuntayhtymä” ja muun liikelaitoksen nimessä sana 
”liikelaitos”.
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esimerkiksi eilen käytiin tutustumassa Turun Kakolanmäen 
puhdistamoon, jossa oli myös luottamushenkilöitä paikalla.”346 
Entä minkälaisia reaktioita maastokäynnit ovat politikoissa ai-
heuttaneet? 
”Monenlaisia, täs ei todellakaan voi nyt sanoa ihan yhtä reak-
tiota, vaan sielläkin tietysti on hyvin tiukasti eri vaihtoehtoja 
kannattavia henkilöitä ja onpa jopa sellaisiakin näkemyksiä, 
että tää vuoropuhelu on nyt liian laajaa ja hei ei pidä sitä niin 
kun järkevänä. Mutta kyllä pääasiassa kuitenkin ihan myön-
teistä.” 347
Miten päivänpolitiikka näkyy vuorovaikutuksessa? Tuntuvatko 
lähestyvät vaalit? Tiina Kähö vastaa:
”No pikkasen, koska kyllähän nyt kuitenkin eräänkin puolueen 
nettisivuilla on käyty tätä keskustelua tästä putsarista ja otet-
tu siihen tiettyjä kannanottoja. Mutta ei nyt hirveen vahvasti 
ja sitten toisaalta mää en nämä    sitä, koska mää en ole niissä 
lautakunnan kokouksissa.” 348
WaterTime-projektin päätöksentekoa tukevan järjestelmän toi-
mintasuositus hyvän vesihuollon toimintatavaksi kohta numero 
25 eli ”Tietoisuus edustuksellisen demokratian ja vaalien poten-
346	Kähö	25.4.2008.
347	Kähö	25.4.2008.
348	Kähö	25.4.2008.
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tiaalisesta roolista” on relevantti arvioitaessa kalliovesipuhdista-
mohanketta. Kohdan mukaan: 
”Edustuksellisen demokratian rakenteet voivat olla merkittä-
vässä roolissa julkisessa prosessissa. Mikäli edustuksellinen 
demokratia nähdään luotettavana ja vastaanottavaisena, 
kunnallisilla päätöksillä on suurempi lainmukaisuus. Selke-
ys on tärkeä tekijä tämän lainmukaisuuden säilyttämisessä. 
Vaaliprosessit voivat olla tärkeä yleisen osallistumisen muoto. 
Ne voivat myös vahvistaa päätösten lainvoimaisuutta: joissain 
tapauksissa vesikysymykset nousivat tärkeiksi vaalikysymyk-
siksi, ja vaalien lopputulos vaikutti merkittävästi seuraaviin 
päätöksiin.”349
Tämänkin kohdan henki toteutui asukastilaisuuksissa ja kun-
nallisessa päätöksenteossa. Espoossa lähestyneet kunnallisvaalit 
vaikuttivat osaltaan kalliopuhdistamohankkeen päätöksente-
koon. Asia kirvoitti värikästä kielenkäyttöä sekä otsikoita lehtiin, 
ks. kuva 6.2.
6.10. Tilanne 2010-luvulla
Uusi Blominmäen jätevedenpuhdistamo korvaa vuonna 2020 
kokonaan Suomenojan jätevedenpuhdistamon. Kirjoitushetken 
v. 2017 tiedon mukaan vuonna 2020 valmistuva puhdistamo 
349 http://www.watertime.net/wtmodel/good-practice2.asp?catid=1; luettu 
12.3.2008.
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puhdistaa 400 000 asukkaan jätevedet Espoosta ja Kauniaisista, 
Kirkkonummelta, Siuntiosta sekä Länsi-Vantaalta.
Puhdistamon maanalaisia tiloja voidaan laajentaa yli miljoo-
nan asukkaan jätevesille, joten puhdistamon uusi paikka tarjoaa 
tilaa vähintään sadaksi vuodeksi eteenpäin. Vuonna 2040 puh-
distamon läpi arvioidaan virtaavan vuorokaudessa 150 000 kuu-
tiometriä jätevettä. Tämä tarkoittaa noin puolta enemmän kuin 
Suomenojan puhdistamolle nykyisin tulee jätevesiä. Kolmen 
hehtaarin alueelle  tulevat  puhdistamon hallinto- ja korjaamo-
rakennukset, lietteen ja kaasun käsittelytilat sekä polttoaine- ja 
metanolisäiliöt. Noin 100-metrinen poistoilmapiippu on ainoa 
kauemmas erottuva rakennelma. Ravinnekuormitus Itämereen 
Kuva 6.2.Värikästä otsikointia (Länsiväylä	26.10.2008).
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vähenee Suomenojan puhdistamoon verrattuna, sillä Blomin-
mäen jätevedenpuhdistamo poistaa jätevedestä yli:
•	96	prosenttia	fosforista	ja	orgaanisesta	aineesta;
•	90	prosenttia	typestä.
Puhdistamon valmistuttua siellä käsitellään noin 400 000 
asukkaan jätevedet Espoosta, Kauniaisista, Kirkkonummelta, 
Siuntiosta ja Länsi-Vantaalta. Puhdistettavaksi tuleva kuormitus 
kasvaa nopeasti. On arvioitu, että vuonna 2040 puhdistamo kä-
sittelee jo 550 000 asukkaan jätevedet (150 000 kuutiometriä/ 
vrk). 350 
Blominmäen jätevedenpuhdistamolla jätevesi puhdistetaan 
monivaiheisessa biologis-kemiallisessa prosessissa. Aktiivilie-
teprosessia tehostetaan biologisella typpeä poistavalla suoda-
tuksella ja fosforin poistoa varmistavalla kiekkosuodatuksella. 
Lietteen kuivauksessa lämmin ja typpipitoinen rejektivesi kä-
sitellään erikseen ennen sen palauttamista puhdistusprosessin 
alkuun. Tämä parantaa kustannustehokkuutta typenpoistossa. 
Puhdistamon toimintavarmuuden keskeisiä tekijöitä ovat:
•	huoltotilanteet	huomioiva	prosessin	mitoittaminen;
•	jatkuvasti	toimintavalmiina	olevat	varalaitteet;
•	sähkönsyötön	varmistaminen.
Huoltotöiden ajaksi jätevesi voidaan padota väliaikaisesti 
puhdistamolle vievään pitkään tulotunneliin. Näin tasataan kä-
siteltävää jätevesimäärää, myös lisäksi purkutunnelin toimin-
tavarmuuteen panostetaan. Luolastolouhintoja valmisteleva 
350 https://www.hsy.fi/sites/Esitteet/EsitteetKatalogi/Blominmaki_esite.pdf 
(luettu	17.8.2016).
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Mikkelän ajotunnelin louhinta käynnistyi vuoden 2014 lopussa. 
Ajotunnelin valmistuttua seuraavaksi ryhdytään louhimaan var-
sinaista puhdistamon luolastoa. Viemäritunnelit louhitaan puh-
distamon louhintojen jälkeen muutaman ajotunnelin kautta. 351
Kun luolasto on louhittu, alkaa puhdistamon rakentaminen. 
Tavoitteena on, että sekä jätevedenpuhdistus että lietteen käsit-
tely siirtyvät Suomenojalta Blominmäkeen vuoden 2020 aikana. 
352 Ks. puhdistamon rakenne kuvasta 6.3.
Louhinta ja muut rakennustyöt aiheuttavat väliaikaista häiriö-
tä kuten raskaan liikenteen määrien kasvua, melua ja pölyä tällä 
ja vastaavilla työmailla muuallakin. Rakennusvaiheen jälkeen 
viemäritunnelit eivät näy eivätkä myöskään tunnu ympäristös-
sään. Maalämpökaivoja ei niiden lähelle voi porata, mutta muu-
ten ne eivät aiheuta käyttörajoitteita yläpuolisille kiinteistöille. 
Huoltoliikenne on vähäistä ja maanpäälliset alueet säilyvät liki 
ennallaan. Rakentamisen jälkeen Blominmäen aluetta voidaan 
käyttää nykyiseen tapaan viher- ja virkistysalueena varsinaista 
puhdistamon pihaa lukuun ottamatta. Puhdistamoluolasto on 
tiivis, joten  toiminnalla ole vaikutusta Teirinsuon ja sen kupees-
sa olevan luonnonsuojelualueen vesiin. Hajut johdetaan ulos 100 
metriä korkean piipun kautta, joten hajuhaittoja ei tule. Koneet 
ovat sisätiloissa, joten niistä ei kantaudu melua ympäristöön.353
351 Ibid.
352 Ibid.
353 Ibid.
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HSY pitää projektin aikana asukas- ja yleisötilaisuuksia. Lisäk-
si tietoa hankkeesta saa mm. netistä, uutiskirjeellä, asukastilai-
suuksista ja hanke-esitteestä, HSY:n Facebook-sivuilta ja lehti-
ilmoituksista.354
BLOMINMÄEN JÄTEVEDENPUHDISTAMO, TOTEUTUK-
SEN TILANNERAPORTTI 1.6.2015355 kertoi, että:
Hankkeen toteutuneet kustannukset 1.6.2015 mennessä ovat 
yhteensä 6,9 milj. euroa ja sidotut kustannukset 13,9 milj. eu-
roa. Hanke on aikataulussa.
Luolaston louhintaurakoitsijoiden ja louhintojen rakennutta-
jakonsultin valinnat tuodaan hallituksen päätettäväksi kesä-
kuun kokoukseen 2015.
Keskeiset tapahtumat raportointijaksolla 17.3.2014 – 1.6.2015:
· Mikkelänkallion avolouhinta ja ajotunnelilouhinta ovat 
edenneet suunnitellusti
· Espoon kaupungin rakennuttamat Blominmetsäntien ja –
polun urakat sekä niihin liittyvän vesihuollon rakentaminen 
on edennyt suunnitellusti. HSY on toukokuussa 2015 tehnyt 
ko. urakoitsijalta hankinnan Blominmetsäntien jatkeen työ-
maateistä ja puhdistamon pystykuilujen pelastustiestä.
354 https://www.hsy.fi/fi/asiantuntijalle/vesihuolto/jatevedenpuhdistus/
blominmaki/Documents/Blominm%C3%A4ki%20Mikkel%C3%A4n%20
yleis%C3%B6tilaisuus%2006102015_Muistio.pdf	(luettu	17.8.2016).
355 https://www.hsy.fi/fi/asiantuntijalle/vesihuolto/jatevedenpuhdistus/blomin
maki/rakentaminen-etenee/Documents/Blominm%C3%A4ki_tilanneraport-
ti_2_2015.pdf	(luettu	17.8.2016).
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·Etelä-Suomen aluehallintoviraston käsittelyssä olevan 
(31.12.2013 alkaen) ympäristölupahakemukseen odotetaan 
ratkaisua syksyllä 2015.
·Blominmäen murskaamon ympäristölupa on annettu 
5.5.2015. Blominmäen jätevedenpuhdistamon ja sen siirtotun-
nelien louhetta saa murskata 1.8.2015 - 31.8.2019 arkipäivi-
sin klo 7 – 18.
· Espoon rakennuslautakunta on tehnyt päätöksen 
Blominmäen luolaston rakennusluvasta 26.3.2015. 
Lupapäätöksestä ei valitettu. Valmistelutyöstä maksettiin Es-
poon kaupungille 357 000 € rakennusvalvontamaksua.
· Luolaston louhintaurakan tarjousten viimeinen 
jättömahdollisuus oli 1.6.2015 klo 9:00.
· Blominmäen puhdistamon ja viemäritunneleiden 
louhintatöiden rakennuttajakonsultin tarjousten viimeinen 
jättömahdollisuus oli 26.5.2015 klo 10:00. 356
Projektinaikaiselle asukasyhteistyölle on oma nettisivu:
https://hsy.fi/fi/asiantuntijalle/vesihuolto/jatevedenpuhdistus/
blominmaki/Sivut/asukasyhteistyo.aspx
Edellä mainittujen tiedotus- ja infotilaisuuksien lisäksi myös 
tutustumistilaisuuksia järjestetään alueen asukkaille koko pro-
jektin ajan. Tutustumiskäyntejä on järjestetty myös eri asukasti-
laisuuksien aikana Asukastilaisuuksissa on ollut 12-50 asukasta 
paikalla ja tilaisuuksia on järjestetty 2014 alkaen noin puolen 
356 https://www.hsy.fi/fi/asiantuntijalle/vesihuolto/jatevedenpuhdistus/blomin
maki/rakentaminen-etenee/Documents/Blominm%C3%A4ki_tilanneraport-
ti_2_2015.pdf	(luettu	17.8.2016).
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vuoden välein. Ensimmäisessä tilaisuudessa 25.11.2014 oli eni-
ten asukkaita paikalla ja 6.10.2015 vähiten 357
Toukokuussa 2016 HSY Blominmäen uutiskirje asukkaille 
2/2016358 kertoi, että  puhdistamon louhinnat ovat käynnissä ja 
viemäritunnelien louhinnat osin jo alkamassa. Viemäritunneli-
linjauksia hiottiin paraikaa ja että luolaston louhintatyöt jatkuvat 
Blominmäessä ja viemäritunnelien rakentaminen on osin alka-
massa. Finnoossa metroaseman ja radan louhintaurakkaan on 
liitetty pieni osuus myös viemäritunnelien louhintaa. Työt ovat 
juuri alkaneet ja jatkuvat noin vuoden.
Tunnelien yleissuunnitelmasta on saatu palautetta viran-
omaisilta ja kiinteistönomistajilta, joiden tonttien alle tunnelin 
on suunniteltu sijoittuvan. Olemme paraikaa suunnittelijoiden 
kanssa tarkistamassa, missä määrin suunnitelmia on tarpeen ja 
mahdollista muuttaa. Lopullinen sijainti yritetään saada kohdil-
leen kevään tai viimeistään kesän aikana lukuun ottamatta Ou-
rivuoren ratkaisuja, joille tarvitaan aikaa vähintään alkusyksyyn.
Tunnelilouhintojen pikaista aloittamista Mikkelästä etelään 
selvitettiin jo 2016, muilta osin tunnelien louhintatyöt alkavat 
vasta vuonna 2018. Luolastolouhinnoista oli jo lähes neljännes 
tehty elokuussa 2016 ja urakoitsija sai viikolla 17 avattua maan-
alaisen yhteyden Blominmäen ja Mikkelänkallion tukikohdan 
välille, joten siellä pystyy liikkumaan työmaiden välillä kallion si-
sällä, mikä vähentää osaltaan työmaaliikennettä kaduilla. Pysty-
kuiluja on tehty kolme lisää, ne toimivat ilmanvaihtoaukkoina ja 
357 https://hsy.fi/fi/asiantuntijalle/vesihuolto/jatevedenpuhdistus/blominmaki/
Sivut/asukasyhteistyo.aspx	(luettu	17.8.2016).
358 Ibid.
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tarvittaessa pelastusreitteinä. Louhintatyömaan yhteyshenkilö, 
projekti-insinööri Jukka Meriläinen (Lemminkäinen Infra) ker-
toi työmaakuulumisia elokuussa 2016: 
Miten louhintatyö etenee?
Luolastolouhinoista on tehty lähes neljännes. Louhinta etenee 
kiivaalla tahdilla viiden porajumbon voimin ja yli 100 työnte-
kijän työpanoksella. Töitä tehdään kolmessa vuorossa arkisin. 
Viikonloppuisin tehdään lähinnä lujitus- ja tiivistystöitä.
Turvallisuuteen panostamme työmaallamme erittäin paljon. 
Suunnittelemme jokaisen räjäytyksen erikseen tietokoneohjel-
malla. Tietokoneohjelman avulla tehdään poraus- ja panostus-
kaavio, johon on merkitty porauspisteet. Poraus- ja panostus-
kaavio-ohjelmisto syötetään tietokoneohjattuun porajumboon, 
joka poraa tulevat reiät ennalta laaditun kaavion mukaisesti. 
Räjäytyksiä seuraamme etäluettavilla tärinämittareilla ja tar-
vittaessa hienosäädämme poraus- ja panostuskaavioita tar-
peen mukaan, mittareiden antaman datan perusteella. 359
Miten työ on vaikuttanut alueella? 
Olemme saaneet ympäristön asukkailta jonkin verran kyselyjä 
tärinöistä ja äänistä, joita louhinnasta syntyy. Louhintatahti 
on kiivas eikä tärinää ja ääniä pysty louhintatyössä valitetta-
vasti välttämään. Teemme parhaamme, että aiheutuva häiriö 
359 Ibid.
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olisi mahdollisimman vähäinen ja huolehdimme tarkasti, että 
tärinä ja melu säilyvät niille määriteltyjen raja-arvojen sisällä.
Espoon kaupunki on sijoittanut Blominmäelle lisäksi pölyn 
muodostumista seuraavan ilmanlaadun mittauspisteen. Lä-
hikatuja puhdistamme harjakoneella ja vesitykkiautolla sään-
nöllisesti sekä Blominmäessä että Mikkelänkalliossa. 360
Mitä työmaalla tapahtuu seuraavaksi?
Blominmäen ja Mikkelänkallion välisen maanalaisen yhte-
yden myötä louhinta ja räjäytykset lisääntyvät Blominmäen 
puolella. Koska olemme jo varsin syvällä kallion sisällä, melu 
ja tärinä tuntuvat ja kuuluvat kuitenkin jo vähemmän kuin 
aiemmin. Tähän mennessä olemme louhineet pelkästään tilan 
kattoperiä, alkukesästä aloitamme syvennyslouhinnat luolas-
tossa. 361  
Lokakuun 2016 lopussa vt.toimialajohtaja Tommi Fred kertoi 
hankkeen tilanteesta näin: 
”Blominmäen puhdistamossa panostamme vesistöä rehevöit-
tävien typen ja fosforin poistoon. Ravinnekuormitus pienenee 
oleellisesti nykyisestä puhdistamon käynnistyessä. Kiinnitäm-
me myös erityistä huomiota energiatehokkuuteen ja uusiutu-
van energian tuotantoon.
 Ravinteiden poiston lisäksi tutkimme parhaillaan fosfori- ja typ-
piravinteiden talteenottoa suoraan puhdistusprosessista Viikin-
360 https://hsy.fi/fi/asiantuntijalle/vesihuolto/jatevedenpuhdistus/blominmaki/
Sivut/asukasyhteistyo.aspx	(luettu	17.8.2016).
361 Ibid.
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mäen jätevedenpuhdistamolla. Tavoitteenamme on ottaa ravin-
teet talteen suoraan lannoitekäyttöön sopivassa muodossa.
Blominmäen puhdistamon rakennustyöt etenevät aikataulus-
saan ja laitos valmistuu 2020. Meneillään olevista luolastolouhin-
noista on tehty jo noin puolet.Luolastoon sijoittuvat puhdista-
Kuva 6.4. Havainnekuva vuodelta 2016 Blominmäen kalliopuh-
distamosta, HSY.
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mon eri prosessivaiheet. Uusi puhdistamo varmistaa tehokkaan 
jäteveden puhdistuksen pitkälle tulevaisuuteen. ”362 Ks.kuva 6.4.
6.11. Asiantuntija-arviot hankkeesta
Asiantuntijahaastattelut valikoiduille asiaan perehtyneille asian-
tuntijoille Espoon puhdistamohankkeesta ja jätevedenpuhdis-
tuksen (jvp) suurista ratkaisuista toteutettiin syys-lokakuus-
sa 2016 asian edettyä jo pitkälle rakennusvaiheeseen. Tässä 
vaiheessa kysyttiin seuraavia asioita:
Mitä mieltä olet:
1. Alueellisista suurista jätevedenpuhdistamoista? Hyödyt ja 
haitat vrt. pienemmät paikalliset puhdistamot?
2. Vesihuollon keskittämisestä suurempiin yksiköihin kuntara-
jat ylittäen vs. yhteistyö sopimuspohjaisesti kuntarajojen yli? 
3. Kalliopuhdistamoista? Niiden edut/haitat vs. perinteiset rat-
kaisut? 
4. Poliittisesta päätäntäprosessista, jossa näistä asioista teh-
dään kunnissa ratkaisuja?
5. Miten itse ratkaisisit jätevedenpuhdistuksen kasvukeskuk-
sissa tulevaisuudessa, etenkin pk-seutu?
6. Mitkä ovat olleet mielestäsi kolme keskeisintä ratkaisua pk-
seudulla jvp-historiassa? 
7. Mitkä ovat keskeisimmät haasteet jvp pk-seudulla tulevai-
suudessa?
8. Mitä muuta haluaisit kertoa tähän asiaan liittyen?
362 http://hsy-2015.mailpv.net/a/s/23546444-914d715ef77d7e5561a
7547123deea97/1405263 (luettu 24.10.2016).
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Näin vesihuollon pitkän aikavälin kehityspoluista väitellyt ja 
kymmeniä tutkimuksia tehnyt tekniikan tohtori Riikka Rajala 
summaa edut ja haitat alueellisista suurista jätevedenpuhdista-
moista: 
”Hyödyt: tasaisempi jätevedenlaatu eli puhdistusprosessi hel-
pommin hallittavissa ja kestää ”iskuja”. Haitat: pumppauslin-
jat, ovatko järkevän pituisia ja menevätkö alamäkeen vai mak-
setaanko ylämäestä?” 363
Vesihuollon keskittämistä suurempiin yksiköihin kuntarajat ylit-
täen vs. yhteistyö sopimuspohjaisesti kuntarajojen yli Rajala ar-
vioi näin:
”Tilanteen mukaan. Toisaalla parempi, että yksi ”hallinto” 
päättää asioista: päätösten nopeus (toivottavasti). Sopimus-
pohjaisessa puolestaan varmistetaan enemmän paikallisten 
asukkaiden kuuleminen. Homma pysyy oman kunnan hal-
lussa- ajatus, jolloin ehkä asukkaitakin kiinnostaa enemmän 
jätevesiasiat. Kiinnostusta taas tarvitaan, että kunnassa ym-
märretään jätevesipuolenkin rahan tarve eikä sitä käytetä tu-
lonlähteenä kaupungin muihin menoihin.” 364
Kalliopuhdistamojen etuja ja haittoja vs. perinteiset ratkaisut 
hän luonnehtii seuraavasti:
”Pidän hyvin suunnitelluista ja hoidetuista kalliopuhdista-
moista. Kun paikka on oikein valittu, niin edut avopuhdista-
363 Rajala R.11.10.2016.
364 Rajala R.11.10.2016.
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moihin ovat hyvät. Se on sitten eri asia kuinka kaukaa tuollai-
seenkaan puhdistamoon kannattaa jätevesiä johtaa.” 365
Rajala arvioi poliittista päätäntäprosessia kunnissa seuraavasti:
”Eiköhän ratkaisu tehdä aina parhaan tietämyksen mukaan. 
Haasteena onkin saada päättäjille se oikea tieto päätösten 
pohjaksi.” 366 
Pk-seudun jätevedenpuhdistuksen kasvukeskuksissa tulevaisuu-
dessa, etenkin pk-seudulla, hän ratkaisisi näin:
”PK seudulla keskittäisin muutamaan isompaan puhdista-
moon kuten siellä nyt tehdäänkin.” 367
Rajala summaa kolme keskeisintä ratkaisua pk-seudulla jvp-his-
toriassa: 
”I. Päätettiin puhdistaa kaikki jätevedet II. Päätettiin kerätä 
jätevedet yhteen puhdistamoon ja nyt kahteen (tulevaisuudes-
sa kolmeen) puhdistamoon III. Ollaan oltu aktiivisesti kehittä-
mässä uusia tekniikoista.” 368
Johtava asiantuntija Jyrki Laitinen (Vesihuolto / Suomen ympä-
ristökeskus SYKE) vastasi 16.9.2016 kysymyksiin seuraavasti:
”Suuruuden ekonomia näkyy melko selvästi kun tarkaste-
lee puhdistustulosta ja kustannusta euroa/m3 tai euroa/
poistettu BOD kg. Pienten paikallisten etuna, että ei tar-
365 Rajala R.11.10.2016.
366 Rajala R.11.10.2016.
367 Rajala R.11.10.2016.
368 Rajala R.11.10.2016.
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vitse rakentaa pitkiä siirtolinjoja ja on joustavampaa. Pie-
nissäkin pitää varautua ja rakentaa vaihtoehtoisia reittejä 
naapuripuhdistamoille.”369
Laitinen arvioi vesihuollon keskittämisestä suurempiin yksiköi-
hin kuntarajat ylittäen vs. yhteistyö sopimuspohjaisesti kuntara-
jojen yli seuraavasti:
”Mielestäni tämä on aivan sama, joillekin sopii toinen malli ja 
joillekin toinen. Suomen pirstaloituneessa vesihuoltolaitosken-
tässä pääasia olisi että saataisiin yhdistettyä voimia jollakin 
tavalla.” 370
Laitinen näkee kalliopuhdistamoilla paljon etuja avopuhdista-
moihin verrattuna, mutta myös yhden haitan:
”Kalliopuhdistamoilla on saatu hyvin hajuhaitat estettyä, pro-
sessilämpötila on helpompi pitää riittävänä ja saadaan maa-
alueita muuhunkin käyttöön. Haittana investointikustannus. 371
Alaa koskevasta poliittisesta päätäntäprosessista kunnissa hän 
toteaa seuraavasti:
”Vesihuollossa on kyse ympäristöstä, terveydestä, tekniikasta ja 
taloudesta, joten se aiheuttaa monenlaista poliittista mielen-
kiintoa. Ensisijaisesti tulisi kuitenkin pitää mielessä turvalli-
nen talousvesi ja ympäristön ja terveyden kannalta turvallinen 
369 Laitinen 16.9.2016.
370 Laitinen 16.9.2016.
371 Laitinen 16.9.2016.
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jätevesihuolto. Joskus tuntuu siltä, että näitä asioita ei ajatella 
vesihuollosta, sen investoinneista ja maksuista päätettäessä.” 372
Entä miten itse ratkaisisit jätevedenpuhdistuksen kasvukeskuk-
sissa tulevaisuudessa, etenkin pk-seudulla?
”Suurina pistekuormittajina puhdistamoiden ja verkostojen tu-
lisi toimia mahdollisimman hyvin ja riskittömästi. Tällöin mie-
lestäni keskitetty ratkaisu on teknisesti ja taloudellisesti paras. 
Puhdistamoiden sijoittelu on myös aina ongelmallista, jolloin 
niiden vähäinen lukumäärä helpottaa maankäytön suunnitte-
lua. Suuren puhdistamon kohdalla voidaan tekniset yksityis-
kohdat viedä pisimmälle, saada paras mahdollinen puhdistus-
tulos ja toteuttaa purkupiste ympäristön kannalta parhaalla 
mahdollisella tavalla. Merkittävin ongelma tällä hetkellä on 
lietteen käsittely ja kierrätys/loppusijoitus. Se tulee kasvukes-
kuksissa olemaankin ongelma, koska lietettä joudutaan joka 
tapauksessa kuljettamaan paikasta toiseen jossakin muodossa 
eikä käyttökohteita ole välttämättä lähellä. ” 373
Kolme keskeisintä ratkaisua pk-seudulla jvp-historiassa ovat 
Laitisen mukaan:
- kattavan viemäriverkoston rakentaminen
- biologis-kemiallisten puhdistamoiden rakentaminen
- Viikinmäen puhdistamon rakentaminen.374
372 Laitinen 16.9.2016.
373 Laitinen 16.9.2016.
374 Laitinen 16.9.2016.
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Jukka Piekkari vastasi 23.9.2016 kysymyksiin seuraavasti:
”Keskeinen tekijä jäteveden puhdistuksessa on suuruuden eko-
nomia, jonka jäteveden puhdistuksen keskittäminen tuo. Jä-
teveden puhdistuksen kustannukset laskivat oleellisesti silloin 
kun se siirrettiin Viikinmäkeen. Mielestäni olisi aika hirveää, 
jos Uudellamaalla olisi pitkin metsiä jätevedenpuhdistamoita 
ja jätevedet purettaisiin jokiin. Keskittämällä jätevedenpuh-
distus yhteen puhdistamoon ja johdettaessa purkuvedet pitkää 
tunnelia pitkin merelle vaikutukset ovat paremmin hallittavis-
sa.
Keskittämällä jätevedenpuhdistus suurempiin yksiköihin 
nämä yksiköt hyötyvät suuruuden ekonomiasta. Ennen kaikkea 
työnantaja on houkuttelevampi, joten henkilöstöä on ehkä pa-
remmin hankittavissa. Myös asiantuntijuutta voidaan jossain 
määrin hankkia enemmän mitä suurempia kokonaisuuksia 
muodostetaan.
Seudullinen yhteistyö on tietysti molemmissa malleissa mah-
dollista, mutta sopimuspohjaisessa mallissa saattaa tapahtua 
osaoptimointia, mikä mielestäni ei ole hyvä asia. Esimerkiksi 
päävesijohto Helsingistä Espoon suuntaan ei ehkä olisi toteutu-
nut sopimuspohjaisessa mallissa, mutta nyt kun olemme yhtä 
laajaa organisaatiota, asioista ajatellaan eri tavalla ja hanke 
on pystytty toteuttamaan. En kumminkaan pidä sopimuspoh-
jaista mallia sinänsä huonona. Jos tätä organisaatiota vielä 
laajennettaisiin, kuten esim. Kirkkonummen suuntaan, voisi 
se aivan hyvin tapahtua sopimuspohjallakin. Tässä tapauk-
sessa sopimuspohjainen malli voisi olla jopa parempi, koska 
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Kirkkonummi ei ollut HSY:n perustamisneuvotteluissa muka-
na. Edessä saattaisi olla monimutkaiset neuvottelut ehtojen ja 
mm. omistusosuuksien uudelleen sopimiseksi. Ei ehkä ole tar-
koituksenmukaista yrittää saada koko maakunnan vesiasioita 
saman organisaation alle.”375
Piekkari näkee kalliopuhdistamoilla paljon etuja avopuhdista-
moihin verrattuna:
”Kun avopuhdistamo viedään maan päältä kallion uumeniin, 
tulee laitoksen huolto ja operointi huomattavasti helpommaksi 
ja sitä kautta edullisemmaksi. Lämpötilaolosuhteet ovat kalli-
on sisällä tasaiset, mikä tarkoittaa puhdistusprosessin toimi-
mista paremmin, tehokkaammin ja luotettavammin. Kaikki 
huoltotoimenpiteet ovat huomattavasti helpommin tehtävissä 
kuin avopuhdistamoiden jäisissä ja lumisissa pakkasolosuh-
teissa, missä esimerkiksi kaapimet monet muut laitteet jääty-
vät helposti. Suomenojan jätevedenpuhdistamolla joudutaan 
näiden haasteiden parissa kamppailemaan vielä muutama 
vuosi kunnes toiminta siirretään arviolta vuonna 2020 Blo-
minmäen uuteen kalliopuhdistamoon.
Blominmäen rakentamisen ajoitus näyttää onnistuneen erin-
omaisesti. Louhintakapasiteettia vapautui juuri sopivasti 
Tampereen ohikulkutien rantatunnelityömaalta, minkä ansi-
osta saimme päälouhintaurakan noin 25 % kustannusarviota 
alemmalla hinnalla. 
375 Piekkari 23.9.2016.
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Muualta saatujen kokemusten perusteella puhdistamon raken-
taminen kallion sisään ei Suomen olosuhteissa ole missään ni-
messä elinkaarikustannusten osalta ainakaan kalliimpaa kuin 
maan päälle rakennettaessa, vaikka näin usein väitetäänkin. 
Muun muassa rakennusteknisissä töissä ja itse käytössä synty-
vät säästöt ovat merkittäviä. Lisäksi louhinnasta syntyvä kivi-
aines voidaan hyödyntää muussa rakentamisessa.
Hajuhaittoja pystytään kalliopuhdistamoissa hallitsemaan 
paremmin kuin avopuhdistamoissa, joissa hajuille ei voida 
tehdä juuri mitään, jos niitä on syntyäkseen. Kalliopuhdista-
moissa kaikki kaasut pystytään keräämään puhdistamon si-
sältä, käsittelemään ja johtamaan savunpoistopiipun kautta 
ulos ja varmistamaan siten mahdollisten hajujäämien tehokas 
haihtuminen.
Kalliopuhdistamo on sinänsä myös energiatehokas, sillä se on 
tasaisen lämmin tila, joka ei juurikaan kaipaa lisälämmittä-
mistä.” 376
Näin Piekkari arvioi poliittista päätäntäprosessia: 
”Tämä on hyvä kysymys, koska viime kädessä suunnitellun 
puhdistuslaitoksen sijainti ja sitä kautta myös kustannukset 
sitoutuvat poliittisessa päätöksenteossa. Espoon puhdistuslai-
toksen tapauksessa ”not in my backyard”-ilmiö vaikutti siihen, 
ettei laitosta voitu sijoittaa vesihuoltojärjestelmän kannalta 
optimaaliseen paikkaan. Huomattavia lisäkustannuksia syn-
tyy mm. tulo- ja purkutunneleiden pituuksien kasvusta sekä 
376 Piekkari 23.9.2016.
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hätäpurkujärjestelyiden monimutkaistumisesta puhdistamon 
sijaitessa kaukana meren rannasta. Oma suosikkipaikkani oli 
Länsiväylän varrella sijaitseva Sammalvuori, mutta sitä vas-
taan käytiin rajua poliittista kamppailua. Poliittisista päätök-
sistä seuranneet lisäkustannukset olivat ehkä noin parinkym-
menen miljoonan euron suuruiset.
Myös YVA-prosessi paitsi, että pitkitti suunnitteluprosessia, ai-
heutti sekin alkuperäiseen kustannusarvioon nähden ylimää-
räisiä kustannuksia. Toki nämä kustannukset näkyvät sitten 
aikanaan laadukkaana ja toimintavarmana puhdistuslaitok-
sena.
Monta kertaa on sanottu, että aikanaan Päijänne-tunnelia ei 
olisi koskaan saatu rakennettua, jos nykyinen YVA -lainsää-
däntö vuorovaikutusmenettelyineen olisi ollut voimassa. Ve-
denottamon ja tunnelin reitin varrella oli niin monta osallista, 
että yhteisymmärrykseen vedenoton ja johtamisen vaikutuksis-
ta ja niiden minimoimisesta olisi ollut lähes mahdoton pääs-
tä.  Toki lainsäätäjä lupaviranomaiset tarkoittavat vain hyvää 
antaessaan lupamääräyksiään, mutta joskus tästä aiheutuvat 
kustannukset voivat olla sietämättömällä tasolla. Kun päätök-
sentekoon kytkeytyy myös politiikka, ei lopputulos ole välttä-
mättä teknistaloudellisesti paras mahdollinen. Minulla ei ole 
antaa tähän mitään sen kummempaa lääkettä kuin painottaa 
keskustelun tärkeyttä myös näistä asioista suunnittelu- ja pää-
töksentekovaiheissa. Mutta viime kädessä nämä haasteet ovat 
demokraattisen päätöksenteon hinta. Näin järjestelmämme 
Suomessa toimii.” 377
377 Piekkari 23.9.2016.
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Piekkari summaa kolme keskeisintä ratkaisua pk-seudulla jäte-
vedenpuhdistuksen historiassa näin:
”Aikanaan 1960–70-luvulla Helsingin Vesi kehitti yhteistyössä 
Kemiran kanssa rinnakkaissaostuksen, joka on ollut siitä läh-
tien käytössä. Se oli uraauurtava asia jätevedenpuhdistuksen 
tehostamisessa.
Toinen tärkeä ratkaisu oli päätös keskittää jätevedenpuhdistus 
Viikinmäkeen, ja luonnollisena askeleena kolmantena mainit-
sisin typenpoiston, joka otettiin käyttöön sekä Viikinmäessä, 
että Suomenojalla hieman myöhemmin 1990 -luvulla.” 378
Dosentti, Unesco Chair, Tapio Katko vastasi 10.10.2017 seuraa-
vasti haastattelukysymyksiin:
Alueelliset suuret jätevedenpuhdistamot hän näkee näin: 
”Helsingin, Turun, Lahden ja Porin seudulle toteutettuina var-
maankin perusteltuja. Turussa sijainti on ideaalinen, Helsin-
gissä Espoon osalta ei, eikä Tampereellakaan Sulkavuori ole 
ihanteellinen (pumpataan jätevesiä ylävirtaan, joka on vastoin 
kaikkia järkevyyskriteereitä). 
Pitäisi olla prosessit, joiden kautta päästäisiin parempaan 
kokonaistulokseen. Nyt Nokia pystyi torppaamaan NIMBY-
ajatuksella todennäköisesti parhaimman paikan eli sijain-
nin alavirralla. On epäloogista, että myöhemmin Nokia tutki 
378 Piekkari 23.9.2016.
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mahdollisuutta liittyä hankkeeseen. Se torppaantui siihen, että 
se olisi vaatinut uuden YVAn.
Kalajokilaakso: Ehkä räikein esimerkki ylissuuresta ja haa-
voittuvasta  järjestelmästä, jossa on 120 km  pääviemäriä ja 
kaikki jätevedet johdetaan Kalajoelle. Jokilaakson taajamien 
vesihuollosta vastaavien mielestä olisi ollut järkevämpää sa-
neerata esim. 3 putsaria kuin rakentaa vain  yksi jättisuuri ja 
kalliit siirtoviemärit. 
Taustalla oli oletus, että hanke voidaan toteuttaa Valtion vesi-
huoltotyönä, jotka on nyt päätetty lopettaa. Ehkä on hyväkin, 
että on lopetettu, koska ainakin tässä tapauksessa syntyi ylisuuri 
järjestelmä Suomen oloissa. Että pikkuisen kriittisempää ja 
analyyttisempaa ajattelua sopisi toivoa. ”379
Katko toteaa vesihuollon keskittämisestä suurempiin yksiköi-
hin kuntarajat ylittäen vs. yhteistyö sopimuspohjaisesti kuntara-
jojen yli: 
”Sopimuspohjainen on joustavampi ja sitä toteutettu jo 
1950-luvun lopulta. Päinvastoin kuin eräät virkamiehet vie-
lä muutama vuosi sitten väittivät, Suomessa ylikunnallinen 
yhteistyö eri muodoissaan on edennyt varsin hyvin jos vertaa 
esim. Ruotsiin ja Coloradoon” 380
379 Katko 10.10.2016.
380 Katko 10.10.2016.
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Katko summaa kalliopuhdistamojen edut ja haitat seuraavasti:
”Edut: stabiilit sääolosuhteet. Haitat: voi maksaa maltaitakin. 
Mihin unohtui vaihtoehto kattaa puhdistamo ja tehdä hajun-
poisto?” 381
Näin hän kiteyttää poliittisen päätäntäprosessista, jossa näistä 
asioista tehdään kunnissa ratkaisuja: ”Osin aika epärationaalis-
ta.” 382
Entä miten itse ratkaisisit jätevedenpuhdistuksen kasvukeskuk-
sissa tulevaisuudessa, etenkin pk-seutu?
”Pk-seutu: varmaan ihan hyvä jatkossa kolmas kallioputsari 
Itäpuolelle jonnekin. Olisi kai ollut esim. Jyväskylässä ylikallis 
vrt. nyt saneerattavaan putsariin.” 383
Entä  mitkä ovat olleet kolme keskeisintä ratkaisua pk-seudulla 
jvp-historiassa? 
”I eka putsarikokeilu (Lahden jälkeen tai lähes samaan aikaan 
vuonna 1910);
II erillisviemäröintiin siirtyminen 1938 muistaakseni: mahdol-
listi jätevedenpuhdistuksen järkevästi ylipäätään;
III samoihin aikoihin tehty viemäröinnin yleissuunnitelma 
(aika varhain vrt.asiaan velvoittava vesilaki voimaan vasta v. 
1962. ” 384
381 Katko 10.10.2016.
382 Katko 10.10.2016.
383 Katko 10.10.2016.
384 Katko 10.10.2016.
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7. TULEVAISUUDENRESURSSEJA 
HISTORIALLISESTA YHTEISTYÖSTÄ 
7.1. Pitkän aikavälin kehitys
Espoon jätevedenpuhdistuksessa valinta Suomenojan hyväksi 
tapahtui lopullisesti vuosien 1961 ja 1962 vaihteessa. Jo tällöin 
vaihtoehtona oli ollut Mellstenin kalliopuhdistamo Haukilah-
dessa. Huomattava on, että Suomenojan valinnalla kalliopuh-
distamovaihtoehto unohtui yli 40 vuodeksi. Espoossa keskitetty 
jätevedenpuhdistus alkoi Suomenojalla vaatimattomalla rengas-
kanavalla, joka yhdistettiin vuonna 1963 lammikkopuhdista-
moon.  Näihin aikoihin tehtiin myös ensimmäiset historialliset 
jätevedenpuhdistuksen yhteistyösopimukset naapurikaupunki-
en kanssa. Mekaaninen puhdistamo valmistui vuonna 1969. 
Vuoden 1969 syksyllä valmistunut keskuspuhdistamo oli 
kauppalan siihen asti suurin yksittäinen rakennushanke.  Jäte-
vesien purkutunneli valmistui keväällä 1974 ja jätevedet voitiin 
johtaa kalliotunnelissa Gåsgrundet-saaren edustalle, jossa lai-
mentumisolosuhteet olivat selvästi edullisemmat kuin aikaisem-
malla purkualueella, Bodön selällä. Suomenojan puhdistamo 
oli valmistumisensa jälkeen asteittaisen kehittämisen ja raken-
tamisen kohteena. Vuonna 1975 otettiin käyttöön kemiallinen 
saostus ja  viisi vuotta myöhemmin biologinen prosessi. Vuonna 
1997 valmistunut typenpoistolaajennus sai Rakennusinsinööri-
liitolta vuoden 1998 rakennusinsinöörityökilpailun ensimmäi-
sen palkinnon. Puhdistustoiminnan kehittäminen on vaatinut 
paljon resursseja, mutta tunnustustakin on siis tullut. Vankka 
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satsaus yhteistyöhön ja tutkimustoimintaan on ollut keskeinen 
osa toimintastrategiaa. Espoon keskeiset jätevesienpuhdistuk-
sen päätökset on koottu taulukkoon 7.1. taustoineen ja päätök-
sistä aiheutuneine polkuriippuvuuksineen. Taulukkoon 7.2. on 
koottu keskustelussa esille nousseita kalliopuhdistamojen hyviä 
ja huonoja puolia sekä haastateltujen asiantuntijoiden nimeämät 
ylikunnallisen jätevesiyhteistyön hyvät ja huonot puolet. Taulu-
kossa 7.3 on esitetty 30 keskeistä päätöstä, linjausta ja polkuriip-
puvuutta Espoon jätevesihuollossa.
Taulukko 7.1. Jätevedenpuhdistuksen keskeiset päätökset, taustat ja aiheutuneet pol-
kuriippuvuudet. 
AJANKOH-
TA
PÄÄTÖS, VALINTA 
TAI TAPAHTUMA TAUSTA
POLKURIIPPUVUUS/ 
VAIKUTUS TULEVAAN
Marraskuu 
1954
Kunnanhallitus päätti 
tilata koko Espoota käsit-
tävän vesihuoltosuunnitel-
man Kajasteelta (vesi)  ja 
Hyömäeltä (viemäröinti).
Pilaantunut ympäristö, 
halu ottaa asia hoidetta-
vaksi, lakivelvoitteet.
Eri vaihtoehtojen esille 
tuonti ja arviointi. Riski että 
joku vaihtoehto jää tutki-
matta. Tulevaisuuden teknii-
kan kehitys ei tiedossa.
19.12.1955
Espoon kunnanvaltuusto 
päättää yleisistä vesihuol-
lon suuntaviivoista.
Tarve luoda pelisäännöt. Noudatettavat arvot ja aja-tukset.
Vuosien 
1961 ja 1962 
vaihde
Valinta Suomenojan hy-
väksi tapahtui lopullisesti, 
jolloin yhtiön hallitus hy-
väksyi Kaakkois-Espoon 
viemäröinnin yleissuunni-
telman.
Tarve ratkaista jätevesien 
puhdistus.
Kalliopuhdistamo, tekni-
sesti todennäköisesti paras 
vaihtoehto, unohtui yli 40 
vuodeksi.  Paikan valinta, 
kerran rakennettua puhdis-
tamoa ei voi helposti ilman 
kustannuksia siirtää paikasta 
toiseen. Myös viemärilin-
jojen rakentaminen tähtää 
jätevesien johtamiseen 
valittuun paikkaan. Valintaa 
edeltäneet vaihtoehdot hy-
lätään.
1962 Tapiola luopuu omasta jätevedenpuhdistamosta.
Espoossa tehdyt vie-
märöinnin ja jäteveden-
puhdistuksen päätökset 
vaikuttivat Tapiolan 
laajennussuunnitelmiin ja 
Asuntosäätiö luopui oman 
puhdistamon laajennuk-
sesta. 
Tapiolan puhdistamon vie-
märöinti siirrettiin vaiheit-
tain Suomenojalle vuosina 
1963 ja 1964.
1960-luvun 
alku
Espoossa tavoitteeksi 
asetettiin jätevesien 
johtaminen avomerelle 
pois rantavesistä. Espoon 
Vesihuolto Oy päättää 
siirtää puhdistamon ra-
kentamista.
Tavoitteena puhdistaa 
jätevedet mahdollisim-
man tehokkaasti ja johtaa 
kauaksi meren rannasta. 
Kaksi vaihtoehtoa toteu-
tukseen: 1. puhdistaa jäte-
vedet ensin tehokkaasti ja 
johtaa lähelle rantaa, ja ra-
kentaa purkuputkikauem-
maksi tämän jälkeen tai 2. 
rakentaa ensin purkuputki 
kauaksi merelle ja sitten 
keskittyä puhdistuksen 
tehostamiseen. 
Resurssien keskittäminen 
ensin jätevesien johtamiseen 
ja tämän jälkeen puhdistuk-
seen. Suomenojalle Suomen 
suurin jätevesilammikko 
1963.
1963
Purkutunneli neljän kilo-
metrin päähän rannasta 
Träskholmenin eteläpuo-
lelle valmistuu.
Länsi-Suomen Vesioikeus 
antoi luvan jätevesien 
johtamiselle, kun periaa-
teratkaisu puhdistamon 
sijoituspaikasta oli tehty. 
Ajatus siitä, että muuta-
man vuoden jätevesien 
johtaminen ei aiheuttaisi 
pysyviä haittoja.
Väliaikainen ratkaisu 
jätevesien purkamiseen.
1966
Kunnon	tunneli	7,5,	km	
rakennetaan vasta puhdis-
tamon jälkeen.
Taloudellisista syistä 
rakennettiin tunneli vasta 
puhdistamon 1. vaiheen 
jälkeen, joten aluksi jäte-
vedet johdettaisiin mereen 
väliaikaisin järjestelyin.
Väliaikainen ratkaisu jäteve-
sienpurkamiseen merelle.
1966
Yleissuunnitelmassa 
Espoon kauppalan alue 
jaettiin neljään pääviemä-
röintisuuntaan.
Ratkaisu Suomenojan 
puhdistamosta tehty. 
Jätevesien johtaminen 
puhdistamolle täytyy 
suunnitella ja päättää.
Suunnitelmien pohjalta 
rakennetaan toimiva vie-
märöintijärjestelmä, jonka 
muuttaminen eri tarkoitusta 
varten on kallista, hankalaa 
ja aikaa vievää.
Toukokuu 
1966
Kauppalan valtuusto hy-
väksyi esitetyn jäteveden-
puhdistamon yleissuunni-
telman.
Varsinainen puhdistamon 
suunnittelu ja urakka-
asiakirjojen valmistelu pääsi 
käyntiin.
3.5.1966
Sopimus Vantaan länsiosi-
en jätevesien johtamisesta 
Espooseen. 
Yleiset vaatimukset jä-
tevesienpuhdistukseen. 
Vantaa tehnyt oman 
strategisen päätöksen olla 
rakentamatta omaa jäte-
vedenpuhdistamoa, halu 
maksaa jätevesienpuhdis-
tuskulut naapurikunnalle.
Yhteistyö alkaa, viemärien 
rakentaminen jätevesien 
johtamiseksi Suomenojalle, 
sitoutuminen yhteisen puh-
distamon rakentamiseen, 
ylläpitoon ja kehittämiseen, 
lupaus hoitaa jätevedet 
jatkossakin.
5.5.1966	
Sopimus Kauniaisten 
jätevesien johtamisesta 
Espooseen puhdistetta-
vaksi.
Isomman jätevedenpuh-
distamon edut, Espoo joka 
tapauksessa kosketuksissa 
Kauniaisten jätevesien 
kanssa maantieteellisistä 
syistä, halu yhteistyöhön.
Jätevesiviemäreiden suun-
nittelu ja rakentaminen jäte-
vesien johtamiseksi Suome-
nojalle, kapasiteettivaraus 
Suomenojalta, Kauniaisten 
oma 1962 rakennettu  ren-
gaskanavapuhdistamo pois 
käytöstä.
1967
Otettiin käyttöön uusi 
pumppaamo ja painejohto 
edellisen rinnalle.
Kasvaneet jätevesimäärät.
Väliaikainen ratkaisu. 
Ohijuoksutuksia suoraan 
jätevesialtaasta mereen ei 
enää           tarvittu.
1969
Tiedettiin, että  jätevesien 
purkupaikkaa olisi siir-
rettävä noin neljän vuo-
den kuluttua lopulliseen 
purkauspaikkaan, minkä 
vaatimat investoinnit 
olivat suuret.
Lisääntyneet jätevesimää-
rät, väliaikaisten ratkaisu-
jen antama siirtymäaika 
läheni loppua.
Rakennettava pitempiaikai-
nen ratkaisu tai vielä yrittää 
jotain väliaikaista.
1969 Suomenojan jäteveden-puhdistamo valmistuu.
Tarve ratkaista jätevesien 
puhdistus.
Vaihto toiseen puhdistusrat-
kaisuun vaatii työtä, suun-
nittelua ja rahaa. Viemäröin-
tisysteemin muuttaminen 
ei tapahdu hetkessä. Rahaa 
vaatineen vaihtoehdon 
hylkääminen ei tapahdu 
hetkessä.
1969 Oma jätevesilaboratorio alkaa toimia.
Halu omaan tarkastus- ja 
kehitystoimintaan.
Ei suurta tarvetta ulkopuoli-
selle laboratoriotoiminnalle. 
Tarvitsee varoja toiminnan 
ylläpitämiseen.
23.6.1971
Espoon Kauppalan val-
tuusto hyväksyi kauppa-
lanhallituksen esityksen 
rakentaa Suomenojan 
jätevedenpuhdistamon 
purkujärjestelmäksi tun-
neliratkaisu. Tunnelin ra-
kentamisessa oli mukana 
myös Espoon Sähkö Oy. 
Aikaisemmat suunnitel-
mat ratkaista jätevesien 
puhdistaminen ja purka-
minen vesistöön.
Espoon kaupunki ja Es-
poon Sähkö Oy solmivat 
18.9.1972	sopimuksen	
Suomenojan puhdistamolta 
Gåsgrundetin saaren kautta 
merelle kulkevan purku-
tunnelin rakentamisesta ja 
käytöstä.
Tammikuu 
1972
Selvitystyö puhdistamon 
kehittämiseksi mekaanis-
kemiallis-biologiseksi.
Kehittynyt puhdistustek-
niikka. Halu olla mukana 
kehityksen kärjessä. 
Päätös esitettyjen vaihto-
ehtojen välillä. Valitaan 
tekniikka johon lähdetään 
mukaan. Esitettiin tilava-
raus typen poistoa varten. 
Aluevaraukset puhdistamon 
laajenemiseksi	500	000	
asukkaan tarpeisiin.
1974 Jätevesien purkutunneli valmistuu. 
Tehdyt ratkaisut 1960-lu-
vulla.
Jätevedet voidaan johtaa 
7,5	kilometrin	pituisessa	
kalliotunnelissa Gåsgrundet-
saaren edustalle. 
1974
Jäteveden käsittelyn pää-
tavoitteeksi asetettiin kau-
punginvaltuuston päätök-
sellä biologis-kemiallinen 
käsittely.
Tarve tehostaa puhdistus-
tulosta.
Laaja suunnitteluprosessi, 
jonka  aikana tehostettiin 
puhdistamon toimintaa otta-
malla käyttöön kemiallinen 
käsittely	vuonna	1975	sekä	
laajentamalla kemiallisen 
puhdistuksen kapasiteettia 
kaksinkertaiseksi vuonna 
1977.
1975
Otettiin käyttöön kemial-
linen saostus. 
Tarve parantaa puhdistus-
prosessia, kaupunginval-
tuuston linjaus 1974.
Prosessin ylläpito ja hoito.
1977 Puhdistusprosessin kapa-siteetti tuplaantuu.
Kaupunginvaltuuston 
linjaus 1974.
Antaa aikaa suunnitella 
tulevaisuutta.
1980 Biologinen prosessi. Kiristyvät puhdistusvaati-mukset. Prosessin ylläpito ja hoito.
19.12.1988
Sopimus Kirkkonummen 
kanssa Veikkolan jäteve-
sien johtamisesta Suome-
nojalle.
Maantieteelliset syyt. 
Sitovassa sopimuksessa 
säädellään yhteistyötä ja sen 
purkautumista tarkoin.
14.11.1990
Länsi-Suomen vesioikeus 
määrää ammoniumtypen 
ja kokonaistypen poistoa 
koskeva selvitys- ja suun-
nitteluvelvoitteen vuoden 
1995	loppuun	mennessä.	
Numeerisia tavoitteita ei 
typen osalta tässä vaihees-
sa esitetty.
Jätevedenpuhdistuksen 
yleinen kehitys, ala me-
nossa kohti typenpoiston 
vaatimusta.
Vaatii resurssia kehittää 
ja löytää oikea menetelmä 
typenpoistoon. Rahallinen 
satsaus, jota ei haluta heittää 
hukkaan.
1990-luvun 
alku
Tehostettu puhdistamon 
ohjaus ja säätö automa-
tiikka.
Yleinen tekniikan kehit-
tyminen.
Vapauttaa henkilökuntaa ru-
tiinitöistä jätevedenpuhdis-
tusprosessin kehittämiseen, 
jota tarvitaan typenpoisto-
vaatimuksen myötä.
1997 Typenpoisto. Lupavaatimus, suunnittelu ja rakennustyöt. Prosessin ylläpito ja hoito.
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1999
Kirkkonummen ja Espoon 
yhteinen suunnitelma 
johtaa Kirkkonummen 
keskustan jätevedet Es-
pooseen.
Kirkkonummen vanhen-
tunut, oma jätevedenpuh-
distamo. Päätös luopua 
siitä. Suomenojalla ka-
pasiteettia puhdistaa kys. 
jätevedet.
Kapasiteettivaraus Suome-
nojalle. Arvio, että puhdista-
mon kapasiteetti riittää vielä 
reilun kymmenen vuoden 
päähän.
13.12.2000
Sopimus Kirkkonum-
men kaikkien alueiden 
jätevesien johtamisesta 
Espooseen.
Kirkkonummen oma 
puhdistamo vanha ja tullut 
ns. tiensä päähän, tarve 
investoida ja remontoida 
tai johtaa jätevedet Es-
pooseen.
Kapasiteettivaraus Suome-
nojan puhdistuskapasiteetis-
ta, viemärilinjojen rakenta-
minen.
Marraskuu 
2004
Uusi runkoviemäri val-
mistui. 
Kirkkonummi luopuu 
omasta jätevedenpuhdis-
tamosta. 
Vuonna 2004 Suomenojalla 
puhdistettiin Espoon, Kau-
niaisten, Vantaan länsiosan 
ja Kirkkonummen jätevesiä. 
12.9.2006
Espoon kaupunginhallitus 
päättää   valita kallioon 
sijoitettavan puhdistamo-
vaihtoehdon jatkosuunnit-
telun pohjaksi. 
Tarve ratkaista jätevesien-
puhdistuksen tulevaisuus, 
Suomenojan puhdistamo 
ei täytä sille asetettuja 
laatu ja kapasiteetti vaati-
muksia.
Tavoitteeksi otettiin se, 
että puhdistamo valmistuu 
vuoden 2017 loppuun men-
nessä.
7.2. Tulevaisuuden vaikutukset ja kehityspolut
Kalliopuhdistamohanke päätettiin ottaa yksimielisesti jatkoke-
hittelyn pohjaksi Espoon kaupunginhallituksen kokouksessa 
12.9.2006: ”Jätevesien käsittely toteutetaan Suomenojan jäteve-
denpuhdistamolla nykyisin lupaehdoin vuoteen 2017 asti, jolloin 
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kalliopuhdistamo otetaan käyttöön.” Kaupunginhallitus kehotti 
samalla Espoon Vettä käynnistämään kalliopuhdistamon hanke-
suunnitelman laadinnan ja valmistelemaan jätevedenpuhdistus-
ta koskevan ympäristölupahakemuksen vuoden 2006 loppuun 
mennessä. Palveluliikelaitosten lautakunta oli 18.5.2006 pääty-
nyt yksimielisesti samaan ratkaisuun.
Kuva 7.1. Espoon vesihuollon yleiskuva. HSY huolehtii 1.1.2010 
alkaen myös Espoon vesihuollosta ja Espoon Vesi lakkasi olemas-
ta.
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Taulukko 7.2. Keskustelussa esille nousseita kalliopuhdistamojen 
hyviä ja huonoja puolia sekä haastateltujen asiantuntijoiden nimeä-
mät ylikunnallisen jätevesiyhteistyön hyvät ja huonot puolet.
KALLIOPUHDISTAMON 
HYVÄT PUOLET
KALLIOPUHDISTAMON 
HUONOT PUOLET
JVP YHTEISTYÖN HYVÄT 
PUOLET
JVP YHTEISTYÖN HUONOT 
PUOLET
Jätevedenpuhdistus sopii kallion 
sisään sijoitettavaksi.
Espoossa käytön aikana keskimäärin 
seitsemän raskasta ajoneuvoa 
vuorokaudessa.
Teknisesti järkevät ratkaisut. Byrokratia ja ylimääräinen työ 
sopimusten mukaisten velvoitteiden 
hoitamisesta kuten laskutus ja 
mittaamiset.
Virkistysalue maan päällä säilyy 
häiriintymättömänä alkuperäisessä 
tarkoituksessaan.
Rakennusvaiheen aiheuttamat haitat. Taloudellisuus, suuruudenekonomia: 
isompi yksikkö edullinen ja 
kustannustehokas verrattuna 
useampaan pieneen yksikköön.
Sopimusten tulkinta, siitä mahdolli-
sesti aiheutuvat ongelmat.
Häiriöt ympäristön asukkaille ja 
virkistyskäytölle ovat vähäiset
Kalliopuhdistamon louhinta-aikana 
kuljetetaan	päivittäin	enintään	250	
louhekuormaa. Ajoneuvomääräksi on 
arvioitu	kahden	vuoden	aikana	500	
raskasta ajoneuvoa päivässä.
Osaava henkilökunta, kokemuksen ja 
tiedon jako.
Pitkät siirtolinjat, siirtomatkojen 
hallitseminen on tekninen haaste.
Hajut saadaan helposti koottua ja 
poistettua.
Louhinnan jälkeen työmaalla käy 
päivittäin	noin	50	raskasta	ajoneuvoa,	
joka	tarkoittaa	25	käyntiä.	
Puhdistustulos. Hajuhaittoja joillain pumppaamoilla.
Melua ei kantaudu ympäristöön. Ajoneuvojen aiheuttamat vaarat esim. 
lapsille. 
Isommissa yksiköissä prosessia on 
helpompi hoitaa.
Suuren puhdistamon tilan tarve.
Kalliopuhdistamossa työskentely- ja 
huolto-olosuhteet paranevat. 
Asuntojen mahdollinen arvonalennus. Suomenlahden kannalta parempi. Suuren puhdistamon aiheuttamat 
haitat lähiympäristölle.
Prosessin lämpötila ja virtaama 
tasaantuvat.
Pitkät siirtolinjat. Ympäristösuojelullisesti ehdottomasti 
fiksuin	ratkaisu.
Jossakin ne rajayksikön 
rajakustannukset rupeavat olemaan jo 
negatiivisia.
Kalliopuhdistamo voidaan toteuttaa 
riittävän korkealla siten, että 
merivedenpinnan nousuun voidaan 
varautua.
Yhteistyö, pyritty hyödyntämään 
toisten tietoja ja jaettu sitä.
Suurilla puhdistamoilla 
päästään yleensä parempaan 
puhdistustulokseen kuin pienillä, 
samoin toimintavarmuus       isoilla 
laitoksilla on yleensä parempi.
Verkostopuolella yhteiset 
materiaalivarastot, kaikilla ei tarvitse 
olla esim. harvinaisempia venttiilejä 
varastossa, vaan haetaan tarvittaessa 
naapurista.
Kustannustehokkuus. Ympäristöviranomaisten tahto.
Järkevää ja tehokasta ja ympäristön 
kannalta paras ratkaisu.
Kokonaistaloudellisuus.
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KALLIOPUHDISTAMON 
HYVÄT PUOLET
KALLIOPUHDISTAMON 
HUONOT PUOLET
JVP YHTEISTYÖN HYVÄT 
PUOLET
JVP YHTEISTYÖN HUONOT 
PUOLET
Jätevedenpuhdistus sopii kallion 
sisään sijoitettavaksi.
Espoossa käytön aikana keskimäärin 
seitsemän raskasta ajoneuvoa 
vuorokaudessa.
Teknisesti järkevät ratkaisut. Byrokratia ja ylimääräinen työ 
sopimusten mukaisten velvoitteiden 
hoitamisesta kuten laskutus ja 
mittaamiset.
Virkistysalue maan päällä säilyy 
häiriintymättömänä alkuperäisessä 
tarkoituksessaan.
Rakennusvaiheen aiheuttamat haitat. Taloudellisuus, suuruudenekonomia: 
isompi yksikkö edullinen ja 
kustannustehokas verrattuna 
useampaan pieneen yksikköön.
Sopimusten tulkinta, siitä mahdolli-
sesti aiheutuvat ongelmat.
Häiriöt ympäristön asukkaille ja 
virkistyskäytölle ovat vähäiset
Kalliopuhdistamon louhinta-aikana 
kuljetetaan	päivittäin	enintään	250	
louhekuormaa. Ajoneuvomääräksi on 
arvioitu	kahden	vuoden	aikana	500	
raskasta ajoneuvoa päivässä.
Osaava henkilökunta, kokemuksen ja 
tiedon jako.
Pitkät siirtolinjat, siirtomatkojen 
hallitseminen on tekninen haaste.
Hajut saadaan helposti koottua ja 
poistettua.
Louhinnan jälkeen työmaalla käy 
päivittäin	noin	50	raskasta	ajoneuvoa,	
joka	tarkoittaa	25	käyntiä.	
Puhdistustulos. Hajuhaittoja joillain pumppaamoilla.
Melua ei kantaudu ympäristöön. Ajoneuvojen aiheuttamat vaarat esim. 
lapsille. 
Isommissa yksiköissä prosessia on 
helpompi hoitaa.
Suuren puhdistamon tilan tarve.
Kalliopuhdistamossa työskentely- ja 
huolto-olosuhteet paranevat. 
Asuntojen mahdollinen arvonalennus. Suomenlahden kannalta parempi. Suuren puhdistamon aiheuttamat 
haitat lähiympäristölle.
Prosessin lämpötila ja virtaama 
tasaantuvat.
Pitkät siirtolinjat. Ympäristösuojelullisesti ehdottomasti 
fiksuin	ratkaisu.
Jossakin ne rajayksikön 
rajakustannukset rupeavat olemaan jo 
negatiivisia.
Kalliopuhdistamo voidaan toteuttaa 
riittävän korkealla siten, että 
merivedenpinnan nousuun voidaan 
varautua.
Yhteistyö, pyritty hyödyntämään 
toisten tietoja ja jaettu sitä.
Suurilla puhdistamoilla 
päästään yleensä parempaan 
puhdistustulokseen kuin pienillä, 
samoin toimintavarmuus       isoilla 
laitoksilla on yleensä parempi.
Verkostopuolella yhteiset 
materiaalivarastot, kaikilla ei tarvitse 
olla esim. harvinaisempia venttiilejä 
varastossa, vaan haetaan tarvittaessa 
naapurista.
Kustannustehokkuus. Ympäristöviranomaisten tahto.
Järkevää ja tehokasta ja ympäristön 
kannalta paras ratkaisu.
Kokonaistaloudellisuus.
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Jukka Piekkari oli Espoon Veden toimitusjohtajana 1.4.2003–
28.2.2007, jonka jälkeen hän on toiminut Helsingin Veden johta-
jana ja 1.1.2010 alkaen HSY:n vesitoimialan johtajana. Hän ker-
toi alkuvuodesta 2006, että kaupungin jätevesihuollosta tehdään 
keväällä ja kesällä 2006 kauaskantoisia ratkaisuja: Suomenoja 
tarvitsi uuden ympäristöluvan ja sen kapasiteetti oli äärirajoil-
la.385
Piekkari taustoitti asiaa kaksi vuotta myöhemmin vuoden 
2008 alussa:
”Ihan selkeästi totta kai oli se oivallus siitä, että […] kalliotyyp-
pinen puhdistamo olisi paikallaan. Ajatus lähti siitä, että Suo-
menojan ympäristölupa oli päättymässä vuoden 2006 loppuun 
mennessä. Jotakin piti tehdä ja mietin strategiaa miten asiassa 
olisi järkevää edetä. Tiesin, että Suomenojan jätevedenpuhdis-
tamon toimintakuntoisena pitämisessä olisi omat haasteensa 
ja lisäksi lupaviranomainen luultavasti suhtautuisi tiukem-
min, kuin aikaisemmin.”386
Suomenojan puhdistamossa oli hyviä puolia, mutta myös puut-
teita:
”Ensinnäkin se on rakennettu hieman liian alas […] Ilmaston-
muutoksen myötä ovat tulleet nämä korkean meriveden ilmiöt. 
On varsin todennäköistä, että sellaiset ilmiöt tulevat toistu-
maan entistä tiheämpään tahtiin.[…] rantatontti, jolla voi-
si ehkä tehdä   muutakin kuin puhdistaa jätevesiä. […] Myös 
luontoasiat olivat mielessä, etenkin se lintulampi, joka tosin oli 
385 Kihl 2006.
386	Piekkari	J.	17.1.2008.
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syntynyt jätevedenpuhdistuksen myötä, on arvokas kokonai-
suus.” 387
Tässä vaiheessa oli täysi yksimielisyys siitä, että kalliopuhdis-
tamo on jatkokehittelyn pohja. 
Haastatteluissa kaikki keskeiset henkilöt totesivat, että kansa-
laiskeskustelu ja paikallispoliitikkojen kritiikki alkoi vasta kun 
puhdistamo piti sijoittaa oikeasti jonnekin. Tällöin teoriassa niin 
hyvästä ja kannatettavasta asiasta, jonka toteuttaminen oli yksi-
mielisesti hyväksytty kaikissa tarpeellisissa elimissä, tulikin yht-
äkkiä vastustettava, jopa pelottava asia. Piekkari totesi vuoden 
2008 alussa, että mikäli paikat olisivat heti alkuvaiheessa olleet 
esillä, olisi koko asian eteneminen ollut vaarassa:
“[…]tuohon päätöksentekoprosessiin miten tämä kalliopuhdis-
tamopäätös syntyi, niin on jälkeenpäin todettava, että siihen 
liittyi viisasta taktikointia. Ei puhuttu ollenkaan mistään tie-
tystä sijoituspaikasta siinä vaiheessa kun hanketta käynnis-
tettiin. Se ei ollut oleellista, vaan oleellista oli tehdäänkö puh-
distamo kallioon vai pyritäänkö se rakentamaan uusiksi sinne 
Suomenojalle avolaitokseksi.” 388
Jos paikka olisi ollut määrättynä kalliopuhdistamolle jo tuossa 
vaiheessa, ei päätöstä olisi tehty: 
“Päätöstä ei olisi tietenkään koskaan syntynyt. Keskustelu oli-
si jumiutunut sijaintipaikkojen ympärille. Asukasliikkeet ovat 
sen verran voimakkaita, että tuskin yksikään poliitikko olisi 
387	Piekkari	J.	17.1.2008.
388 Piekkari J. 17.1.2007.
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uskaltanut tehdä sellaista ratkaisua, että puhdistamo tulee jo-
honkin tiettyyn paikkaan.” 389
Jokinen totesi sijoituspaikka-asiasta alkuvuodesta 2008:
”Kyllähän me näytettiin ne kehittämissuunnitelma ja todettiin 
nämä  Sammalvuori, Eestinkallio ja Friisinkallio ja Mossas-
vedjeberget eli ei me niitä paikkoja siinä piiloteltu, mutta ei me 
niitä mitenkään erityisesti mainostettukaan. Että ehkä se joku 
meillä ajattelu, että helpompi tehdä ensin päätös ja sitten kat-
toa se sijaintivaihtoehto.”390
Piekkari kiteytti kalliopuhdistamohankkeen alkuvaiheen pää-
töksentekoprosessin ja sen vaikutukset seuraavasti:
”On oleellista aina isoja hankkeita käynnistettäessä miettiä 
etukäteen taktiikka, mihin päätös tulee nojautumaan. Mieti-
tään etukäteen minkälaisia asioista voi tulla vastaan.[…] kun 
periaatepäätökset on olemassa, niin silloin koneistohan toi-
mii sitten niiden päätösten mukaan ja tekee työtä käskettyä ja 
asiat menee eteenpäin. […] taktiikan kaksi kulmakiveä olivat 
ensinnäkin selkeä strategia ympäristöviranomaisten suuntaan, 
mikä rakennettiin jo lupahakemuksen valmistelun yhteydessä. 
[…] Sitten toinen kysymys oli se, ettei puhuttu mistään tietys-
tä sijaintipaikasta, vaan puhuttiin ylipäätään avopuhdistamo / 
kalliopuhdistamo vaihtoehdoista ja päätös pohjattiin niihin.” 391
389 Piekkari J. 17.1.2007.
390	Jokinen	P.	15.2.2008.
391 Piekkari J. 17.1.2007.
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Kalliopuhdistamon sijoituspaikkavaihtoehtojen tarkastelu 
aloitettiin siis jo kehittämissuunnitelmassa. Alustavasti haettiin 
rakentamattomia kalliomäkiä enintään neljän kilometrin pääs-
sä Suomenojan puhdistamosta. Lisäksi katsottiin, että uuden 
kalliopuhdistamon tulisi olla merenpinnan yläpuolella, jotta 
puhdistettu jätevesi voitaisiin johtaa painovoimaisesti mereen. 
Näillä kriteereillä tarkasteltiin yhdeksää vaihtoehtoa, joista ke-
hittämissuunnitelman perusteella jäi neljä kriteerit täyttävää 
vaihtoehtoa: Sammalvuori, Eestinkallio, Friisinkallio sekä Mos-
sasvedjebergen. Espoossa uuden puhdistamon esisuunnittelu 
nostatti ajoittain kiivastakin keskustelua. Kansalaismielipiteissä 
nostettiin vahvasti esille esille myös Suomenojan nykyisen puh-
distamon laajentaminen. 
Hankesuunnitelma valmistui kesällä 2007. Sen julkistamisen 
jälkeen Espoon Vedessä todettiin tarpeelliseksi käynnistää vuo-
rovaikutusprojekti. Vuorovaikutusprojektin avulla tuettiin sitä, 
että hankkeelle voitiin laatia mahdollisimman hyvä ympäristö-
vaikutusten arviointiohjelma. Asukkaiden ideoimia useita vaih-
toehtoja Espoon uuden jätevedenpuhdistamon sijoituspaikoiksi 
selvitettiin tarkemmin loppuvuodesta 2007. 
Projektipäällikkö Yli-Kuivila totesi hankkeen linjauksesta 
helmikuussa 2008, että kalliopuhdistamon vastustusta osattiin 
odottaa, mutta sen voimakkuus Yli-Kuivilan mukaan yllätti. Ul-
kopuolisen tarkkailijan silmin vuorovaikutusprosessi näytti kri-
tiikistä huolimatta aidolta hankkeelta, joka on antanut asukkaille 
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mahdollisuuden olla mukana vaikuttamassa jätevedenpuhdis-
tuksen ja oman asuinalueen tulevaisuuteen. 
Useita uusia mahdollisia sijoituspaikkoja nousi esille ja niistä 
tehtiin myös perusteelliset selvitykset merkittävin lisäkustan-
nuksin. Hankkeen kokonaisbudjetin kannalta lisäkustannukset 
eivät ole ratkaisevia. Laajalla ja avoimella vuorovaikutusproses-
silla on saatu todennäköisesti huomattavasti paremmin toteu-
tumaan demokratian henki kuin pelkällä virkamiesvalmistelulla 
olisi saatu. Tällaisessa suurprojektissa kuten kalliopuhdistamo-
hanke tai esimerkiksi metro on mahdotonta löytää kaikkia tyy-
dyttävää ja parasta mahdollista ratkaisua. Demokratiassakaan 
kaikkia ei voi saada tyytyväiseksi ja aina jää sijaa kritiikille. Se, 
että kritiikki vaikuttaa jotenkin päätöksiin tai että se huomioi-
daan ja että sitä on turvallista esittää, on merkki toimivasta de-
mokratiasta. Kunnallisessa demokratiassa kysymys on viime kä-
dessä konsensuksesta. 
Teknopessimististä asennetta ei juuri esiintynyt kansalaiskes-
kustelussa, mutta sen sijaan NIMBY oli erittäin selkeänä esillä 
valtaosassa keskustelua ja jopa poliitikkojen rivit rakoilivat tai pi-
kemminkin hajosivat tämän periaatteen mukaisesti puolueryh-
miä myöten. Historiallisessa kansalaiskeskustelussa vesihuollon 
rakentamisvaiheessa oli lähinnä tekno-optimistinen asenne ja 
siinä kritisoitiin lähinnä infrastruktuurin rakentamisen hitaut-
ta. Vuonna 2007–2008 käydyssä keskustelussa lähinnä haluttiin 
estää jätevedenpuhdistamon rakentaminen ”omalle takapihalle”.
Aito osallistumismahdollisuus päätöksentekoprosessiin vai-
kuttaa varmasti positiivisesti hankkeen tulevaisuudennäkymiin. 
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Mikään takuu hankkeen onnistumisesta se ei kuitenkaan ole, sik-
si monet asiat vaikuttavat tällaisiin laajoihin hankkeisiin ja niihin 
liittyviin prosesseihin. Huomioon olisikin otettava niin sanotut 
PESTEL-tekijät, eli pestel-analyysiin mukaan hyvin monta asiaa 
pitää huomioida, kuten esimerkiksi poliittiset, taloudelliset, so-
siaaliset, tekniset, ympäristö ja lailliset tekijät.
EU:n rahoittamassa tutkimushankkeessa WaterTime (www.
watertime.net) tutkittiin vesihuoltoon liittyvää strategista pää-
töksentekoa 29 eurooppalaisessa kaupungissa ja kehitettiin osal-
listuvan päätöksenteon hyviä käytäntöjä. WaterTime-projektin 
päätöksentekoa tukeva järjestelmä antaa toimintasuosituksia 
hyvän vesihuollon toimintatavoiksi.  Toimintasuositusten  mu-
kaan olisi muun muassa ”Yleisestä osallistumisesta olisi tehtävä 
keskeinen osa päätöksentekoprosessia”. Niiden mukaan ”Päätök-
sentekoprosessi hyötyy laajoista keskusteluista, joita käydään on-
gelmasta sekä vaihtoehdoista ja niiden arvioinnista, lisäämällä 
mahdollisten ratkaisujen lukumäärää”.392
Tämä kaikki toteutui suorastaan kirjaimellisesti Espoossa. 
Myös mainittu ”Vaaliprosessit voivat olla tärkeä yleisen osallis-
tumisen muoto. Ne voivat myös vahvistaa päätösten lainvoimai-
suutta: joissain tapauksissa vesikysymykset nousivat tärkeiksi 
vaalikysymyksiksi, ja vaalien lopputulos vaikutti merkittävästi 
seuraaviin päätöksiin.”393 
Tämänkin kohdan henki toteutui asukastilaisuuksissa ja kun-
nallisessa päätöksenteossa. Espoossa lähestyneet kunnallisvaalit 
392 http://www.watertime.net/wtmodel/good-practice2.asp?catid=1; 
luettu	12.3.2008.
393 Ibid..
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vaikuttivat osaltaan kalliopuhdistamohankkeen päätöksente-
koon, kun asukasaktiivit kyselivät ahkerasti poliitikkojen ja eh-
dokkaiden kantoja ja osallistumista puhdistamon päätösproses-
siin. 
Esille on myös noussut voimakkaasti vaihtoehto, että ”ei tehdä 
mitään”, ts. 0-vaihtoehto, joka tarkoittaisi, että pysytään Suome-
nojalla, jota saneerattaisiin odoteltaessa paikan ja puhdistamon 
käymistä liian pieneksi tai vanhentuneeksi. Tässä yhteydessä 
on hyvä palauttaa muistiin Nygårdin ajatus toiseksi parhaan 
vaihtoehdon valinnasta. Kuten hänen monet esimerkkinsä jäte-
huollosta ja Espoossa valinta Suomenojan hyväksi ja Mellstenin 
kalliopuhdistamon tappioksi vuosien 1961 ja 1962 vaihteessa 
osoittavat, väliaikaiseksi tarkoitetusta voi tulla hyvinkin pysyvä 
ratkaisu vuosikymmeniksi, vaikka tiedetään, että se ei ole pa-
ras vaihtoehto. Kalliopuhdistamo unohtui Espoossa yli neljäksi 
kymmeneksi vuodeksi. Vaihtoehto unohdettiin, koska valittiin 
”toiseksi paras vaihtoehto” eli Suomenoja. Suomenojalle tehdyt 
ratkaisut ja investoinnit sekä verkostot muodostivat merkittäviä 
polkuriippuvuuksia. Näin jättimäisiä investointeja ja teknisiä ra-
kennelmia ja –ratkaisuja ei voida ohittaa.
WaterTimen suositusten henki toteutui erinomaisesti myös 
kohdassa:
”Tiedonsaantia tulisi käyttää vahvistamaan yleistä osallistu-
mista ja avointa päätöksentekoa koko prosessin ajan. Poliitti-
nen aktiivis uusi       julkisessa prosessissa voi olla tehokas keino 
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saavuttaa tiedon julkitulo, sielläkin, missä muodollisia oikeuk-
sia tiedonsaantiin ei ole. ”394 
Tässä kohdassa aivan hankkeen alussa olisi ollut hieman paran-
tamista, mutta vuorovaikutusprosessin alettua vuoden 2007 lo-
pussa myös nämä asiat ovat toteutuneet. Voidaan hyvällä syyllä 
katsoa, että Espoon Vedessä on noudatettu hyvää hallintokult-
tuuria. Kokonaan toinen asia ja toisen tarkastelun väärti olisi se, 
miten paikalliset poliitikot ovat asiassa toimineet. Jo tämän pie-
nen analyysin, jossa poliittisten päättäjien toimet eivät ole olleet 
tutkimuksen ytimessä, perusteella näyttää, että kunnallispoliitik-
kojen toimintaa voi parhaallakin tahdolla kysymyksessä kutsua 
vain hämmentyneeksi ja päättämättömäksi. Päätökset olivat no-
peita ja linjakkaita siihen saakka, kunnes puhdistamo todella piti 
sijoittaa jonnekin eikä puhua asiasta vain teoriassa. Kun sijoitus-
paikka piti valita, alkoi hämmennys poliitikkojen keskuudessa. 
Näiltä osin voidaan todeta, että hyvä hallintokulttuuri ei edennyt 
poliittisten päättäjien tasolle vaan NIMBY vallitsi poliitikkojen 
keskuudessa ja hallitsi pitkälti myös keskustelua. Vesilaitoksen 
ts. Espoon Veden, avoin hallintakulttuuri vuorovaikutteisine 
nettisivuineen on näyttänyt mallia muulle kaupungin hallinnol-
le. Nykyisin ei voi olla liian avointa ja läpinäkyvää hallintoa, tämä 
on mielestäni hyvin oivallettu Espoon Vedessä. Toivottavaa on, 
että tämä avoimuus leviäisi myös muuhun kaupungin hallintoon 
ja päättäjiin. Myös toteutusvaiheessa osana HSY:n organisaatio-
394 http://www.watertime.net/wtmodel/good-practice2.asp?catid=1; 
luettu	12.3.2008.
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ta puhdistamohankkeella on ollut vuorovaikutteiset nettisivut ja 
aktiivista asukkaiden osallistuttamista hankkeeseen. 
Historiallinen polkuriippuvuus on hyvin selkeästi nähtävissä 
Espoon vesihuollossa ja erityisesti jätevedenpuhdistuksessa. Ai-
kaisemmat strategiset valinnat vaikuttavat keskeisesti nykyiseen 
vallitsevaan asiantilaan (taulukot 7.1 ja 7.2). Espoon vesihuollon, 
joka konkretisoitui Espoon Vetenä, voimavarat ovat kehittyneet 
historiallisessa kontekstissa, yhteydessä, jossa resurssien kumu-
loituminen on vaikuttanut siihen, millaisia resursseja nyt ja myös 
tulevaisuudessa on käytettävissä. Resurssit yksin eivät mahdol-
lista menestyksekästä tulevaisuutta vaan ne on kyettävä yhdistä-
mään oikeaan ja toimivaan strategiaan. 
Oikean strategian toteuttamisessa tarvitaan yhteistyötä ja 
osaavaa johtamista. Espoo on voinut käyttää omien resurssiensa 
lisäksi vesihuollossa myös naapurikuntien resursseja. Nyt tarkas-
telukohteena olevan jätevesienpuhdistuksen osalta tämä on tar-
koittanut sitä, että naapurikunnat ovat maksaneet osansa ja osin 
enemmänkin kuin osansa jätevesiensä puhdistamisesta ja var-
sinkin Suomenojan jätevedenpuhdistamosta. Näiden lisäresurs-
sien turvin historian saatossa kertyneet resurssit ovat mahdol-
listaneet nykyisen hyvän tilanteen pitkän tähtäimen strategisten 
päätösten avulla. Näistä strategisista päätöksistä yksi konkreet-
tisin näyttö ovat jätevesiä koskevat sopimukset naapurikuntien 
kanssa. Sopimukset ja niiden takana olleet päätökset ovat hyvin 
kaukonäköisiä ja kaikkia osapuolia sitovia. Ne osaltaan mahdol-
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listavat, että nyt valittavana on kehityspolkuja, joita kaikkialla ei 
ole käytössä (ks.taulukko 7.3). 
Myös valtio ja ympäristöviranomaiset ovat viime vuosikym-
menet tukeneet ja kannustaneet ylikunnalliseen yhteistyöhön 
jätevedenpuhdistuksessa. 
Espoossa voitiin 2008 valita ns. toivottava tulevaisuuden kehi-
tyspolku, jollainen voi olla Espoon säilyminen myös tällä sekto-
rilla valtakunnan kärkisijoilla tai jopa huipulla. Ilman yhteistyöl-
lä kerättyjä resursseja tämä tuskin olisi mahdollista. Yhteistyön 
purkaminen olisi täysin historiallisista kehityspoluista irrallaan 
oleva ratkaisu, joka monin tavoin olisi paitsi erittäin kallista, 
myös hyvin todennäköisesti tuhoisaa koko vesihuollon alueel-
liselle yhteistyölle. Tämä olisi ns. epätoivottava tulevaisuuden 
kehityspolku. Nähtäväksi tulevaisuudessa jää, miten vesitoimi-
alan kehittyminen ja vesilain kirjaimen ja hengen toteutuminen 
pk-seudulla HSY:n organisaation osana toteutuu. Lähtöasetelma 
oli erittäin huono vesihuollon kannalta, sillä alan asiantuntijoi-
den ja konsulttien vuosien selvitystyö hylättiin ja valittiin heidän 
mielestään huonoin vaihtoehto eli vanhaan YTV-organisaatioon 
yhdistäminen 1.1.2010 alkaen HSY-nimikkeen alle. 
Pitkää aikaväliä silmälläpitäen Espoossa on uskallettu roh-
keasti investoida vesihuoltoon, joka on olennaisin infrastruktuu-
ri ihmisten hengissä säilymisen kannalta. Perinteisesti Espoossa 
on panostettu vesihuoltoon yhdessä naapureiden kanssa siinä 
määrin, että kaupunki on ollut jopa kärkipaikalla vesihuollon 
monella osa-alueella. Tämä on ollut mahdollista vain, koska 
päättäjät ovat nähneet innovatiivisen vesihuollon henkilökun-
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nan tavoin koko kaupungin ja seudun parhaan vaativan parhaita 
mahdollisia ratkaisuja. 395
Tammikuussa 2008 esille nousseista vaihtoehdoista Blomin-
mäki valittiin lopulliseksi sijaintipaikaksi.   Valmistuttuaan vuon-
na 2020 se  puhdistaa peräti 400 000 asukkaan jätevedet.
Taulukko 7.3. 30 keskeistä päätöstä, linjausta ja polkuriippuvuutta 
Espoon jätevesihuollossa
1. Espoossa kunnanhallitus päätti tilata koko Espoota käsit-
tävän vesihuoltosuunnitelman marraskuussa vuonna 1954. 
Tästä strategisesti merkittävästä päätöksestä voidaan katsoa 
jätevedenpuhdistuksen järjestäytymisen alkaneen Espoossa.
2. Jätevesien puhdistukseen oli Espoossa esillä kaksi vaihto-
ehtoa 1960-luvulla. Piti tehdä päätös rakennetaanko ensin 
tehokas jätevedenpuhdistamo vai johdetaanko jätevedet 
ennen puhdistustehon nostamista kauemmas ulkomerelle. 
Käydyn keskustelun jälkeen päädyttiin jälkimmäiseen vaih-
toehtoon.
3. Keskeiset linjanvedot, kuten jätevesien käsittelyn keskitys ja 
asteittain tapahtunut tehostaminen sekä johtaminen avome-
relle, tehtiin jo 1960-luvulla. Tuolloin tehdyt aluevaraukset 
osoittautuivat myöhemmin tarpeellisiksi.
4. Valinta Suomenojan hyväksi ja kalliopuhdistamon tappioksi 
tapahtui vuosien 1961 ja 1962 vaihteessa, jolloin yhtiön halli-
tus hyväksyi Kaakkois-Espoon viemäröinnin yleissuunnitel-
man sekä päätti viemäriurakoista Tapiolasta, Niittykummun 
395 Juuti & Rajala 2007a.
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ja Matinkylän kautta Suomenojalle. Vaihtoehtona oli ollut 
mm. Mellstenin kalliopuhdistamo Haukilahdessa. Kallio-
puhdistamo, teknisesti todennäköisesti paras vaihtoehto, 
unohtui yli 40 vuodeksi.  
5. Suomenojan maasto keskuspuhdistamon paikkana katsot-
tiin sopivaksi keskeisen sijaintinsa vuoksi. Näin kokooja-
viemäreiden pituus           ei kasvanut tarpeettoman pitkik-
si. Alue oli myös riittävän suuri, jos puhdistamoa tarvitsisi 
myöhemmässä vaiheessa laajentaa. Alueen läheisyydessä ei 
myöskään ollut taajaa asutusta. 
6. Kalliopuhdistamoa pohdittiin ratkaisuksi Espoon jäteveden-
puhdistukseen ensimmäisen kerran jo vuonna 1961.
7. Jätevedenpuhdistuksen painopiste alkoi jo 1960-luvulla siir-
tyä Suomenojalle. Ensimmäinen puhdistamo oli 1960-luvun 
alussa rakennettu 840 metrin mittainen rengaskanava, joka 
yhdistettiin vuonna 1963 lammikkopuhdistamoon. 
8. Yleissuunnitelmassa jatkettiin jätevesien keskittämistä Suo-
menojalle ja samalla suunniteltiin mekaanisen puhdistamon 
rakentamista. 
9. Mittavat verkostotyöt tehtiin ylikunnallinen yhteistyö huo-
mioiden.
10. Jätevedenpuhdistamon suunnittelua jatkettiin vuonna 1965 
ja yleissuunnitelma valmistui toukokuussa 1966. Kauppa-
lan valtuusto hyväksyi esitetyn mittavan ja kauaskantoisen 
suunnitelman. 
11. Tällöin vuonna 1966 tehtiin selkeä strateginen päätös johtaa 
jätevedet tunnelilla kauemmaksi rannasta, jolloin pienempi-
kin puhdistus aluksi riittäisi. 
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12. Tunnelin rakentaminen olisi tuskin toteutunut ilman kunti-
en välistä yhteistyötä. 
13. Samalla tehty päätös Finnoonlahden pengertämiseksi Suo-
men suurimmaksi 22 ha puhdistuslammikoksi oli merkittä-
vä strateginen päätös, joka sitoi tulevia ratkaisuja. 
14. Samoihin aikoihin päätettiin myös yleissuunnitelmassa jakaa 
Espoon kauppala neljään pääviemäröintisuuntaan, joiden jä-
tevedet johdettaisiin Suomenojalle rakennettavaan puhdis-
tamoon. Lounais-Espoon eli Stensvikin-Kauklahden alueen 
yleissuunnitelma laadittiin vuonna 1965. Tämä päätös mää-
ritteli viemäröintialueet pitkälle tulevaisuuteen.
15. Vuoden 1969 syksyllä valmistunut jätevedenpuhdistamo oli 
kauppalan siihen asti suurin yksittäinen rakennushanke.
16. Aikaisemmat pienpuhdistamot teettivät kovasti työtä.
17. Pienpuhdistamojen tarkkailu oli työlästä eikä niiden puhdis-
tustehokaan ollut kehuttava. Myös muita haittoja oli varsin 
runsaasti. Pienpuhdistamot myös haisivat ja häiritsivät näin 
lähiseutujen asujaimistoa.
18. Suomenojan jätevedenpuhdistamon valmistuttua syys-lo-
kakuun vaihteessa 1969 alkoi myös jätevesilaboratorion toi-
minta. 
19. Naapurikunnat siis ovat olleet alusta alkaen olleet myös 
maksumiehinä Espoon jätevesiratkaisuissa. Synergiaedut 
ovat olleet paitsi luonnonsuojelullisia niin myös taloudelli-
sia. 
20. Espoon teknisen viraston päällikkö Lehtomäki totesi jo 
vuonna 1978, että kokemukset jätevesiyhteistyöstä ovat yk-
sinomaan myönteisiä. Espoo on siitä epäedullisessa asemas-
sa, että jätevedestä aiheutuvat harmit koituvat Espooseen. 
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”Vaikka naapurikunnat rakennuttaisivat omatkin puhdis-
tamonsa, olisi puhdistetut vedet laskettava joka tapauksessa 
Espoon edustalle.” Lehtomäki toteaa puhdistamon rakenta-
misen ja ylläpidon olevan edullisempaa suurena yhteislaitok-
sena kuin monen pienen erikseen. Espoo hyötyy myös siinä, 
että naapurikunnat osallistuvat pitkien pääviemärilinjojen 
rakentamiskustannuksiin.
21. Jätevesiasioista on varsin kiivaastikin keskusteltu Espoossa 
useaan eri otteeseen aina järjestäytyneen vesihuollon raken-
nusajoista asti. Alkuaikojen jälkeen seuraava yhteiskunnalli-
sen aktiivisen keskustelun aika jätevesiasioissa oli 1970-luku, 
joka koko Suomessa oli voimakasta ympäristöliikkeen ja – 
tietoisuuden nousukautta.
22. Jätevedenpuhdistuksesta on saatu myös merkittäviä tuloja 
naapurikunnilta. Laskutuksen perustana olevat sopimukset 
naapureiden kanssa on laadittu siten, että todelliset kulut 
korvataan. 
23. Tulot naapureilta ja osuudet rakennuskustannuksista autta-
vat Espoota näissä suurissa investoinneissa enemmän kuin 
naapureiden jätevesien varsinainen lisäkustannus Espoolle 
on. 
24. Erityisesti on huomattava, että Vantaa on osallistunut puh-
distamokapasiteetin rakentamiskustannuksiin suuremmalla 
osuudella kuin sen varsinainen osuus         jätevesistä on.  
25. Jo 1990-luvun alussa arvioitiin, että Suomenojan laskennalli-
nen kapasiteetti tulee täyttymään 2010-luvulla.396 
26. Vuoden 1998 alusta tuli kokonaistypenpoisto olla vähintään 
65 prosenttia vuosikeskiarvona laskettuna. Espoon Suome-
396 Puhdistamo ei toki ns. täyty, vaan mikäli puhdistettavaksi tulee laskennallis-
ta maksimikapasiteettia enemmän jätevesiä niin puhdistustulos laskee.
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nojan puhdistamo oli ensimmäinen jätevedenpuhdistamo 
Suomessa, jolle asetettiin typenpoistovelvoite.
27. Viemäriverkostoa rakennettiin nopeassa tahdissa. Ensim-
mäiset työt tehtiin 1950-luvulla. Vauhti kiihtyi 1965, jonka 
jälkeen viemäriverkkoa rakennettiin peräti 20–25 kilometriä 
vuosittain.
28. Kalliopuhdistamohanke päätettiin ottaa yksimielisesti jat-
kokehittelyn pohjaksi Espoon kaupunginhallituksen ko-
kouksessa. Kokouksessaan 12.9.2006 se valitsi Espoon jä-
tevedenpuhdistuksen kehittämissuunnitelmassa esitetyn 
kalliopuhdistamovaihtoehdon jatkosuunnittelun pohjaksi. 
Vuonna 2008 tehtiin päätös koko puhdistamon siirtämisestä 
kallioluolaan ja kallioluolan sijaintipaikasta käytiin kiihkeää-
kin keskustelua. YVA-prosessin aikana pääkaupunkiseudun 
toisen keskuspuhdistamon paikaksi valikoitui Blominmäki. 
Blominmäen jätevedenpuhdistamon rakentaminen käynnis-
tyi joulukuussa 2014.
29. Alueellinen, vapaaehtoinen yhteistyö on osoittautunut hy-
väksi malliksi. 
30. Vuonna 2010 tapahtui merkittävä poikkeama historiallises-
ta kehityspolusta kun Espoon, Vantaan, Helsingin ja Kauni-
aisten vesilaitokset yhdistettiin 1.1.2010 alkaen vastoin ve-
sihuoltoalan asiantuntijoiden ja konsulttien mielipiteitä ja 
taustaselvityksiä HSY:n alle. 
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7.3. Loppupohdinta ja pk-seudun jätevedenpuhdistuksen 
tulevaisuus
Pääkaupunkiseudun sopimuspohjainen ja vapaaehtoinen ve-
sihuollon yhteistyö, joka on noussut kaikkien osapuolten tar-
peista, on näyttävä esimerkki hyvin sujuneesta toimintamallis-
ta. Vesihuollon yhteistyö kattaa luontevasti koko veden syklin 
kaupungeissa alkaen vedenhankinnasta Päijänteen eteläpäästä, 
Asikkalanselältä päättyen jätevedenpuhdistamoille Viikinmäes-
sä Helsingissä ja Suomenojalle Espoossa. Näin mittavia ja hyvin 
toimivia ratkaisuja on vaikeaa ja kallista korvata uusilla, täysin 
eri lähtökohdista pohdituilla ratkaisuilla.
Suurinvestoinnit, joita naapurikaupungit ovat yhteisten etu-
jen nimissä osaltaan kattaneet jopa enemmän kuin ovat näitä in-
vestointeja käyttäneet, ovat hankkineet itsensä takaisin monin-
kertaisina, kun katsotaan asuinmukavuutta, kestävää kehitystä 
ja alueen kilpailukykyä. Kukapa kaipaisi ”haisevaa” kaupunkia 
takaisin? Siksi myös tulevaisuudessa vaaditaan pitkän aikavälin 
rohkeita strategisia päätöksiä, väliaikaiset ratkaisut eivät sovi 
etenkään edelläkävijälle, mutta eivät edes varman päälle pelaa-
jalle. 397 
Historiallisessa katsannossa parhaiksi ratkaisuiksi ovat kaikil-
la mittareilla Suomessa ja laajemminkin maailmalla osoittautu-
neet hyvin pitkällä aikavälillä tehdyt ratkaisut. Kun vesilaitoksia 
Suomessa ensimmäistä kertaa suunniteltiin, niiden suunnitteli-
jat ottivat huomioon mahdollisuuksien mukaan seuraavan sadan 
vuoden kehityksen. Ja kaukonäköiset päättäjät hyväksyivät tällai-
397 Juuti & Rajala 2007a; Juuti & Rajala 2007b.
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set ratkaisut. Pitkälti näiden ratkaisujen varassa lepää merkittävä 
osa Suomen nykyisestä hyvinvoinnista ja kilpailukyvystä. Olem-
meko edelleen yhtä hyvässä asemassa sadan vuoden kuluttua? 
Riittääkö rohkeutemme ja innovatiivisuutemme sinne asti? 398 
Entä millaisia haasteita jätevedenpuhdistukselle ja koko ve-
sihuollon tulevaisuudelle asettaa alkuvuodesta 2008 tehty po-
liittinen päätös Helsingin, Espoon ja Vantaan vesilaitosten yh-
distämisestä. Tässä päätöksessä ja siihen liittyvissä taustoissa, 
aikaisemmissa kariutuneissa vesilaitosten yhdistämishankkeissa 
ja niiden kaikkien tulevaisuuden vaikutuksissa olisi selkeää tar-
vetta jatkotutkimukselle. Vuoden 2010 alussa toteutettua fuu-
siota ja sen taustoja on käsitelty mm. tutkimuksessa Veden vai 
metropolipolitiikan ehdoilla?399
Miltä näyttää kirjoitushetkellä 2016 loppuvuodesta jäteve-
denpuhdistuksen tulevaisuus pk-seudulla? 
Näin Tapio Katko arvioi jätevedenpuhdistuksen tulevaisuutta 
pk-seudulla:
”Itäpuolella tullee kasvun kautta kapasiteetin  rajat vastaan. 
Kokonaisuutena vesiensuojelu Suomessa on edennyt hyvin. On 
ollut velvoittava vesilaki ja puhdistusvaatimukset. Ja erityises-
ti jätevesimaksulaki. Analogisesti väitän, että samankaltaista 
398 Ks. tästä tarkemmin  Juuti & Rajala 2007a; Juuti & Rajala 2007b; Juuti 
2001;	Juuti	&	Katko	2005;	Juuti,	Katko	&	Vuorinen	2007.
399 Juuti & Rajala 2011. Veden vai metropolipolitiikan ehdoilla. HSY Veden 
syntyprosessi ja sen taustat. Tampereen yliopisto 2011.
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”pakotetta” tarvitaan verkostojen saneeraukseen. On suoras-
taan naivia kuvitella, että tämä onnistuisi vapaaehtoisesti.” 400 
Jyrki Laitinen summaa keskeisimmät haasteet jätevedenpuhdis-
tuksen tulevaisuudessa pk-seudulla ja arvioi vesiosaamisen vien-
timahdollisuuksia:
”Puhdistamolietteiden käsittely, kierrätys ja loppusijoitus,  vie-
märiverkostojen ylläpito ja ylivuotojen vähentäminen.
 Suomen hyvää alan asiantuntemusta tulisi käyttää hyväksi 
ja kehittää paremmilla toimintamalleilla. Pienissä yksiköissä 
asiantuntemus häviää rutiinitöihin ja suuren laitosmäärän 
vuoksi kokonaisuutena tämä työmäärä on merkittävä. Kansal-
lisesti voitaisiin saada toimintaa kehitettyä niin, että oltaisiin 
kehityksen kärjessä pienillä kustannuksilla ja saataisiin panos-
tettua myös vesiosaamisen vientiin.”401
Jukka Piekkari arvioi loppuvuodesta 2016 alan tulevaisuutta 
näin:
”Seuraava askel tulee olemaan prosessien ja energiatehok-
kuuden edelleen parantamista. Tekniikka lääkejämien ja eri-
näisten mikropartikkelien hallintaan on sinänsä jo olemassa, 
mutta se on vielä toistaiseksi kallista. HSY on tähän mennessä 
onnistunut hyvin energiatehokkuuskysymyksissä, mutta niissä 
400 katko 10.10.2016.
401 Laitinen J.16.9.2016.
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on iso sarka ja paljon tehostamismahdollisuuksia valtakunnal-
lisesti.
Blominmäen jätevedenpuhdistamon rakentaminen käynnistyi 
joulukuussa 2014, ja hanke on edennyt poikkeuksellisen hyvin 
ja aikataulussa. Olemme kuitenkin koko ajan varuillamme sii-
tä, että jossakin vaiheessa tulee takaiskuja. Saimme louhinnan 
pääurakan edullisesti, ja nyt onkin toivottava, ettei yllätyksiä 
satu esim. kallion laadun suhteen ja, että muutos- ja lisätöiden 
määrä pysyy hallinnassa.
Tähän projektiin kannattaa ehdottomasti panostaa oman hen-
kilökunnan työpanosta mahdollisimman paljon, sillä tulemme 
itse käyttämään sitä vuosikymmenet. ”Hei me tehdään tätä 
meille itsellemme” –asenne on tärkeää.”402
Näin Piekkari ratkaisisi jätevedenpuhdistuksen kasvukeskuksissa 
tulevaisuudessa, etenkin pk-seudulla: 
”Olemme jo nyt hyvällä tiellä. Aikanaan, kun käynnistin kesäl-
lä 2005 keskustelun tarpeesta korvata Suomenojan avopuhdis-
tamo kalliopuhdistamolla, kirjoitin monessa yhteydessä, että 
sen toteutuessa ovat pääkaupunkiseudun jätevesikysymykset 
ratkaistu vuosikymmeniksi eteenpäin, olihan Viikinmäen kal-
liopuhdistamo valmistunut jo noin vuosikymmen aiemmin. 
Vuodet kuluvat kuitenkin nopeasti, ja keskusteluun on noussut 
vielä kolmannen kalliopuhdistamon rakentaminen Helsingin 
itäosiin. Uskallan nyt sanoa, että näillä ratkaisuilla pääkau-
punkiseudun jätevesihuolto tulee olemaan hyvällä mallilla 
402 Piekkari 23.9.2016.
265
Juuti P. S.   Historian hajuista tuoksujen tulevaisuuteen
aina 2000 –luvun ensimmäisen vuosisadan jälkipuoliskolle 
asti. 
Suurempi kysymys on kuinka paljon pääkaupunkiseutu voi 
tästä vielä kasvaa, ottaen huomioon, kuinka pieni maa Suomi 
on. Joustavuutta jätevesien käsittelyyn saadaan esimerkiksi sil-
lä, että puhdistamoiden valuma-alueita voidaan tarvittaessa 
muuttaa kulloistenkin kasvupainopisteiden mukaisesti.” 403 
Rajala arvioi pääkaupunkiseudun jätevedenpuhdistuksen tule-
vaisuutta seuraavasti:
”Keskeisimmät haasteet pk-seudulla tulevaisuudessa ovat ver-
koston ikääntyminen ja saneeraustarve. 
Tänään [lokakuussa 2016] voimme olla ylpeitä saavutetusta 
jätevedenpuhdistuksen tilasta ja tasosta pk-seudulla. Muiste-
taan pysyä kuitenkin kehityksen mukana ja lähteä ennakko-
luulottomasti kehittämään uusia ratkaisuja sekä huolehdi-
taan että taso ja ammattitaito sekä ammattiylpeys säilyy myös 
tulevaisuudessa. Kehittämistyö, alan arvostuksen nostaminen 
sekä aseman varmistaminen tulevaisuudessa vaatii myös vesi-
huoltoalan merkittävää panostusta tutkimukseen.” 404 
Pääpiirteissään tilanne on nyt kansainvälisesti verrattuna hyvä, 
mutta kehitettävää etenkin vesihuoltopalveluiden hallinnon ja 
–hallinnan osalta olisi vielä paljon. Useissa tutkimuksissa, vesi-
huoltoalaa koskevissa selvityksissä, koulutustilaisuuksissa kuten 
VETO-ohjelma sekä seminaareissa ja Valtakunnallisilla vesi-
403 Piekkari 23.9.2016.
404 Rajala R.11.10.2016.
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huoltopäivillä on todettu, että vesihuoltosektorilla ja erityisesti 
vesihuoltolaitoksilla on tarvetta tutkitulle tiedolle useasta vesi-
huoltopalvelujen organisointiin, strategiseen johtamiseen ja fyy-
sisen omaisuuden hallintaan liittyvistä kysymyksistä. Tarvittai-
siinkin tutkimukseen perustuvaa tulevaisuustietoa vastuullisen 
päätöksenteon tueksi sektorin keskeisistä vesihuoltopalveluihin 
ja niiden hallintaan liittyvistä ilmiöistä ja tarpeista. 
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8. Lähteet
Käytetyt lyhenteet:
EKA Espoon kaupunginarkisto
EKV Espoon kunnanvaltuusto
EKH Espoon kunnanhallitus
VL Vesilaitos
VK Vuosikertomus
JVL Jätevesilaitos
VTT, Valtion teknillinen tutkimuskeskus
Arkistolähteet:
Espoon kaupunginarkisto
Selvitys kauppalan hallitukselle, Johansson, Jatkola ja Ala-Kur-
hila 31.10.1963.
Kaupunginhallitus 12.9.2006. Päätös.
Espoon Veden arkistot
Anttila, S. 1970. Suomenojan puhdistamon koekäyttö kemialli-
sena puhdistamona 27.10.-6.11.1970. Muistio.
Espoon kaupunki, tiedote 24.8.2007.
Helsingin kaupungin rakennusvirasto, KRO, Piekkarin muistio 
6.8.1980.
Jäppinen, M. 1983b. Pienpuhdistamojen tarkkailu ja toiminta 
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1982. Espoon kaupungin tekninen virasto. Vesi- ja viemärilaitos. 
17.2.1983.
Jäppinen, M. 1994. Suomenojan jätevesilaboratorion 25-vuotis-
historiikki 1969 – 1994. Julkaisematon kirjoitelma.
Jäppinen, M. 2004. Espoon jätevesitunnelin valmistumisesta 30 
vuotta. Kirjoitus Kuntatekniikka-lehteen.
Kehittämissuunnitelma. 2006. Espoon Vesi. Espoon jäteve-
denpuhdistuksen kehittämissuunnitelma. Jaakko Pöyry Infra. 
22.5.2006. Loppuraportti, revisio 1.
Lehtiarkisto, Espoon Vesi.
Lupapäätös 26/2007/1. Länsi-suomen ympäristölupavirasto. 
Maa ja Vesi Oy. 1962. Muistio Espoon jätevesien käsittelyä kos-
kevista näkökohdista. 27.6.1962.
Maa ja Vesi Oy. 1966. Suomenojan jätevedenpuhdistamon yleis-
suunnitelma.12.5.1966.
Maa ja Vesi Oy. 1972. Selvitys jätevedenkäsittelyn tehostamistoi-
menpiteistä Suomenojan puhdistamolla 22.12.1972.
Maa ja Vesi Oy. 1974. Suomenojan jätevesien haittavaikutusten 
ehkäisemisestä purkualueella. Muistio. 25.9.1974.
Maa ja Vesi Oy. 1992. Suomenojan puhdistamon kehittäminen 
1990-luvulla. Raportti 25.2.1992.
Mäkelä, M. 1964. Lammikointi jäteveden puhdistusmenetelmä-
nä. Vesisuojelutoimiston tiedonantoja. No 7. Maataloushallitus. 
Kesäkuu 1964.
Rouvinen, T. 1980. Jätevedenpuhdistuksen laajennus suunnit-
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teilla Espoon Suomenojalle. Lehtikirjoitus 3/1980.
SKOY. 2007.  Espoon kalliopuhdistamon sijoituspaikkavertailu 
2.7.2007. Raportti.
Sopimus Kauniaisten jätevesien johtamisesta Espoon viemäri-
verkostoon 28.4 ja 5.5.1966, 25.10.1973 & 14.1.1980.
Sopimus Kirkkonummen jätevesien johtamisesta Espoon viemä-
riverkostoon 19.12.1988 & 13.12.2000.
Sopimus Vantaan länsiosan jätevesien johtamisesta Espoon vie-
märiverkostoon 3.5.1966, 13.6.1974 & 18.12.2002.
Suomenojan jätevedenpuhdistamon ympäristölupahakemus, 
Espoo. Annettu julkipanon jälkeen 27.6.2007.
Espoon kaupungin ja Espoon Sähkö Oy:n sopimus 18.9.1972.
Valtakari, J. 1989. Espoon viemärilaitoksen kehityksestä. 
Puhe Suomenojan Jätevedenpuhdistamon 20-vuotisjuhlassa. 
27.9.1989.
Vantaan Veden arkisto
Kallioniemi H. 1977. 20 vuotta Vesi- ja viemärilaitostoimintaa. 
Julkaisematon kirjoitus.
Kajaanin Veden arkistot
Vertailu jätevesien keskuspuhdistamon paikasta. Kajaanin Ve-
den arkisto. 
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